

Bearbeitungsauftrag aus der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften Finanzen vom 13.11.2012

Die Verwaltung wurde um eine Zuarbeit gebeten, wie sich der Mittelabfluss der Verpflichtungsermächtigung beim Vorhaben HES 4. BA momentan und zukünftig darstellt.

Antwort der Verwaltung


Die Verpflichtungsermächtigung (VE) für das Vorhaben HES 4. BA wurde entsprechend dem ursprünglich geplanten Bauablauf im Haushaltsplan 2012 der Stadt Halle veranschlagt. Da der Baubeschluss erst am 29.02.2012 vorlag (geplant war Juni 2011), kam es zu Verzögerungen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens. Somit ist erst im Haushaltsjahr 2013, bei Vorlage einer Bewilligung, mit entsprechenden vertraglichen Bindungen für eine bauliche Realisierung zu rechnen.

Infolgedessen war es möglich, die Verpflichtungsermächtigung für das Vorhaben HES 4. BA durch eine Minderinanspruchnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Deckung von außer-/überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen anderer Vorhaben zu verwenden.

Haushaltsjahr	2012 Plan	Veränderung	2012 neu
PSP Element			
7.660074.700.200	13.617.000 €	- 539.900 € Beesener Straße - 282.000 € Stützmauer Leopoldina 1. BA - 130.000 € Brücke Eißporthalle	12.665.100 €

Mit der Haushaltsplanung 2013 erfolgt gemäß des Baubeschlusses vom 29.02.2012 die Aktualisierung der entsprechenden Verpflichtungsermächtigung.

Haushaltsjahr	2013 Plan VE-gesamt	2014 kassenwirksam	2015 kassenwirksam
PSP Element			
7.660074.700.200	17.909.000 €	7.967.000 €	9.942.000 €



Uwe Stäglich
Beigeordneter