



Anfrage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VI/2017/02790**
Datum: 02.02.2017
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser: Scholtyssek,
Andreas

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	22.02.2017	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU/FDP-Fraktion) zum Projektfortschritt HES

Im Jahr 1993 hat der Stadtrat den Grundsatzbeschluss zum Bau der Haupteerschließungsstraße Halle-Ost (HES) gefasst. Heute über 20 Jahre später ist eine Fertigstellung noch immer nicht konkret absehbar. Der Termin wurde inzwischen auf „im Laufe des Jahres 2018“ verschoben.

1. Welche Planungs-, Vergabe- und Baubeschlüsse stehen konkret noch aus?
2. Wann wird die Verwaltung entsprechende Beschlussvorlagen in den Stadtrat einbringen?
3. Wann ist mit der Fertigstellung der einzelnen Baulose zu rechnen?

gez.
Andreas Scholtyssek
Stadtrat



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich II
Stadtentwicklung und Umwelt

. Februar 2017

Sitzung des Stadtrates am 22.02.2017
Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU/FDP-Fraktion) zum
Projektfortschritt HES
Vorlagen-Nr.: VI/2017/02790
TOP: 10.1

Frage1 :

Welche Planungs-, Vergabe- und Baubeschlüsse stehen konkret noch aus?

Die Vergabebeschlüsse zu den Losen 3 und 4 (Straßenbau), Los 7 (landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen) und Los 8 (Lichtzeichenanlagen) stehen noch aus.

Frage 2:

Wann wird die Verwaltung entsprechende Beschlussvorlagen in den Stadtrat einbringen?

Die Beschlussvorlagen zu den Vergaben Los 3 und 4 sollen dem Stadtrat bis Juni 2017 vorliegen. Die Beschlussvorlagen zu den Vergaben Los 7 und 8 werden im 2. Quartal 2018 vorgelegt.

Frage 3:

Wann ist mit der Fertigstellung der einzelnen Baulose zu rechnen?

Die Fertigstellung der Lose ist geplant:
Los 1 ist bis auf Restleistungen fertiggestellt.
Los 2 Ende 2017
Los 3 und 4 im 4. Quartal 2018
Los 5 ist fertiggestellt
Los 6 im 1. Quartal 2017
Los 7 und 8 im 4. Quartal 2018

Uwe Stäglin
Beigeordneter