



Sitzung des Bildungsausschusses am 02.02.2017
Mitteilung zur Investitionsplanung Schulen
TOP 7.5

Die mit dem Haushaltsplan 2017 beschlossenen Schulbaumaßnahmen werden mit zwei Änderungen zum Stadtratsbeschluss „Haushaltssatzung und Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017 sowie den Beteiligungsbericht 2015“ VI/2016/02283 umgesetzt. Die Änderungen betreffen:

1. Der Standort Borchertstraße 40/42 (Projekt 8.21101028) wird nicht über Stark III-Förderung finanziert. Stattdessen erfolgt eine Sanierung aus Eigenmitteln der Stadt Halle (Saale). Die Deckung erfolgt aus dem Produkt 8.23101021, BBS III, Standort Bildungszentrum.

Ziel ist es, den Standort Borchertstraße 40/42 bis zum Beginn des Schuljahres 2019/20 saniert zu haben, so dass der Einzug der Grundschulen Borchert und Zollrain am Standort Borchertstraße 40/42 erfolgen kann. Die notwendige Beschlussvorlage zur Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2017 wird im April 2017 in die Gremien eingebracht.

Die geplanten Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude Borchert-Straße 40/42 umfassen:

- Brandschutzgrundsicherung (Herstellen zweiter Flucht-und Rettungsweg, Erneuerung der Brandmeldeanlage, Abschottung der Treppenhäuser, Einbau Rauch-und Wärmeanlagen)
- Erneuerung der IT-Verkabelung
- Herstellung der Barrierefreiheit (Einbau eines Aufzuges, Verbreiterung der Türen)
- Instandsetzung/Austausch der Bodenbeläge
- Einbau eines Alarmsystems
- Anbringung von Sonnenschutz
- Einbau neuer Innentüren
- Einbau von neuen Treppengeländer und neue Absturzsicherung

Die geplanten Sanierungsmaßnahmen für die Turnhalle Borchert-Straße 40/42 umfassen:

- Einbau einer Prallwand und neuer Schwingtore
- Erneuerung der Decke
- Erneuerung des Sportfußboden und der Böden im Hallenanbau
- Einbau fester Sportgeräte

Folgender Zeitplan ist für Sanierung (bei Baufreiheit) realistisch

	Monat	
	Beginn	Ende
Mittelfreigabe		Apr 17
Vergabe Planer		Mai 17
Planung bis zur Entwurfsplanung	Mai 17	Aug 17
Abgabe Bauantrag		Sep 17
Baubeschluss (Stadttrat)		Nov 17
Prüfung Baugenehmigung	Sep 17	Jan 18
Ausführungsplanung	Nov 17	Jan 18
Ausschreibung und Bauphase	Feb 18	Jul 19
Fertigstellung		Jul 19*

- Der Standort Harzgeroder Straße 63/65 wird zur Förderung aus Stark III vorgesehen und soll nach Fertigstellung endgültiger Standort für die BbS III werden. Die Deckung erfolgt aus dem Produkt 8.21101028, GS Westliche Neustadt. Die entsprechende Beschlussvorlage „Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung im Haushaltsjahr 2017 im Finanzhaushalt für das Vorhaben "BbS III-Standort am Zollrain" befindet sich bereits in den Gremienberatungen.

Katharina Brederlow
Beigeordnete