



Anfrage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VI/2018/04063**
Datum: 08.05.2018
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser: Scholtyssek,
Andreas

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	30.05.2018	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU/FDP-Fraktion) zum Rundweg Hufeisensee

Im März 2015 beschloss der Stadtrat den Bebauungsplan Hufeisensee. Integrierter Bestandteil ist der Bau eines asphaltierten Rundweges. Realisiert wurden bislang die Bauabschnitte 1 bis 3, was nicht einmal der Hälfte des Weges entspricht. Vorgesehene Parkplätze wurden ebenfalls noch nicht realisiert. In der Antwort auf meine Anfrage vom Mai 2016 (VI/2016/01932) erläuterte die Verwaltung, die Bauabschnitte 4 und 5 sollten im 2. Quartal 2017 abgeschlossen sein. Auf die Anfrage vom April 2017 zum Baufortschritt (VI/2017/02968) gab die Verwaltung an, den 4. Bauabschnitt bis Ende 2017 realisieren zu wollen. Für den 5. Bauabschnitt würden derzeit die Ausschreibungsunterlagen erarbeitet. Zum nunmehr 2. Quartal 2018 sind in beiden Bauabschnitten keinerlei Bauaktivitäten ersichtlich.

- 1. Wann plant die Stadt den Bau des Rundweges fortzusetzen?**
- 2. Aus welchen Gründen verzögert sich das Projekt zunehmend?**
- 3. Wie beurteilt die Stadt die Umsetzung des im April 2017 benannten Zeitplanes?**
- 4. Warum erfolgte bislang keine seitliche Erdandeckung des 3. Bauabschnittes?**
- 5. Aus welchen Gründen hat die Stadtverwaltung den Wegabschnitt in dieser Form abgenommen?**

gez. Andreas Scholtyssek
Stadtrat



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich II
Stadtentwicklung und Umwelt

22. Mai 2018

Sitzung des Stadtrates am 30.05.2018

Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU/FDP-Fraktion) zum Rundweg Hufeisensee

Vorlagen-Nr.: VI/2018/04063

TOP: 10.7

Antwort der Verwaltung:

1. Wann plant die Stadt den Bau des Rundweges fortzusetzen?

Für den 4. BA, Abschnitt Büschdorfer Loch, Schkeuditzer Straße wurde das Vergabeverfahren gestartet. Die voraussichtliche Ausführungszeit ist September bis November 2018.

2. Aus welchen Gründen verzögert sich das Projekt zunehmend?

Die Kosten für die Planung und den Bau weiterer Bauabschnitte sind abhängig von der Kostenentwicklung der vorangegangenen Bauabschnitte. Erst nach Abschluss der Maßnahme ist ersichtlich, wie viele Mittel zur Verfügung stehen. Die Fristen im Vergabeverfahren sind einzuhalten.

3. Wie beurteilt die Stadt die Umsetzung des im April 2017 benannten Zeitplanes?

Es kam zu Zeitverschiebungen bei der baulichen Realisierung der einzelnen Abschnitte am Hufeisensee, da diese nur aus Eigenmitteln finanziert werden.

4. Warum erfolgte bislang keine seitliche Erdandeckung des 3. Bauabschnittes?

Die Andeckung erfolgt in Eigenleistung. Die Ausführung ist im II. Quartal 2018 geplant.

5. Aus welchen Gründen hat die Stadtverwaltung den Wegabschnitt in dieser Form abgenommen?

Das Bankett des Wegeabschnittes ist aus Kostengründen zugunsten weiterer Planungen nicht im Leistungsverzeichnis enthalten gewesen.

Die Stadt übernimmt die Banketterstellung selbst. Ein zeitlicher Rahmen ist noch nicht festgelegt worden.

Uwe Stäglin
Beigeordneter