



Anfrage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VI/2019/04865**
Datum: 06.02.2019
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser: Dr. Inés Brock
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	27.02.2019	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum aktuellen Stand der Fluthilfemaßnahmen im Bereich Peißnitz/Ziegelwiese

Im Bereich der Wegeverbindungen Ziegelwiese/Peißnitz sind in den kommenden Jahren noch zahlreiche Fluthilfemaßnahme vorgesehen, finanziert über die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013. Teilweise liegen diesbezüglich Baubeschlüsse/Variantenbeschlüsse von Stadtratsgremien vor, zum Teil auch noch nicht. Wir fragen zum aktuellen Stand bei folgenden Maßnahmen:

1. Bezüglich der Maßnahmen HW 92 Riveufer (Promenade) und HW 266 Riveufer (Fahrbahn) erfolgte eine Variantenbeschlussfassung im Oktoberstadtrat 2018. Wann ist vorgesehen dem Stadtrat eine Baubeschlussvorlage vorzulegen? Welcher Zeitraum für die Ausführung der Arbeiten ist aktuell vorgesehen?
2. Bezüglich der Maßnahme HW 96, Saale-Radwanderweg Abschnitt Schwanenbrücke-Talstraße erfolgte die Baubeschlussfassung im Oktober 2015, ursprünglich war eine Umsetzung im Zeitraum Februar bis August 2016 geplant. Wann ist die Umsetzung aktuell geplant?
3. Bezüglich der Maßnahmen HW 153 An der Wilden Saale und HW 191 Peißnitz Parkweg West erfolgte die Baubeschlussfassung im Oktober 2018, geplant war eine Umsetzung im Zeitraum April bis Juli 2019. Kann die Maßnahme planmäßig in 2019 umgesetzt werden?
4. Bezüglich der Maßnahme HW 161 Steinmühlenbrücke erfolgte die Baubeschlussfassung im Dezember 2017, geplant war ursprünglich eine Umsetzung im Zeitraum Juni bis August 2018. Wann ist die Umsetzung nunmehr geplant?
5. Bezüglich der Maßnahme HW 190 Ziegelwiese/Peißnitzstraße erfolgte bisher keine Varianten-/Baubeschlussfassung. Wann ist dies vorgesehen? Wann kann mit einer Umsetzung der Maßnahme gerechnet werden?

gez. Dr. Inés Brock
Fraktionsvorsitzende



Sitzung des Stadtrates am 27.02.2019

Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum aktuellen Stand der Fluthilfemaßnahmen im Bereich Peißnitz/Ziegelwiese

Vorlagen-Nummer: VI/2019/04865

TOP: 10.17

Antwort der Verwaltung:

- 1. Bezüglich der Maßnahmen HW 92 Riveufer (Promenade) und HW 266 Riveufer (Fahrbahn) erfolgte eine Variantenbeschlussfassung im Oktoberstadtrat 2018. Wann ist vorgesehen dem Stadtrat eine Baubeschlussvorlage vorzulegen? Welcher Zeitraum für die Ausführung der Arbeiten ist aktuell vorgesehen?**

Entsprechend dem Beschluss des Stadtrates vom 24.10.2018 ist die überarbeitete Planung erneut dem Stadtrat vorzulegen. Dies ist für April 2019 vorgesehen. Daran schließt sich die Ausschreibung der weiteren Planungsleistungen an. Der Baubeschluss kann dann im November 2019 vorgelegt werden und Baubeginn könnte im 3.Quartal 2020 sein.
- 2. Bezüglich der Maßnahme HW 96, Saale-Radwanderweg Abschnitt Schwanenbrücke-Talstraße erfolgte die Baubeschlussfassung im Oktober 2015, ursprünglich war eine Umsetzung im Zeitraum Februar bis August 2016 geplant. Wann ist die Umsetzung aktuell geplant?**

Das Vergabeverfahren wurde 2018 abgeschlossen. Die Firmen sind beauftragt. Momentan laufen vorbereitende Arbeiten. Die Fertigstellung der Baumaßnahme Wegebau und Sanierung Uferböschung ist für September 2019 geplant.
- 3. Bezüglich der Maßnahmen HW 153 An der Wilden Saale und HW 191 Peißnitz Parkweg West erfolgte die Baubeschlussfassung im Oktober 2018, geplant war eine Umsetzung im Zeitraum April bis Juli 2019. Kann die Maßnahme planmäßig in 2019 umgesetzt werden?**

Die Maßnahmen werden voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2019 beginnen.
- 4. Bezüglich der Maßnahme HW 161 Steinmühlenbrücke erfolgte die Baubeschlussfassung im Dezember 2017, geplant war ursprünglich eine Umsetzung im Zeitraum Juni bis August 2018. Wann ist die Umsetzung nunmehr geplant?**

Die Baumaßnahme wird im Zeitraum Ende März bis Mitte August 2019 durchgeführt.
- 5. Bezüglich der Maßnahme HW 190 Ziegelwiese/Peißnitzstraße erfolgte bisher keine Varianten-/Baubeschlussfassung. Wann ist dies vorgesehen? Wann kann mit einer Umsetzung der Maßnahme gerechnet werden?**

Die HW 202 Ziegelwiese/Peißnitz soll voraussichtlich Ende 2021 umgesetzt werden. Der Variantenbeschluss ist für das 2. HJ 2019 geplant.