



Anfrage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VI/2019/05201**
Datum: 08.05.2019
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser: Dr. Inés Brock
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	29.05.2019	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Umsetzung von Projekten in Glaucha

Im Rahmen einer Beschlussfassung im Februar zu einer Beschlussvorlage „Baubeschluss Glaucha-Aufwertung Steg“ (VI/2016/02581) wurde in den Stadtratsgremien den Plänen für den Neubau eines „Spielsteges“ nebst parallel geführter Wegeachse und eines neuen durchgehenden Rad- und Fußweges als Promenade für Teilbereiche der Glauchaer Straße zugestimmt. Das vorgesehene zusätzliche Spielflächenangebot soll das Spielflächendefizit im Quartier mindern, Anlagen für den Fuß- und Radverkehr entlang der vielbefahrenen Glaucher Straße sind dringend notwendig. Nach Darstellung in der Beschlussvorlage wurden bereits mit dem Programmjahr 2014 Städtebaufördermittel für das Projekt bewilligt. Zum Bauablauf wird in der Vorlage ausgeführt: „Der Baubeginn für den Spielsteg ist ab Juli 2017 möglich, die Promenade wird ab Oktober 2017 realisiert. Der Bauzeitraum beträgt jeweils etwa 6 Monate, je nach Witterungsverlauf kann die Maßnahme voraussichtlich im Frühjahr 2018 abgeschlossen werden.“

Wir fragen:

1. Aus welchen Gründen konnte bisher nicht mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden?
2. Wann ist aktuell eine Realisierung vorgesehen?

gez. Dr. Inés Brock
Fraktionsvorsitzende



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt

17. Mai 2019

Sitzung des Stadtrates am 29.05.2019
Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Umsetzung von Projekten in
Glauchau
Vorlagen-Nr.: VI/2019/05201
TOP: 10.21

Antwort der Verwaltung:

1. Aus welchen Gründen konnte bisher nicht mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden?

Die extern erstellten Ausführungsplanungen mussten nach Kontrolle in der Verwaltung wegen Unvollständigkeit mehrfach überarbeitet werden.

2. Wann ist aktuell eine Realisierung vorgesehen?

Das Vergabeverfahren wird von Juni bis September 2019 andauern. Die Bauausführung erfolgt von Oktober 2019 bis Mai 2020 in Abhängigkeit von der Wetterlage und den Lieferfristen für die Ausstattungselemente.

René Rebenstorf
Beigeordneter