



Beschlusskontrolle

Sitzung des Ausschusses für Ordnung und Umweltangelegenheiten am 11.04.2019

Anfrage Hr. Doege zu Baumaßnahmen des Stadtbahnprogramms

TOP: 8.7

Antwort der Verwaltung:

1. Welche Baumaßnahmen im Rahmen des Stadtbahnprogramms, die mit Einschränkungen des öffentlichen Verkehrsraumes verbunden sind laufen derzeit? Wann sind dafür im Laufe dieses Jahres welche Bauzustände erreicht? Was heißt das für verkehrsorganisatorische Änderungen? Wann sind im Laufe dieses Jahres weitere Baumaßnahmen im Rahmen der Fortführung des Stadtbahnprogrammes vorgesehen und mit welchen verkehrsorganisatorische Maßnahmen sind diese verbunden?

Vorhaben Große Steinstraße/Kleine Steinstraße

- Ausbau der Verkehrsanlagen am Joliot-Curie-Platz Bereich Ostfahrbahn bis August 2019
- Neugestaltung Postvorplatz bis Oktober 2019
- Ausbau Verkehrsanlagen Kleine Steinstraße bis Oktober 2019

Die Freigabe der Großen Steinstraße für den Straßenbahnverkehr erfolgte mit dem Fahrplanwechsel der HAVAG am 6. Mai 2019. Die endgültige Verkehrsfreigabe für den Motorisierten Individualverkehr (MIV) ist nach Fertigstellung der Ostfahrbahn am Joliot-Curie-Platz im August 2019 vorgesehen.

In der Kleinen Steinstraße wurde der Mischwasserkanal DN 600 im Januar 2019 fertiggestellt. Derzeit erfolgt die Sanierung der Hausanschlussleitungen. Der Straßenbau einschließlich der Bordanlagen wird anschließend erfolgen. Der Ausbau der Gehwege als Zusatzmaßnahme der Stadt (einschließlich der Tieferlegung der Versorgungsleitungen) ist von Juli bis September 2019 geplant. Die Gesamtfertigstellung in der Kleinen Steinstraße ist mit dem Deckenschluss in Asphaltbauweise im Oktober 2019 vorgesehen.

Gimritzer Damm/Heideallee

- Ausbau der Straßenbahnanlagen und übrigen Verkehrsanlagen zwischen Zur Saaleaue und Heideallee bis Ende September 2019
- Ausbau der Kreuzung Heideallee/Walter-Hülse-Straße mit einem Kreisverkehr bis Ende September 2019

Das Vorhaben gliedert sich in den Teil Stadtbahn (nördliches Bauende bis nördliche Einbindung der Halle-Saale-Schleife) und den Teil Fluthilfe (nördliche Einbindung der Halle-Saale-Schleife bis Rennbahnkreuz). Der Abschnitt Fluthilfe unterteilt sich weiter in die Abschnitte Fluthilfe A (von nördlicher Einbindung der Halle-Saale-Schleife bis nördlich Haltestelle Gimritzer Damm – Wiederherstellung der Fahrbahn an anderer Stelle) und Fluthilfe B (nördlich Haltestelle Gimritzer Damm bis Rennbahnkreuz – Wiederherstellung an gleicher Stelle).

Die bauliche Umsetzung der Strecke vom Knotenpunkt Zur Saaleaue bis zum Knotenpunkt Weinbergweg läuft planmäßig von Mai 2018 bis September 2019. Die Arbeiten an der neuen Gleisstrasse zwischen Zur Saaleaue und Heideallee wurden abgeschlossen und die Strecke planmäßig am 15. Oktober 2018 in Betrieb genommen. Im I. Quartal 2019 wurde an der neuen stadtwärtigen Richtungsfahrbahn zwischen Heideallee und Zur Saaleaue gearbeitet. Diese ist nun bereits zwischen Blücherstraße und Zur Saaleaue für den Verkehr freigegeben. In der Heideallee wurden Leitungsverlegungen der EVH und der HWS durchgeführt und mit den Straßenbauarbeiten an der Ostfahrbahn begonnen. Im Baufeld für den neuen Kreisverkehrsplatz wird derzeit gearbeitet.

Die Bahnanlagen im Abschnitt Stadtbahn (Heideallee) werden seit 6. Mai 2019 umgebaut. Die Inbetriebnahme der Straßenbahn ist für den 15. August 2019 geplant. Die Straßenverkehrsanlagen werden bis Oktober fertiggestellt.

2. Analog zur 1. Frage stellen wir den gleichen Fragekomplex für die Fluthilfemaßnahmen im öffentlichen Straßen- und Wegeraum.

Klaustorvorstadt

In der Ankerstraße läuft der letzte Bauabschnitt im Bereich MMZ. Die Fertigstellung ist für September 2019 geplant. Die Umfahrung erfolgt über Robert-Franz-Ring-Mansfelder Straße, bzw. Ankerstraße-Pfälzer Straße.

Am Robert-Franz-Ring erfolgt der Baubeginn für den grundhaften Ausbau einschließlich Erneuerung der Versorgungsleitungen mit dem ersten Bauabschnitt (Pfälzer Brücke bis Burgbrücke) ab Oktober 2019. Die Verkehrsführung erfolgt über Jägerplatz – Wallstraße - Moritzburgring - Burgbrücke. Geplant ist die Durchführung der Maßnahme in 3 Bauabschnitten.

Schleusenbrücke

An der Schleusenbrücke (Verbindung Burgstraße-Peißnitz) erfolgt eine grundhafte Sanierung der Konstruktion. Die Dauer der Baumaßnahme ist bis Mitte August 2019 geplant. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. Der Motorisierte Individualverkehr ist für Anlieger in Abstimmung mit der Baufirma möglich.

Am Burgholz

Der grundhafte Ausbau einschließlich der Erneuerung der Versorgungsleitungen erfolgt von Mai bis Dezember 2019. Anlieger können die Baustelle passieren.

Gimritzer Damm

Am Gimritzer Damm erfolgen die Hochwassermaßnahmen HW 114 a und HW 114 b, sowie HW 117 a und HW 117 b im Abschnitt Zur Saaleaue bis Weinbergweg zusammen mit dem Stadtbahnprogramm über den Maßnahmeträger Havag. Siehe hier Antwort zur Frage 1.

Kefersteinstraße

Der grundhafte Ausbau der Kefersteinstraße einschließlich der Erneuerung der Versorgungsleitungen erfolgt im Anschluss an die Fertigstellung Ratswerder ab dem 3. Quartal 2019 mit der Verkehrsführung für Anlieger frei.

Fritz-Kießling-Straße/Wilhelm-Grothe-Straße

In der Fritz-Kießling-Straße/Wilhelm-Grothe-Straße erfolgt der grundhafte Ausbau einschließlich der Erneuerung der Versorgungsleitungen ab dem 3. Quartal 2019 mit der Verkehrsführung für Anlieger frei.

Brachwitzer Straße

In der Brachwitzer Straße erfolgt der grundhafte Ausbau ab Oktober 2019. Die Verkehrsführung erfolgt über die Binnenhafenstraße. Der Hafen und die weiteren Anlieger, wie das Kraftwerk sind zugänglich.

3. Gibt es in der Verwaltung einen Überblick über in diesem Jahr laufende und geplante Tiefbauarbeiten (z.B. Hauswasseranschlüsse, Kabelverlegungen, Reparaturen an Straßen, Wegen und Plätzen)? Wenn ja, bitte eine Zusammenstellung dieser Maßnahmen mit Darstellung der damit verbundenen verkehrlichen Einschränkungen sowie der voraussichtlichen Dauer dieser Baumaßnahmen. Wenn nicht, ist künftig eine derartige Überblickserfassung vorgesehen.

Nein, es gibt keinen solchen Überblick. Es ist auch keine derartige Überblickserfassung vorgesehen.

Aus Sicht der Verwaltung bietet der Baustellenkalender, der auf der städtischen Internetseite für jedermann sichtbar ist, die Informationen zu den jeweils aktuellen und verkehrsrelevanten Baumaßnahmen, einschließlich der Verkehrsführung.

René Rebenstorf
Beigeordneter