

Oktober										Oktober				
03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
			00:00-00:00 Hallmarkt (6 Container)	Demontage Container & Abtransport Viewbox								Rückbau der Logistikfläche Saalehafen		
	Ausbau Technik Basispaket & Sonderleistung	Ausbau Technik Basispaket & Sonderleistung	00:00-00:00 Markt (5 Container)											
	Abspermaßnahmen Bauplätze durch FAIRNET		Übergabe Marktplatz Westseite (08:00)		Übergabe Marktplatz Ostseite & Hallmarkt					Übergabe Containerstellflächen und Rundweg		Übergabe Logistikfläche Saalehafen		
	Rückbaupriorität, da Marktbeginn am 06.10.21													
	7:00 Beginn Rückbau Banner Westseite Marktplatz		Abspermaßnahmen	Abspermaßnahmen	Abspermaßnahmen									
	09:00 Beginn Rückbau Stelen Westseite Marktplatz	Fertigstellung Rückbau Westseite Marktplatz	Stelenrückbau ff bis 15.10.2021 ->											
	Rückbau Innegestaltung in den Containern durch die Aussteller	Rückbau Innegestaltung in den Containern durch die Aussteller		Abbauende Bundesregierung (Hallmarkt)										
			Begleitung Viewbox (Absicherung, Sperrungen) 08:00-18:00 4 Helfer	Begleitung Viewbox (Absicherung, Sperrungen) 08:00-18:00 4 Helfer	Begleitung Viewbox (Absicherung, Sperrungen) 08:00-18:00									



Projektleitung AG Andreas Anhalt
Produktionsleitung Jörg Wagner
Technischer Leitung Mike Kunzendorf
Künstlerische Leitung Jens Hillenkötter
Orchesterleitung Matthias Erben
Leiter/-in VOD n.n.
Gewerk Licht n.n.
Gewerk Ton n.n.
Gewerk Video n.n.
Gewerk Rigging n.n.
Gewerk Absperrung. n.n.
Gewerk Bildprodukt. n.n.

DATUM	Beginn	Ende	Bezeichnung	Verantwortlichkeit	Anmerkungen
Montag, 27.09.2021	07:30		Übernahme Flächen	StaKa/FAIRNET	
	08:00	09:00	Absperrung Fußweg Brücke (Burgseite)	FAIRNET	von 08:00 Uhr bis 04.10.2021 - 22:00 Uhr
	08:00	10:00	Absperren Technik und Logistikflächen	FAIRNET	Brücke, Burg, sonstige Aufstellflächen
	08:00	10:00	Anlieferung Hubtechnik	FAIRNET	
	08:00	16:00	Anlieferung und Aufbau Stromprojekt	FAIRNET	Brücke, Burg, Nebenflächen Saaleufer
	09:00	20:00	Anlieferung + Aufbau VA-Technik (Detailplanung folgt)	FAIRNET	Brücke, Burg, Nebenflächen Saaleufer
	08:00	00:00	Bewachung durchgehend bis Abbauende	StaKa/FAIRNET	
Dienstag, 28.09.2021	00:00	00:00	Bewachung durchgehend bis Abbauende	StaKa/FAIRNET	
	08:00	22:00	Anlieferung und Aufbau VA-Technik (Detailplanung folgt)	FAIRNET	Brücke, Burg, Nebenflächen Saaleufer
Mittwoch 29.09.2021	00:00	00:00	Bewachung durchgehend bis Abbauende	StaKa/FAIRNET	
	08:00	22:00	Anlieferung und Aufbau VA-Technik (Detailplanung folgt)	FAIRNET	Brücke, Burg, Nebenflächen Saaleufer
Donnerstag 30.09.2021	00:00	00:00	Bewachung durchgehend bis Abbauende	StaKa/FAIRNET	
	08:00	20:00	Aufbau, Justieren VA-Technik (Detailplanung folgt)	FAIRNET	Brücke, Burg, Nebenflächen Saaleufer
	17:30	23:00	Sperrung Brücke	FAIRENT	im Bedarfsfall; bis 18:00 Uhr Straßenbahnverkehr
	18:00	23:00	Sperrung Amtsgarten	FAIRNET	Gitter schon vorher platziert
	19:00	21:00	Proben mit Drohnen	FAIRENT	im Bedarfsfall (wird noch entschieden)
Freitag 01.10.2021	00:00	00:00	Bewachung durchgehend bis Abbauende	StaKa/FAIRNET	
	08:00	20:00	Anlieferung, Justieren VA-Technik (Detailplanung folgt)	FAIRNET	Brücke, Burg, Nebenflächen Saaleufer
	16:00	00:00	Einsatz VA-Security	FAIRNET	nach Einsatzplan
	17:30	00:00	Sperrung Brücke	FAIRNET	bis 18:00 Uhr Straßenbahnverkehr
	18:00	23:00	Sperrung Amtsgarten + Saaleufer	FAIRNET	Gitter schon vorher platziert
	19:00	21:00	Proben mit Orchester und Drohnen	FAIRNET	Probeaufzeichnung (mit Drohnen)
Samstag 02.10.2021	00:00	00:00	Bewachung durchgehend bis Abbauende	StaKa/FAIRNET	
	08:00	20:00	VA-Technik Checken im Bedarfsfall (Detailplanung folgt)	FAIRNET	
	14:00	23:00	Einsatz VA-Security	FAIRNET	nach Einsatzplan
	15:00	23:00	Sperrung Brücke	FAIRNET	bis 18:00 Uhr Straßenbahnverkehr
	19:00	21:00	Proben mit Orchester ohne Drohnen	FAIRNET	im Bedarfsfall mit Probeaufzeichnung (ohne Drohnen)



DATUM	Beginn	Ende	Bezeichnung	Verantwortlichkeit	Anmerkungen
Sonntag 03.10.2021	00:00	00:00	Bewachung durchgehend bis Abbauende	StaKa/FAIRNET	
	13:00	16:00	VA-Technik Checken im Bedarfsfall (Detailplanung folgt)	FAIRNET	
	12:00	15:00	Einrichten Besucherbereiche	FAIRNET	Amselgrund
	15:00	00:00	Einsatz VA-Security	FAIRNET	nach Einsatzplan
	17:30	23:00	Proben (mit Brückensperrung), mit Orchester ohne Drohnen	FAIRNET	bis 18:00 Uhr Straßenbahnverkehr
	18:00	23:00	Sperrung Amtsgarten + Saaleufer	FAIRNET	Gitter schon vorher platziert
Montag 04.10.2021	07:30	08:00	Anlieferung Hubmittel	FAIRNET	
	08:00	20:00	Abbau und Abtransport	FAIRNET	
	20:00	22:00	Abbau Sperrungen	StaKa/FAIRNET	
	22:00		Freigabe Fußweg Brücke (Burgseitig)	FAIRNET / TH	
	13:00		Rückgabe/Freigabe 1x Steiger	FAIRNET / JW	
Dienstag 05.10.2021	08:00		Rückgabe Flächen	StaKa/FAIRNET	
	08:00	12:00	Abbau (Reserve)	FAIRNET	verspäteter Rückbau (nach Absprache und falls nötig)
	08:00	12:00	Abtransport	FAIRNET	Restmengen
	12:00		Abholung Hubmittel	FAIRNET	
	22:00		Freigabe Fußweg Brücke (Burgseitig)	FAIRNET / TH	