

INVESTITIONSPLAN

Anlage 1 - KOSTENSCHÄTZUNG -

HES - Gewerbegebiete Halle-Ost 3. Abschnitt - Gewerbegebietserweiterung

		Abschnitt	Kosten brutto [EUR]	Erläuterungen
Bauwerk Grundwasser- wanne	HT 1.01	Abschnitt 3a Station 1+208 – 1+692	2.856.300,50	Baurecht liegt vor (Planfeststellungsbeschluss vom 15.11.1996) Bisher 1.894.999,20 € brutto
Lärmschutzwand	HT 1.02	HES Station 1+692 – 2+080	280.140	
Lärmschutzfens- ter	HT 1.04	Grenzstraße	18.270	
Brücke Bauwerk 6	HT 2.02	Knoten 8	754.000	
Lärmschutzwand	HT 2.02	Knoten 8	548.100	
Bauwerk 5 Überführung der DB Strecken/ der S-Bahn Halle- Leipzig über die HES	---	Abschnitt 3a Station 1+407,892 bis 1+454,212	7.000.000,00	Bisher 5.169.200 € brutto
<u>Straßenbau</u>	HT 1.01	HES Station 1+208 – 1+692	2.946.773,50	▪ Baurecht liegt vor (Plan- feststellungsbeschluss vom 15.11.1996)
	HT 1.02	HES Station 1+692 – 2+080	1.112.893,60	
		Grenzstraße Station 0+120 – 0+800	1.210.339,20	Bisher 1.256.739,40 € brutto Wegfall östliche Geh/Radbahn
	HT 2.01	Knoten 7	229.037,36	▪ Baurecht liegt vor (Plan- feststellungsbeschluss vom 15.11.1996)
	HT 2.02	Knoten 8	1.601.999,40	Bisher 1.927.111,50 € brutto Wegfall östliche Rampen und HES im Knotenbereich
	HT 2.04		208.800	
	HT 2.04	Knoten Grenzstra- ße – Delitzscher Straße	343.244	Bisher 1.115.953,60 € brutto mit LSA
LSA Knoten Grenzstraße/ Delitzscher Str.				
Anbindung Krie- nitzweg	HT 9.01	Anbindung Krie- nitzweg	84.075,64	
Radweg	HT 9.02	Radweg	140.000,40	
Zwischensumme Bauwerke und Straßenbau			19.333.973,60	

HES - Gewerbegebiete Halle-Ost 3. Abschnitt - Gewerbegebietserweiterung

		Abschnitt	Kosten brutto [EUR]	Erläuterungen
<u>Straßenbeleuchtung</u>	HT 1.01	HES Station 1+208 – 1+692	105.966	▪ Baurecht liegt vor (Planfeststellungsbeschluss vom 15.11.1996)
	HT 1.02	HES Station 1+692 –	105.966	
	HT 1.04	Grenzstraße Station 0+120 –	105.966	▪ Baurecht liegt vor (Planfeststellungsbeschluss vom 15.11.1996)
	HT 2.01	Knoten 7	10.962	
	HT 2.02	Knoten 8	155.904	
	HT 2.04	Knoten Grenzstraße – Delitzscher Straße	35.960	
	HT 9.01	Anbindung Kriennitzweg	21.924	
<u>Straßenbegleitgrün</u>	HT 1.04	Grenzstraße Station 0+120 – 0+800	82.215	Bisher HT 1.03 + 1.04 = 333.799 € brutto Aus wegfallendem HT 1.03 - 251.584 € entfallen 11.340 € zu HT 1.04
	HT 1.01-9.03		259.260	Bisher 427.460 € brutto
Summe Abschnitte 3a und 3b1			20.218.096,60	

Auf Grund der geänderten Realisierungsetappen (Abschnitte 3a und 3b1) ergeben sich folgende Präzisierungen im Vergleich zum ursprünglichen Investitionsplan (dort Abschnitte 3a, 3b1 und 3b2)

Es entfallen die Hauptteile:

- 1.03 HES Station 2+570 bis 3+096
- 2.04 Knoten 10
- 9.03 Wendestelle Hochweg
- 9.04 Parkplätze Postsportplatz

Es entfallen die Bauwerke:

- Brücke Bauwerk 7 im Knoten 10 (im HT 2.03)
- Stützwand im Knoten 10 (im HT 2.03)
- Bauwerk Grundwasserwanne (im HT 2.03)
- Bauwerk Lärmschutzwand (im HT 2.03)

Aus dem Teil Straßenbeleuchtung entfallen die Anteile für die HT:

- 1.03 HES Station 2+570 bis 2+096
- 2.03 Knoten 10

Aus dem HT 2.04 entfallen die anteiligen Kosten für die Knotenarme der Delitzscher Straße und der nördlichen Grenzstraße.

Aus dem Teil Straßenbegleitgrün entfällt der Kostenanteil für die HT 1.03 und 2.03.

Der verbleibende Kostenanteil aus 1.03 (11.340 €) wurde der Grenzstraße (1.04) zugeschlagen.

HES - Gewerbegebiete Halle-Ost 3. Abschnitt - Gewerbegebietserweiterung

Medienerschließung

Medien	Kosten brutto [EUR]	Erläuterungen
Gas	562.600	Umverlegung für Baumaßnahme HES Bisher 857.704 € brutto
Gas	302.992	Neuverlegung für Erschließung Gewerbegebiet HES
Elt	359.716	Umverlegung für Baumaßnahme HES Bisher 1.037.376,40 € brutto
TW	209.148	Umverlegung für Baumaßnahme HES Bisher 302.180 € brutto
TW	73.950	Neuverlegung für Erschließung Gewerbegebiet HES
Summe	1.508.406	

Zusammenstellung der Kosten

Summe Abschnitte 3a und 3b1	20.218.096,60	
Summe Medienerschließung	1.508.406,00	
Summe Baunebenkosten/Projektsteuerung	2.579.900,00	
Gesamtsumme	24.306.402,60	