



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt

30. November 2022

Beschlusskontrolle aus der Sitzung des Stadtrates am 23.11.2022
Anfrage von Herrn Lange zum Taubenbrunnen
TOP: Ö 11.31

Antwort der Verwaltung:

Herr Lange bat um Mitteilung zum Sachstand der Baumaßnahme am Taubenbrunnen.

Herr Rebenstorf sagte, dass die eingegangenen Angebote gesichtet wurden und die darin angegebenen Preise über der ursprünglichen Kostenschätzung liegen. Daher wird in der nächsten Sitzung des Finanzausschusses eine Beschlussvorlage hinsichtlich einer überplanmäßigen Auszahlung eingebracht, sodass wahrscheinlich eine Vergabe im Januar 2023 erfolgen kann und der Baubeginn im Frühjahr 2023 realisiert werden kann.

Herr Lange fragte, wie hoch der Mehrbedarf insgesamt sein wird.

Es wird ein Mehrbedarf in Höhe von 193.000 EUR benötigt. Der bestehende Baubeschluss VII/2020/00842 wurde am 15.07.2022 in Höhe von 334.000 EUR gefasst und beträgt mit der Erhöhung 527.000 EUR.

René Rebenstorf
Beigeordneter