



Anfrage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2023/05572**
Datum: 18.04.2023
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser:
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Planungsangelegenheiten	09.05.2023	öffentlich Kenntnisnahme

**Betreff: Anfrage der Fraktion MitBürger & Die PARTEI zum Sachstand des
Vorhabens Straßenausbau Hallorenring**

Im Juli 2021 wurde die Beschlussvorlage „Straßenausbau des Hallorenrings zwischen Glauchaer Platz und Hallmarkt – Variantenbeschluss“ ([VII/2021/02439](#)) erstmals von der Verwaltung eingebracht und infolge zurückgezogen. Im Juli 2022 erfolgte die erneute Einbringung der Beschlussvorlage durch die Verwaltung in nahezu unveränderter Form ([VII/2022/04011](#)). Seitdem ist die Beschlussvorlage vertagt.

Finanziert werden soll diese Maßnahme über sanierungsbedingte Einnahmen aus der Förderung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet „Historischer Altstadt kern“. Der Durchführungszeitraum für Sanierungsmaßnahmen im Geltungsbereich der Sanierungssatzung „Historischer Altstadt kern“ endet am 31.12.2026. Daraus folgt, dass der Ausbau des Hallorenrings bis spätestens Ende 2026 abgeschlossen sein muss.

Vor diesem Hintergrund fragen wir:

1. Worin liegt die Verzögerung bei der Realisierung der Maßnahme Straßenausbau Hallorenring begründet?
2. Wie stellt sich die weitere Zeitschiene der vorgenannten Maßnahme hinsichtlich ihrer Realisierung dar?

gez. Tom Wolter
Fraktionsvorsitzender