


Grundschule Auenschule - Sporthalle



Projekt:	Ersatzneubau der Sporthalle zur Grundschule Auenschule
Baubeschluss:	VII/2020/01720 vom 25.11.2020 (Bauzeit: 2. Quartal 2021 - 4. Quartal 2022 Kosten: 4,4 Mio. €)
Baubeginn/-ende:	3. Quartal 2023 / 4. Quartal 2024
Sanierungsumfang:	Ersatzneubau einer Sporthalle am Schulstandort
Ausstattung und IT:	Sporthalle wird komplett neu ausgestattet
Projektstand:	Start Ausschreibung Mai 2023, Baubeginn Oktober 2023
Finanzierungsstand:	Haushaltsansatz: 5.042.000 € Kostenprognose: 5.000.000 €
Nutzungsbeginn:	1. Quartal 2025



Grundschule Auenschule - Außenanlagen



Projekt: **Barrierefreie Sanierung
der Außenanlagen zur Grundschule Auenschule**

Baubeschluss: VII/2020/01118 vom 15.07.2020
(Bauzeit: 4. Quartal 2020 - 4. Quartal 2021
Kosten: 1,65 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 2. Quartal 2022 / 2. Quartal 2023 (1. BA)
3. Quartal 2024 / 1. Quartal 2025 (2. BA)

Sanierungsumfang: Herrichtung der Außenanlagen

Projektstand: Bautätigkeit: 88 % (Umfeld Sporthalle als 2. BA)

Vergaben: 100 %

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz: 1.910.000 €
Kostenprognose: 1.900.000 €

Nutzungsbeginn: 1. BA zum Schuljahr 2022/23
2. BA nach Fertigstellung Sporthalle (2. Quartal 2025)

