Anfrage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VIII/2025/01760**
Datum: 08.10.2025
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser: Melanie Ranft
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	29.10.2025	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Freiflächengestaltung am Universitätsring

Am 19.12.2018 hatte der Stadtrat mehrheitlich einen Baubeschluss „Freiflächengestaltung Universitätsring“ mit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 1.249.931 EUR gefasst – vgl. BV VI/2018/03972[1]. Am 23.11.2022 folgte eine Änderung des Baubeschlusses mit einem neuen erhöhten Kostenrahmen in Höhe von 2.085.595 EUR – vgl. BV VII/2022/04443[2]. Am 16.09.2025 wurde im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften einer außerplanmäßigen Auszahlung für das Projekt im Umfang von 260.000 EUR aufgrund von Nachträgen für im Vorfeld nicht erkennbare Leistungen und Mehrmengen zugestimmt – vgl. BV VIII/2025/01453[3]. Inzwischen wurde die Baumaßnahme endlich abgeschlossen. Wir fragen hinsichtlich der Umsetzung:

1. Laut Baubeschluss vom November 2022 war im Rahmen der Maßnahme die Pflanzung von 14 neuen Laubbäumen vorgesehen. In der Praxis wurden bisher aber nur 11 gepflanzt. Es fehlt eine im Baubeschluss vorgesehene Neupflanzung einer Linde im Bereich der Allee im Universitätsring und zwei Feld-Ahornbäumen im Bereich neben der Wegeführung Scharrenstraße – Universitätsring. Was sind die Gründe für die bisher fehlenden Neupflanzungen?
2. Laut Baubeschluss vom November 2022 sollten im Rahmen der Maßnahme an insgesamt vier Standorten Fahrradbügel errichtet oder umgesetzt werden. An drei der vorgesehenen Standorte wurde die in der Planung vorgesehene Anzahl von Fahrradbügeln errichtet. Der geplante Standort im Bereich Grünflächenzugang Weidenplan mit zwei Fahrradbügeln wurde nicht realisiert, obwohl hier augenscheinlich ausreichend Platz vorhanden ist und inzwischen leider immer mal andere Fahrzeuge abgestellt werden:

[1] vgl. https://buergerinfo.halle.de/vo0050.asp?__kvonr=14850
[2] vgl. https://buergerinfo.halle.de/vo0050.asp?__kvonr=20693
[3] vgl. https://buergerinfo.halle.de/vo0050.asp?__kvonr=31011&voselect=21230



Aus welchen Gründen wurde auf Fahrradbügel an dieser Stelle verzichtet? Kann/Sollte eine Ausstattung mit Fahrradbügeln nachgeholt werden, auch um ein Befahren der neu gepflasterten Flächen baulich zu verhindern und sonst erwartbaren Schäden vorzubeugen?

3. Hat bereits eine Bauabnahme stattgefunden? Wurden bezüglich der neu aufgetretenen Schadstellen im neuen Gehwegpflaster in der Anton-Wilhelm-Amo- bereits Reparaturen beauftragt?

Außerdem fragen wir:

4. In der Lindenallee im Universitätsring gibt es aktuell weitere leere Baumscheiben. Dies betrifft die Baumstandorte Nr. 52,53 und 55. Wann sind hier Nachpflanzungen vorgesehen?





gez. Melanie Ranft
Fraktionsvorsitzende