Terminplan

Anlage: 4

Nr.	PSP Nr.	Vorgangsname	Beginn	Ende
1	1	**Projektvorbereitung**		
2	1.1	Bau- und Finanzierungsvereinbarungen		13.10.
3	1.2	Projektfinanzierung / Förderanträge		28.11.
4	1.3	Projektstrukturplanung		
5	1.4	Verkehrskonzept	07.	
6	1.5	Anpassung vh. Vorplanung Mansfelder Str.	31.07.	
7	1.6	Anpassung vh. Vorplanung Klausbrücke	31.07.	
8	1.7	VOF- Verfahren Ingenieurbauwerke		18.12.
9	1.8	Vorplanung Gerbersaale	19.12.	17.02.
10	1.9	Information polit. Entscheidungsträger/Gestaltungsbeschl.		29.10.
11	2	**Entwurfs- und Genehmigungsphase**		
12	2.1	Gestaltungsbeschluss (Meilenstein)		29.10.
13	2.2	Entwurfsplanung / Gen. Verkehrsanlagen	24.09.	07.01.
14	2.3	Entwurfsplanung / Gen. Klausbrücke	18.12.	03.03.
15	2.4	Entwurf / Gen. Gerbersaale	17.02.	18.05.
16	2.5	Planfeststt. Verkehrswege	21.01.	10.08.
17	2.6	Baubeschluss (mit Vorbereitung)	28.04.	26.08.
18	2.7	Ausführungsplanung Verkehrsanlagen	28.05.	25.09.
19	2.8	Ausführungsplanung Klausbrücke + Gerbersaale	28.05.	25.09.
20	3	**Ausführungsvorbereitung**		
21	3.1	EU Ausschreibung/ Vergabe Gerbersaale + Klausbrücke mit	02.10.	27.01.
22	3.2	EU Ausschreibung/ Vergabe Verkehrsanlagen mit SR	02.10.	27.01.
23	3.3	Vergabebeschlüsse SR		27.01.
24	4	**Ausführung**		
25	4.1	Ausführung Gerbersaale Nord	10.02.	20.07.
26	4.2	Ausführung Klausbrücke Brückensanierung	10.02.	10.06.
27	4.3	Ausführung Mansfelder Str. Verkehrsanlage	10.02.	10.07.
28	4.4	Ausführung Klausbrücke Verkehrsanlage	17.06.	16.08.
29	4.5	Ausführung Hallorenring ab Klausbrücke Verkehrsanlage	27.07.	08.12.
30	5	Ausführung Gerbersaale Süd	01.07.	08.12.
31	6	**Projektabschluss**		26.12.