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Begründung:                                                                                                                                    
 
Der Antrag für die Verlängerung des Investitionszeitraumes wurde mit Schreiben vom 
16.05.2012 an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt gerichtet. 

Eine inhaltliche Veränderung der Erschließungsmaßnahmen und des Investitionsvolumens 
ist damit nicht verbunden, aber die zeitliche Verschiebung im Investitionsplan und in der 
Fördermittelbereitstellung nach Haushaltsjahren von 2012 nach 2013 und 2014. 

Mittelbereitstellung  

Haushaltsjahr 

11.Änderungsbescheid Antrag Veränderung 

per 2011 51.840.391,84 € 51.840.391,84 € 0,00 € 

in 2012 13.499.408,16 € 11.674.773,16 € - 1.824.635,00 € 

2013 in 3.439.000,00 € 1.824.635,00 € -1.614.365,00 € 

2014 in 0,00 3.439.000,00 € +3.439.000,00 € 

Summe 68.778.800,00 € 68.778.800,00 € 0,00 € 

 

Die Maßnahmen der Weiterführung der öffentlichen Erschließung innerhalb des 
Baugebietes, die Bestandteil des 8. und 11. Änderungsbescheides sind, sollen bzw. werden 
konzentriert in 3 Teilen vorbereitet, ausgeschrieben und realisiert (Anlage Baugebiet mit 
innerer Erschließung). 

In beiden  Änderungsbescheiden war das Ende des Investitionszeitraumes für den 
31.12.2012 vorgesehen.  

DerTeil1 beinhaltet die Gleistrasse und die Abwasser- und Oberflächenentwässerungskanäle 
in der Trasse A. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 4,7 Mio. €. 

Der Teil 2 beinhaltet die Gas- und Trinkwasserleitungen in den Trassen A, B und C, die 
Abwasser- und Oberflächenentwässerungskanäle in den Trassen B und C und die Straßen 
in den Trassen A und B. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 6,5 Mio. €. 

Der Teil 3 beinhaltet die Mittel- und Niederspannungsleitungen für Strom und die 
Telekommunikationsleitungen in den Trassen A, B und C, die Straße C und die Gehwege, 
die Straßenbeleuchtung und das Straßenbegleitgrün in den Trassen A, B und C. Das 
Investitionsvolumen beträgt ca. 3,0 Mio. €. 

Der Teil 1 befindet sich in der Realisierung und wird bis Juli 2012 fertig gestellt sein.  

Der Teil 2 wurde ausgeschrieben. Submissionstermin war Ende April 2012. Der Baubeginn 
wird im Juni und das Bauende im November/ Dezember 2012 sein.  

Der Teil 3 soll in Abhängigkeit des Baufortschritts des 2. Teils ausgeschrieben werden. Zur 
Vermeidung von Baubehinderungen ist es erforderlich.  

Obwohl alle Teile konzentriert umgesetzt werden sollen, ist auf der Basis des 
Bauablaufplanes und unter Beachtung eventueller Bauverzögerungen der Antrag für die 
Verlängerung des Investitionszeitraumes auf den 30.09.2013 gestellt wurden.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


