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Kurzbeschreibung des Projektes 
Die Brücke Carl-Robert-Straße befindet sich in der Ortslage Halle und überführt die Bundes- 
straße B 6 über die Carl-Robert-Straße. 
Bei dem Bestandsbauwerk handelt es sich um eine Spannbetonkonstruktion aus dem Jahre 
1968. Die Notwendigkeit des Vorhabens ergab sich aufgrund erheblicher Schäden und der 
eingeschränkten Tragfähigkeit. Das Brückenbauwerk erreichte nach DIN 1072 nur die 
Brückenklasse 9/9 und somit war die Nutzung für den LKW-Verkehr nicht mehr 
uneingeschränkt gegeben. Ein Rückbau und Ersatz der vorhandenen Überbauten war 
zwingend notwendig. 
Im Rahmen der Gewährung von Bundesmitteln nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur 
Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (EntflechtG) für Vorhaben des 
kommunalen Straßenbaus wurde die Baumaßnahme Sanierung BW 28 im Zuge der B 6, 
Carl-Robert-Straße in Halle (Saale) gefördert. Zur Erbringung des Eigenanteils erhielt die 
Stadt Halle Finanzmittel nach § 16 Abs. 2 FAG LSA (Finanzausgleichsgesetz Land Sachsen-
Anhalt). 
 
Vorliegende Beschlüsse bzw. Informationen in den Au sschüsse 

• Baubeschluss Instandsetzung Brücke Carl-Robert-Straße (V/2011/10043 vom 
27.10.2011 Gesamtkosten 1.180.000,00 €) 

 
Darstellung des Projektes 
Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2011 geplant und 2012 bis 2013 umgesetzt. 
Aufgrund der Bauwerkstrennung gab es zwei Bauabschnitte (1. Bauabschnitt 
Richtungsfahrbahn Trotha, 2. Bauabschnitt Richtungsfahrbahn Zentrum). 
 
Die Brücke Carl-Robert-Straße ist seit Anfang Januar 2013 in beiden Fahrtrichtungen 
zweispurig uneingeschränkt nutzbar. Die Bauarbeiten wurden im September 2013 beendet. 
Bis Ende des Jahres erfolgte die Schlussabrechnung aller Beauftragungen. 
 
Haushaltseinstellung Planung 2011 --2013 PSP 7.6601 01: 
Gesamtauszahlungen: 1.180.000 € 
Einzahlungen, Fördermittel EntflechtG: 840.000 € 
Eigenmittel Stadt Halle: 340.000 € 
 
Abrechnung 
Gesamtkosten: 1.154.672 € 
Einzahlungen, Fördermittel EntflechtG: 860.007 € 
Einzahlungen, Zuweisungen FAG: 215.002 € 
Eigenmittel Stadt Halle: 79.663 € 
 
Gegenüber den veranschlagten Kosten ist eine Einsparung in Höhe von 25.328,00 € erzielt 
worden. 
 


