
12. November 2015 Flutprojekte des FB Sport 1 

Flutprojekte des FB Sport 

Sportausschusssitzung am 11.11.2015 



HW-Nr. 22 Böllberger SV 

» Lage   Im Süden der Stadt Halle (Saale) 

 

» Baubeginn  * 

 

» Fertigstellung * 

 

» Kostenrahmen 569.891,00 € 

 

» Zuwendung  *  

 

» Sachstand  - Ersatzneubau geplant 

   - Ergänzungsgutachten beauftragt 
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HW-Nr. 38 TC Sandanger 

» Lage   südliche Peißnitzinsel  

 

» Baubeginn  Juli 2015 

 

» Fertigstellung September 2015 

 

» Kostenrahmen 172.005,18 € 

 

» Zuwendung  i.H.v. 172.005,18 € (IB und Spenden) 

 

» Sachstand  - Sanierungsmaßnahmen sind abgeschlossen 
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HW-Nr. 46 HTC Peißnitz 

» Lage   Peißnitzinsel 

 

» Baubeginn  * 

 

» Fertigstellung * 

 

» Kostenrahmen 425.789,45 € 

 

» Zuwendung  * 

 

» Sachstand  - Ersatzneubau Platzmeisterhaus geplant 

   - Sanierung Sanitärgebäude geplant 

   - Ergänzungsgutachten in Arbeit   
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HW-Nr. 59/125 Osendorfer See 

» Lage   Im Südosten von Halle 

 

» Baubeginn  Dezember 2017 

 

» Fertigstellung Dezember 2018 

 

» Kostenrahmen 6.148.816,14 € 

 

» Zuwendung  Teilbewilligung i.H.v. 2.317.782 € (LVWA-Infrastruktur) 

 

» Sachstand  - Gutachten zur Standsicherheit der Böschung 

   voraussichtlich November/Dezember 2015 

   - Ersatzneubauten mit Infrastruktur geplant 
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HW-Nr. 65a Turnhalle Steg 

» Lage   Entwicklungsgebiet am Steg 

  

» Baubeginn  Dezember 2016 

 

» Fertigstellung März 2018 

 

» Kostenrahmen 6.014.780,44 € 

 

» Zuwendung  Teilbewilligung i.H.v. 866.589,97 € (Abriss, Planung) 

 

» Sachstand  - Ersatzneubau für Nebenhallen Eissport an anderem 

     Standort 

   - VOF-Ausschreibung Gebäudeplanung 
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HW-Nr. 65b Eisdom 

» Lage   Im Nordosten von Halle-Neustadt 

 

» Baubeginn  März 2014 

 

» Fertigstellung September 2019 

 

» Kostenrahmen 21.284.457,00 € 

 

» Zuwendung   Teilbewilligung i.H.v. 2.788.945,62 € (Abriss, Planung) 

 

» Sachstand  - Ersatzneubau an anderem Standort  

   - Planung des Ausbaues 
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HW-Nr. 128 Sportkultur 

» Lage   Im Süden von Halle-Neustadt  

 

» Baubeginn  * 

 

» Fertigstellung * 

 

» Kostenrahmen 271.887,40 € 

 

» Zuwendung  * 

 

» Sachstand  - Ersatzneubau an anderem Standort ->  

     Kreuzvorwerk 

   - Änderungsantrag bei IB zur Prüfung 
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HW-Nr. 149 HRV Böllberg/Nelson 

» Lage   Im Süden des Stadtkerns 

 

» Baubeginn  August 2014 

 

» Fertigstellung Oktober 2014 

 

» Kostenrahmen 7.890,00 € 

 

» Zuwendung  7.890,00 € 

 

» Sachstand  - Sanierungsmaßnahme „Riss in der Bootshalle“ 

     abgeschlossen 

  - Verwendungsnachweis erstellt 
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HW-Nr. 278 HRV Böllberg/Nelson 

» Lage   Im Süden des Stadtkerns 

 

» Baubeginn  April 2015 

 

» Fertigstellung April 2015 

 

» Kostenrahmen 6.806,23 € 

 

» Zuwendung  8.609,44 € 

 

» Sachstand  - Sanierungsmaßnahme „Wiederherstellung  

     Bootsablegeflächen“ abgeschlossen 

   - Verwendungsnachweis erstellt 
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HW-Nr. 193 Pferderennbahn 

» Lage   Im Osten von Halle-Neustadt 

 

» Baubeginn  November 2016 

 

» Fertigstellung August 2017 

 

» Kostenrahmen 4.525.838,30 € 

 

» Zuwendung   Teilbewilligung i.H.v. 4.141.838,00 € 

 

» Sachstand  - Sanierung/Schadensbeseitigung 

 - VOF-Ausschreibung Gebäudeplanung 

   - Realisierung Freianlagenplanung 
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HW-Nr. 195 HFC-Nachwuchszentrum 

» Lage   Silberhöhe 

 

» Baubeginn  April 2017 

 

» Fertigstellung April 2018 

 

» Kostenrahmen 9.568.189,12 € 

 

» Zuwendung   Teilbewilligung i.H.v. 614.446,39 € (Planung) 

 

» Sachstand  - Ersatzneubau an anderem Standort – Karlsruher 

     Allee 

   - Planung 
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HW-Nr. 270 Feldbogengilde 

» Lage   Osendorfer See - im Südosten Halles  

» Baubeginn  September 2013 

 

» Fertigstellung Juli 2014 

 

» Kostenrahmen 5.149,44 € 

 

» Zuwendung   i.H.v. 5.149,44 € 

 

» Sachstand  - Ersatzstandort mit Container in Salzmünde 

   - Verwendungsnachweis erstellt 
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HW-Nr. 279 Landesanglerverband 

» Lage   Im Südwesten der Altstadt Halles 

 

» Baubeginn  August 2016 

 

» Fertigstellung Oktober 2016 

 

» Kostenrahmen 90.913,02 € 

 

» Zuwendung   Teilbewilligung i.H.v. 80.121,02 € 

 

» Sachstand  - Sanierung Ufermauer 

   - Änderungsantrag wird erarbeitet 

   - Mehraufwendungen Gründung (Baugrundgutachten) 

   - Bauantrag ist gestellt 
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HW-Nr. 286 Ruderkanal 

» Lage   Im Osten von Halle-Neustadt 

 

» Baubeginn  * 

 

» Fertigstellung * 

 

» Kostenrahmen 910.615,66 € 

 

» Zuwendung   * 

 

» Sachstand  - Ersatzneubau auf Gelände 

  - Änderungsantrag ist zur Prüfung bei der IB 
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