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Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 22.02.2017 öffentlich 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
Betreff: Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU/FDP-Fraktion) zum 

Projektfortschritt HES 
  
 
Im Jahr 1993 hat der Stadtrat den Grundsatzbeschluss zum Bau der 
Haupterschließungsstraße Halle-Ost (HES) gefasst. Heute über 20 Jahre später ist eine 
Fertigstellung noch immer nicht konkret absehbar. Der Termin wurde inzwischen auf „im 
Laufe des Jahres 2018“ verschoben.  
 

1. Welche Planungs-, Vergabe- und Baubeschlüsse stehen konkret noch aus?  
2. Wann wird die Verwaltung entsprechende Beschlussvorlagen in den Stadtrat 

einbringen?  
3. Wann ist mit der Fertigstellung der einzelnen Baulose zu rechnen?  

 
gez. 
Andreas Scholtyssek   
Stadtrat 
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Sitzung des Stadtrates am 22.02.2017 
Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU/FDP-Fraktion) zum 
Projektfortschritt HES 
Vorlagen-Nr.: VI/2017/02790 
TOP: 10.1 
 
 
 
Frage1 : 
Welche Planungs-, Vergabe- und Baubeschlüsse stehen konkret noch aus? 
 
Die Vergabebeschlüsse zu den Losen 3 und 4 (Straßenbau), Los 7 (landschaftspflegerische 
Begleitmaßnahmen) und Los 8 (Lichtzeichenanlagen) stehen noch aus. 
 
 
Frage 2:  
Wann wird die Verwaltung entsprechende Beschlussvorlagen in den Stadtrat    
einbringen? 
 
Die Beschlussvorlagen zu den Vergaben Los 3 und 4 sollen dem Stadtrat bis Juni 2017 
vorliegen. Die Beschlussvorlagen zu den Vergaben Los 7 und 8 werden im 2. Quartal 2018 
vorgelegt.  
 
 
Frage 3: 
Wann ist mit der Fertigstellung der einzelnen Baulose zu rechnen? 
 
Die Fertigstellung der Lose ist geplant: 
Los 1 ist bis auf Restleistungen fertiggestellt.  
Los 2 Ende 2017  
Los 3 und 4 im 4. Quartal 2018 
Los 5 ist fertiggestellt  
Los 6 im 1. Quartal 2017 
Los 7 und 8 im 4.Quatal 2018 
 
 
 
 
 
Uwe Stäglin 
Beigeordneter  
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