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Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss für Finanzen, städtische 
Beteiligungsverwaltung und 
Liegenschaften 
 

23.05.2017 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
Betreff: Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung im 

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2017 im Fachbereich Immobilien 
  
 
Beschlussvorschlag:                                         
 
Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften  
beschließt eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (VE) für das Haushaltsjahr  
2017 im Finanzhaushalt für folgende Investitionsmaßnahme: 
 
PSP-Element 8.21101024 Grundschule Glaucha (HHPL Seite 1077 und 1278) 
Finanzpositionsgruppe 785 Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 350.000 EUR. 
 
 
Die Deckung erfolgt aus folgender Investitionsmaßnahme: 
 
 
PSP-Element 8.22101013 Förderschulzentrum Carl-Schorlemmer-Ring (STARK III)  
(HHPL Seite 1125, 1281 und 1298) 
Finanzpositionsgruppe 785 Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 350.000 EUR. 
 
 
 
 
 
 
Egbert Geier      Dr. Judith Marquardt  
Bürgermeister      Beigeordnete 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VI/2017/03015 
Datum:   28.04.2017 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220 
Verfasser:   FB Finanzen  
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Außerplanmäßige VE: 
 
8.21101024 Grundschule Glaucha 
Höhe der VE:     350.000 EUR 
Finanzpositionsgruppe:   785 
 

 
8.22101013 Förderschulzentrum Carl-Schorlemmer-Ring (STARK III)    
Deckung der VE:    350.000 EUR 
Finanzpositionsgruppe:   785 
 
 
Personelle Auswirkungen:          keine 
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Begründung:                                                                                                                                   
 
außerplanmäßige VE  
 

Bezeichnung des PSP-
Elementes 
Finanzpositionsgruppe 

VE 2017  
+ bereits  

genehmigte 
Veränderungen   

             -EUR- 

außerplanmäßige 
VE 

 
 

-EUR- 

Neue VE 
2017 

 
 

-EUR- 

8.21101024  
Grundschule Glaucha 
Finanzpositionsgruppe 785 

 
 

0 

 
 

350.000 

 
 

350.000 

 kassenwirksam 2018  350.000 

 
 
Die Deckung der außerplanmäßigen VE erfolgt durch: 
 

Bezeichnung des PSP-
Elementes 
Finanzpositionsgruppe  

VE 2017  
+ bereits  

genehmigte 
Veränderungen   

-EUR- 

Nichtinan- 
spruchnahme  

VE 2017  
 

-EUR- 

Neue VE 
2017 

 
 

-EUR- 

8.22101013  
Förderschulzentrum Carl-
Schorlemmer-Ring (STARK III)   
Finanzpositionsgruppe 785 

 
 

8.684.000 
 

 
 

350.000 

 
 

8.334.000 

 
Der Fachbereich Immobilien begründet die außerplanmäßige VE wie folgt: 
 
 
Sachliche Notwendigkeit 
 
Im Rahmen des Baufortschritts wurde festgestellt, dass zusätzliche unvorhersehbare 
Maßnahmen erforderlich werden. Diese stellen sich im Einzelnen wie folgt dar: 
 

1. Nach Abbruch der Wandputze wurden stark geschädigte Mauerwerksbilder sichtbar. 
Im Ergebnis von durchgeführten Kartierungsarbeiten der Risse sind Sicherungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen zur Stabilisierung und Instandsetzung der geschädigten 
Tragkonstruktionen des 130 Jahre alten Schulgebäudes vorzunehmen. Dazu 
gehören u.a. temporäre Abstützungen rissgeschädigter Decken, Unterstützung 
gemauerter Bogenkonstruktionen mit Stahlkonstruktionen, Erneuerung stark 
geschädigter Ziegelkappendecken und Mauerwerksbögen mittels 
Stahlbetonkonstruktion, Einbau von Spiralankern und Verpressen von Rissen. 

2. Die Menge der vorhandenen Lüftungskanäle war zum Zeitpunkt der Ausschreibung 
nicht absehbar. Erst im Laufe des Baufortschritts wurde sukzessive die tatsächliche 
Menge festgestellt. 

3. Im Zuge der Zimmererarbeiten wurden zusätzliche Bereiche festgestellt, wo ebenfalls 
die Holzdielung ausgetauscht werden muss. Der Planungsansatz, auf dessen Basis 
das Leistungsverzeichnis erstellt wurde, bezog sich auf die Erkenntnis, die aus der 
Teilöffnung der Fußböden gewonnen wurde. 

4. Ursprünglich war geplant, die Dachabdichtung lediglich partiell zu sanieren. Nach 
Begehung der kompletten Dachfläche wurde ersichtlich, dass die Dachabdichtung 
komplett instand gesetzt werden muss. 

5. Hinsichtlich der Ausschreibung der Außenanlagen, bei der lediglich 2 Angebote 
eingegangen sind, wurde die Kostenberechnung um 60.000 € überschritten. 
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6. Auf Grund der oben benannten Punkte wird auch ein Mehraufwand seitens der 

Planer zu verzeichnen sein, hinzu kommen zusätzliche Leistungen wie die 
Bauüberwachung für den Holzschutz sowie Statik und die Schaffung von 
Meterrissen, da die Böden unterschiedlich hoch sind. 

 
Die o.g. zusätzlichen Maßnahmen sind für die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme 
zwingend erforderlich. 
 
 
Zeitliche Unaufschiebbarkeit 
 
Die Grundschule Glaucha muss zum Schuljahr 2017/ 2018 fertig gestellt sein. Eine spätere 
Beauftragung der o.g. Leistungen würde zu Verzögerungen im geplanten Bauablauf führen 
und eine verspätete Nutzung des Objektes zur Folge haben. 
 
 
Erläuterung des Deckungsnachweises 

 
Die Deckung erfolgt aus der Maßnahme Förderschulzentrum Carl-Schorlemmer-Ring. Das 
Objekt ist Bestandteil des STARK III-Programms. Da es zu zeitlichen Verzögerungen kommt, 
wird die veranschlagte VE nicht in voller Höhe im Haushaltsjahr 2017 benötigt.  
 

 
Familienverträglichkeit  
 
Die Familienverträglichkeit der Beschlussvorlage wurde geprüft und für gegeben befunden. 
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