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Statusbericht zum Projekt Grundinstandsetzung der Elisabethbrücken  
(BR 022-023) 
 
PSP 8.54101025.700/705       Stand: 30.06.2017 

 
Kurzbeschreibung des Projekts 
Die Brückenbauwerke BR 022-023, Elisabethbrücken, überführen die Bundestraße B 80 über 
die Elisabethsaale. 
 
Als eine von drei möglichen Saalequerungen innerhalb der Stadt stellen die Brückenbauwerke 
im Zusammenhang mit dem Hochstraßenkomplex und unter Berücksichtigung der örtlichen und 
lagemäßigen Gegebenheiten die wichtigste und unverzichtbarste Überführung über den Fluss 
Elisabethsaale dar. 
 
Die vorhandenen Brückenbauwerke weisen erhebliche Schäden insbesondere an den 
Überbauten auf. Risse, Hohlstellen und Betonabplatzungen sind sowohl an den Außenseiten 
als auch in den Hohlkästen vorhanden. Die vorhandene Bewehrung und Teile der Spannstähle 
liegen frei. Die vorhandene Betondeckung ist allgemein nicht ausreichend. 
Die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Ingenieurbauwerke ist beeinflusst. 
 
Diese Mängel und Schäden werden durch eine Grundinstandsetzung behoben und beseitigt. 
 
Die Maßnahme wird über das Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen 
Straßenbaus gefördert und ist im Mehrjahresprogramm kommunaler Straßenbau enthalten.  
 
Vorliegende Beschlüsse bzw. Informationen in den Ausschüssen 

 VI/2015/00767 Stadtrat 24.06.2015 Baubeschluss Grundinstandsetzung der 
Elisabethbrücke 

 VI/2016/01706 Stadtrat 27.04.2016 Vergabebeschluss für Bauleistungen an die  
Fa. Grötz 

 
Darstellung des Projektfortschritts 
Die beauftragten Bauleistungen wurden bis auf Restleistungen fertiggestellt. Die noch offenen 
Leistungen werden in 2017 in Abhängigkeit von der Verkehrsführung der Hochstraßenbrücke 
ausgeführt. 
 
Themen Projektumsetzung 
Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt planmäßig. 
 
Kostenstruktur gemäß Baubeschluss: 
Die Finanzierung erfolgt aus dem Finanzhaushalt der Stadt Halle (Saale).  
Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar. 
Gesamtkosten: 1.503.700,00 Euro 
Fördermittel: 1.269.100,00 Euro 
Eigenmittel: 234.600,00 Euro 
 
Kostenstruktur Stand 30.06.2017: 
Gesamtkosten 1.653.700,00 Euro 
Fördermittel: 1.419.100,00 Euro 
Eigenmittel: 234.600,00 Euro 
 
Die Kostenfortschreibung auf Grund des Ausschreibungsergebnisses erfolgte mit der 
Haushaltsplanung 2017ff. Die Kostenanpassungen werden über die Pauschalzahlungen 
kommunaler Straßenbau ausgeglichen. 
Die Gesamtmaßnahme befindet sich im aktuellen Budget. 


