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Beschlusskontrolle Sitzung des Planungsausschusses am 12.02.2019 
 
Anfrage von Herrn Schied zur Turnhalle Am Steg 
 
TOP:8.6 
 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Herr Schied fragte, wann die Turnhalle Am Steg den Schulen zur Verfügung stehen 
wird und welche Ursachen zu einer Verlängerung der Bauzeit geführt haben.  
 
Der Beginn der Nutzung der Halle ist für April 2019 vorgesehen. 
 
Gründe für die Verzögerungen ergeben sich wie folgt: Rund 13.000 Tonnen Erdaushub 
mussten aufgrund der schlechten Qualität komplett abgefahren und entsorgt werden. 
Dadurch verzögerten sich die Gründungsarbeiten. Darüber hinaus musste einer Firma 
gekündigt werden, da diese nicht erschien. Dies erforderte eine neue öffentliche 
Ausschreibung mit den entsprechend zu beachtenden Fristen. Durch die Insolvenz des 
Sportgeräteherstellers konnte die vereinbarte Lieferung der festen Sportgeräte nicht 
erfolgen. Die Stadt hat diese Leistung neu ausgeschrieben. 
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