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Betreff: Anfrage der Stadtrate Wolff/Schuh, NEUES F  ORUM + UNABHANGIGE, zum
Projekt Phdnomena

1. Wieist der Stand zur Umsetzung des Projekts Phanomena?
2. Ist an eine Weiterentwicklung des Projekts gedacht?

3. Wenn ja, welche Mittel werden daflr bereitgestellt?

gez. Sabine Wolff gez. Prof. Dr. Dieter Schuh
Stadtratin NEUES FORUM Stadtrat UNABHANGIGE



Antwort der Verwaltung:

1)

Bericht der Entwicklungs- und Verwaltungsgesell schaft Halle-Saalkreis mbH
(EVG)
Zum Projekt PHANOMENA in Halle — 18. August 2004 —

Die EVG hat letztmalig mit Datum vom 05.04.2004 einen Sachstandsbericht zum
Projekt abgegeben. Der Bericht war als Anlage zur Informationsvorlage der
Verwaltung im Stadtrat am 28.04.2004 (Vorlagen-Nummer 111/2004/04099) beigefugt.
Auf diesen Bericht wird vollinhaltlich Bezug genommen.

Derzeitiger Sachstand bei der Bauleitplanung und bei der Erstellung der
erforderlichen Planungsleistungen:

Fur den Bebauungsplan 102.3 ist der Satzungsbeschluss vorhanden, jedoch ist der
B-Plan noch nicht veréffentlicht. Die Anderung des FNP ist zwischenzeitlich
rechtskréftig geworden ist.

Im Rahmen der beauftragten Planungstatigkeit ist der Antrag auf Gewahrung von
Zuschissen zur ErschlieBung des Gelandes fur die Errichtung der Dauerausstellung
,PHANOMENA" in Halle (Saale) mit Datum vom 18. Dezember 2003 beim damaligen
Regierungsprasidium Halle (heute Landesverwaltungsamt) eingereicht worden.
Somit sind die bisher erforderlichen Planungsvorbereitungen fur die notwendige
Infrastruktur seitens der EVG erbracht worden.

Leider hat der Minister fur Wirtschaft und Arbeit, Herr Dr. Rehberger, mit Datum vom
25.06.2004 der Oberbirgermeisterin mitgeteilt, dass angesichts der Finanzsituation
des Landes Sachsen-Anhalt derzeit keine freien Mittel mehr zur Verfligung stehen,
um das Projekt Phdnomena zu férdern.

Derzeitiger Sachstand bei der Absicherung des Finanzierungskonzeptes der
Ausstellung durch das Ziircher Forum:

Das Zircher Forum ist nach wie vor dabei, einen Beziehungskreis aufzubauen,
aufgrund dessen die Entscheidung potentieller Geldgeber beglnstigt werden soll. Es
ist deshalb angezeigt, das Projekt in zeitlicher Hinsicht zu verschieben und in
sachlicher Hinsicht insbesondere weitere privatwirtschaftliche Finanzierungsbeitrage
einzuwerben, um auf dieser Grundlage Verhandlungen mit dem Land zu einem
spateren Zeitpunkt auf gesicherter Basis durchzufihren.

2.) Ausgehend von der Bedeutung des Vorhabens ,PHANOMENA® fir die Stadt und die

Region Halle ist nach wie vor daran gedacht, das Projekt zu realisieren. Auch wenn
der angestrebte Er6ffnungstermin der Ausstellung im Jahre 2006 in Anbetracht der
Fordersituation des Landes Sachsen-Anhalt nicht mehr zu realisieren ist, sollte das
Projekt angesichts der zu erwartenden touristischen und arbeitsmarktpolitischen
Impulse mit Nachdruck weiterentwickelt werden.

Die Verwaltung pruft zur Zeit in Zusammenarbeit mit dem Ztrcher Forum und der
EVG Vorschlage, um im Jahre 2006 eine ,Anlaufausstellung” als temporare
Ausstellung mit vorhandenen und kurzfristig von Sponsoren bereitgestellten
Exponaten zu realisieren. Damit verfolgt sie die Strategie, die Ausstellung in
dynamischer Entwicklung schrittweise bis zur endgultigen Komplettierung zu
realisieren.



3.) Bis zur endgiiltigen Entscheidung des Landes Sachsen-Anhalt Gber die Férderung
des Projektes ist nicht beabsichtigt, weitere Mittel aus dem stadtischen Haushalt
bereitzustellen.

Die Verwaltung geht davon aus, dass die Realisierung der ,Anlaufausstellung“ durch
Einwerbung der notwendigen finanziellen Mittel iber Sponsoring und Bereitstellung
von vorhandenen Exponaten aus dem Fundus des Zircher Forums realisiert werden
kann.



