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Endbericht zum Projekt  
denkmalgerechte Instandsetzung der Burgbrücke (BR 054) 
 
PSP 8.51108021.700/705       Stand: 30.06.2019 

 
Kurzbeschreibung des Projekts 
Der Moritzburgring liegt nordwestlich vom Zentrum der Stadt Halle (Saale) und überquert 
unmittelbar westlich der Moritzburg den Mühlgraben. Das hier vorhandene Kreuzungsbauwerk 
ist eine stählerne Dreigelenkbogenkonstruktion mit aufgeständerter Fahrbahn.  
Die denkmalgeschützte Brücke wurde 1898 errichtet. 1966 wurde im Bereich der Fahrbahn und 
in den Gehbahnbereichen aufgrund von größeren Schäden eine neue Stahlbetonplatte 
eingebaut. 
 
Bei der durchgeführten Hauptprüfung wurden erhebliche Schäden festgestellt, die vor allem im 
Bereich der Betonfahrbahnplatte und der Stahllängsträger die Standsicherheit beeinträchtigen. 
Es war deshalb eine Instandsetzung des Bauwerkes erforderlich. Neben der Erneuerung der 
Fahrbahnplatte und der Stahllängsträger wurden weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit durchgeführt. Die Maßnahme erfolgte unter 
Berücksichtigung der denkmalrechtlichen Belange. 
 
Das Vorhaben wird gemäß Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz gefördert. 
 
Vorliegende Beschlüsse bzw. Informationen in den Ausschüssen 

 VI/2017/02762 Stadtrat 26.04.2015 Baubeschluss zur Realisierung der 
denkmalgerechten Instandsetzung der Burgbrücke 

 VI/2017/03381 Ausschuss für Finanzen 19.09.2017 Genehmigung einer 
überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung  

 VI/2017/03258 Stadtrat 27.09.2017 Vergabebeschluss zur Instandsetzung der 
Burgbrücke 
 

 
Darstellung des Projektfortschritts 
Die Maßnahme wurde fertiggestellt.  
 
Themen Projektumsetzung 
Die Umsetzung des Vorhabens erfolgte weitestgehend planmäßig.  
 
Kostenstruktur gemäß Baubeschluss: 
Die Finanzierung erfolgt aus dem Finanzhaushalt der Stadt Halle (Saale).  
 
Gesamtkosten: 1.340.400,00 Euro 
Fördermittel: 1.022.400,00 Euro 
Eigenmittel: 318.000,00 Euro 
 
Kostenstruktur Stand 30.06.2019: 
Gesamtkosten: 1.835.400,00 Euro 
Fördermittel: 1.418.400,00 Euro 
Eigenmittel: 417.000,00 Euro 
 
Die Gesamtmaßnahme befindet sich im Budget. 


