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Statusbericht zum Projekt Haupterschließungsstraße Gewerbegebiet Halle-Ost, 
4. Abschnitt 
 
PSP 7.660074        Stand: 30.09.2019 

 
Kurzbeschreibung des Projekts 
Bereits seit 1993 wird das Vorhaben Haupterschließungsstraße Gewerbegebiete Halle-Ost 
(HES) verfolgt. 
Begonnen wurde mit den Abschnitten von der Bundesstraße B 91 im Süden der Stadt Halle 
(Saale) über die Bundesstraße B 6 bis zur Delitzscher Straße im Osten.  
Nun erfolgte die direkte Anbindung der HES an die Bundesstraße B 100. Damit wird eine 
hervorragende Standortqualität für die Bestandssicherung und Entwicklung bestehender und 
neuer Gewerbeansiedlungen geschaffen. Mit dem entstandenen unmittelbaren Anschluss der 
maßgebenden Gewerbegebiete im Osten von Halle (Saale) an das überregionale Autobahn- 
und Bundesstraßennetz kann sich dieses Stadtgebiet zum Ansiedlungsschwerpunkt entwickeln. 
Der 4. Abschnitt der Haupterschließungsstraße (HES) beginnt bei Bau-km 3+530 nördlich der 
Delitzscher Straße (Knoten 10) und endet mit der Anbindung an die Bundesstraße B 100 im 
Norden (Knoten 14).  
Der Umfang der durch die Stadt realisierten Baumaßnahme im Anschlussbereich an die B 100 
umfasst insbesondere: 

 den Neubau des planfreien Anschlusses der HES an die bestehende B 100 unter 
Berücksichtigung der vorhersehbaren Verkehrsentwicklung (inkl. Stützwände etc.). 

 
Folgende Ingenieurbauwerke wurden im Zuge des Neubaus der HES errichtet: 

 Überführung der HES über den Diemitzer Graben (Bauwerk 8) 

 Überführung der HES über die Berliner Straße (Bauwerk 9) 

 Überführung der HES über DB-Strecken sowie einen Weg (Bauwerk 10) 

 Überführung der HES über die nördlichen DB-Strecken (Bauwerk 11) 

 Überführung der HES über die B 100 (Bauwerk 12). 
 

Das Vorhaben wird aus Mitteln des Förderprogramms öffentliche Finanzierungshilfe der 
wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert. Der Fördersatz beträgt 80% der förderfähigen 
Kosten. 
Die Stadt Halle (Saale) erhielt am 18.12.2014 den Zuwendungsbescheid zum Vorhaben mit 
einer Zuwendungshöhe von 22.330.011,20 Euro. Mit dem 1. Änderungsbescheid vom 
26.05.2015 wurde der Stadt Halle (Saale) die Verlängerung des Investitionszeitraumes bis zum 
31.12.2017 und mit dem 2. Änderungsbescheid bis zum 31.12.2018 bewilligt. 
Mit dem 3. Änderungsbescheid vom 13.04.2017 wurden unter Berücksichtigung des aktuellen 
Baufortschrittes die Zuwendungen neu auf 23.526.392,40 Euro festgesetzt. 
Am 23.03.2018 erging der 4. Änderungsbescheid zum Vorhaben. Mit diesem wurde der Stadt 
Halle (Saale) ein Investitionszuschuss in Höhe von 24.771.405,29 Euro bewilligt. 
Mit Schreiben vom 09.10.2018 wurde die Erhöhung des vorläufigen Zuschusses in Höhe von 
1.033.752,76 € bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt beantragt. 
Es wurde durch die Stadt Halle (Saale) nochmals eine Verlängerung des Investitionszeitraumes 
bis zum 30.09.2019 zur Erbringung von Restleistungen beantragt und von der Investitionsbank 
am 19.06.2019 bewilligt. 
 
 
Vorliegende Beschlüsse bzw. Informationen in den Ausschüssen 

 IV/2005/05447 Planungsausschuss 28.02.2006 Information zum 4. Abschnitt der HES 

 IV/2006/05828 Stadtrat 21.06.2006 Vergabe von Planungsleistungen nach VOF 

 V/2011/09851 Stadtrat 25.05.2011 Dringlichkeitsantrag der Fraktionen DIE LINKE. und 
MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM 
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 V/2011/10168 Stadtrat 08.11.2011 Information zu Fragen und Anregungen zum 
Baugrund, zur Hydrogeologie sowie Gesamtkosten 

 V/2010/09265 und V/2010/08946 Stadtrat 29.02.2012 Grundsatz- und Baubeschluss 

 V/2011/09828 Stadtrat 29.02.2012 Änderungsantrag des Stadtrates Michael Sprung 
zum Grundsatzbeschluss 

 V/2011/09829 Stadtrat 29.02.2012 Änderungsantrag des Stadtrates Michael Sprung 
zum Baubeschluss 

 V/2011/10322 Änderungsantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 V/2014/12841 Finanzausschuss 17.06.2014 Genehmigung einer überplanmäßigen 
Auszahlung für zusätzliche Planungsleistungen für die Baumaßnahme HES 4. BA 
Delitzscher Str./ Berliner Str. - B100 im Haushaltsjahr 2014 

 VI/2014/00339 Vergabeausschuss, Vergabebeschluss: FB 66-PS-HES 4-01/2014 - 
Stadt Halle (Saale) Neubau HES Gewerbegebiet Halle-Ost 4. Abschnitt – 
Projektsteuerung 

 VI/2015/01014 Vergabebeschluss FB 66-B-11/2015 Baulos 1 

 VI/2015/01545 Vergabebeschluss, FB 66-B-44/ 2015, Los 2 - Neubau HES Halle-Ost, 4. 
BA Delitzscher Straße bis B 100 - Überführung der HES über die DB Strecken (BW 11), 
Überführung (BW 12) der HES über B 100, Stützwand Rampe 430, bahnseitige 
Anpassung vom 30.03.2016 

 Änderung des Baubeschlusses vom 29.02.2012 BV-Nr.: V/2010/08946 HES 
Gewerbegebiet Halle-Ost, 4. Abschnitt vom 28.09.2016 (VI/2016/02036) 

 VI/2017/02841 Vergabebeschluss: FB 66-B-2017-006 - Neubau HES Gewerbegebiete 
Halle-Ost - Bauabschnitt Delitzscher Straße bis B 100, Überführung Diemitzer Brücke 
Bauwerk 8, Regenrückhaltebecken vom 31.05.2017 

 VI/2017/03081 Vergabebeschluss: FB 66-B-44/ 2015, Los 2 - Nachtrag 2ü1 - Stadt Halle 
(Saale), Neubau HES Halle-Ost, 4. BA - Überführung der HES über die DB Strecken BW 
11, Überführung BW 12 der HES über die B 100, Stützwand Rampe 430, bahnseitige 
Anpassung vom 15.06.2017 

 VI/2017/03089 Vergabebeschluss: FB 66-PS-HES4-05/ 2017 - Stadt Halle (Saale) - 
Neubau der Haupterschließungsstraße Gewerbegebiet Halle Ost, 4. Bauabschnitt – 
Projektsteuerungsleistungen vom 15.06.2017 

 Vergabebeschluss: FB 66-B-2017-024 - Neubau HES Gewerbegebiet Halle-Ost - 
Verkehrsanlage BA 4b (Berliner Straße bis B 100), Versickerungsbecken (nördlich der B 
100), Baulos 3 vom 22.11.2017 

 VI/2018/03933 Vergabebeschluss: FB 66-B-2018-009 - Neubau der 
Haupterschließungsstraße Halle-Ost (HES) - Lichtzeichensignalanlagen der 
verkehrstechnischen Anlagen vom 19.04.2018 

 VI/2018/04050 Vergabebeschluss: FB 66-B-2018-015 - Neubau der HES 
Gewerbegebiet Halle-Ost - Bauabschnitt Delitzscher Straße bis B 100, Ausbau der  
B 100 - Baulos 7 Landschaftsbau vom 19.07.2018 

 
 
Darstellung des Projektfortschritts 
Die Verkehrsfreigabe des 4. Abschnittes HES von der Delitzscher Straße bis zur B100 ist am 
19. Dezember 2018 erfolgt. Die Verkehrsanlage wird sehr gut angenommen. 
 
Die Baumaßnahme ist fertiggestellt.  
Es erfolgten noch Restleistungen zu den landschaftspflegerischen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen.  
Im 2. Quartal 2019 wurden auch die Pflanzungen am Standort „E 10“ (Nietleben) und im 
Bereich Diemitzer Graben fertiggestellt.  
Im Rahmen der Fertigstellungspflege wurden Pflege- und Wässerungsgänge durchgeführt. 
Infolge der trockenen und heißen Witterung erfolgten zusätzliche Wässerungsgänge für die 
neugepflanzten Bäume.  
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Für Vegetationsausfälle werden im Rahmen der Fertigstellungspflege durch den Auftragnehmer 
(AN) LOS 7 Landschaftsbau noch Ersatzpflanzungen vorgenommen. 
Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege wird vertragsgemäß und  termingerecht fortgeführt.  
 
 
Themen Projektumsetzung 
Auf Grund der festgelegten Verfahrensweise der bautechnischen Prüfung der 
Kostenfortschreibungsanträge mit den Vertreterinnen und Vertretern des Bau- und 
Liegenschaftsmanagements, der IB und der Stadt Halle (Saale) wurden Änderungsanträge 
nach Vorlage der Ausschreibungsergebnisse zu den noch zu beauftragenden Losen bei der IB 
eingereicht. Zum 5. Änderungsantrag der Stadt Halle (Saale) zur Erhöhung des Zuschusses 
erhielt die Stadt Halle (Saale) am 24.04.2019 einen positiven Zuwendungsbescheid. Hiernach 
wird eine Zuwendung in Höhe von 25.804.673,46 Euro bewilligt. 
 
 
Kostenstruktur gemäß Änderung Baubeschluss v. 28.09.2016 
Gesamtkosten:        33.538.600,00 Euro 
Zuweisung vom Land:       25.452.500,00 Euro 
Zuschüsse Versorgungsunternehmen:          317.100,00 Euro 
Eigenmittel:           7.760.300,00 Euro 
 
 
Kostenstruktur gemäß 6. Änderungsbescheid vom 24.04.2019 
Gesamtkosten:        34.020.410,52 Euro 
Zuweisung vom Land:       25.804.673,46 Euro 
Zuschüsse Versorgungsunternehmen:          259.045,54 Euro 
Eigenmittel:           7.956.691,52 Euro 
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Statusbericht zum Projekt Salzmünder Straße, von Tankstelle bis Heidebahnhof 
 
PSP 8.54101096        Stand: 30.09.2019 

 
Kurzbeschreibung des Projekts 
Die Salzmünder Straße durchquert den Ortsteil Dölau in der nordwestlichen Peripherie der 
Stadt Halle. Diese Straße stellt die Verbindung der Stadt Halle (Saale) mit der Nordharzregion 
her und ist als Landesstraße L 159 klassifiziert. 
 
Bis Frühjahr 2017 wurde der Bereich zwischen Knotenpunkt Lieskauer Straße/Alfred-Oelßner-
Straße und der Straße „Am Brunnen“ einschließlich des kleinen Kreisverkehrs ausgebaut 
(Abschnitt A). 
Im weiteren Bauabschnitt wird der Bereich Anschluss Neubau am Kreisverkehr bis zum 
ehemaligen Heidebahnhof grundhaft ausgebaut. Die Verkehrsanlagen dieses ca. 900 m langen 
Straßenraums bedürfen einer kompletten Erneuerung. 
 
Es erfolgt der Ausbau der Fahrbahn und der Nebenanlagen einschließlich der 
Straßenbeleuchtung. Die Fahrbahn wird mit ihrer Breite von 6,50 m beibehalten. Östlich und 
westlich der Fahrbahn werden Gehwege mit einer Breite von 3,00 m angeordnet. Diese 
Gehwege können durch den Radverkehr mit genutzt werden. Eine Ausschilderung Gehweg- 
„Radfahrer frei“ wurde mit der Verkehrsbehörde abgestimmt.  
An den südlichen Bauenden werden die Radverkehrsanlagen für eine spätere Anbindung an 
den Radweg Dölau-Nietleben vorbereitet.  
Die bestehenden Bushaltestellen am ehemaligen Heidebahnhof werden barrierefrei ausgebaut. 
Zusätzlich werden zwei neue Haltepunkte an der Otto-Kanning-Straße gebaut, um das Angebot 
des Nahverkehrs zu verbessern.  
Zur Erleichterung der Querung der stark befahrenen Salzmünder Straße werden in der Nähe 
der Bushaltestellen Fußgängerüberwege mit eingerichtet.  
Fahrbahnteiler werden zur Geschwindigkeitsdämpfung am Ortseingang und im Bereich der 
Dölauer Heide/Heidebahnhof errichtet. 
 
Zur fachgerechten Oberflächenentwässerung werden entsprechende Regenwasserkanäle mit 
den Straßenabläufen umgesetzt. Dabei wird an das bereits im Abschnitt A errichtete System im 
nördlichen Bereich angeschlossen bzw. wird im südlichen Bereich an der Otto-Kanning-Straße 
ein komplett neues System errichtet.  
Die Baumaßnahme wird über das Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen 
Straßenbaus gefördert. 
 
Vorliegende Beschlüsse bzw. Informationen in den Ausschüssen 

 

 V/2013/12004 Stadtrat 30.10.2013 Informationsvorlage 

 VI/2014/00026 Stadtrat 29.10.2014 Gestaltungs- und Baubeschluss 

 VI/2017/02923 Stadtrat 21.06.2017 Baubeschluss 

 VI/2018/04098 Stadtrat 30.05.2018 Genehmigung einer außerplanmäßigen 
Verpflichtungsermächtigung 

 VI/2018/04032 Stadtrat 27.06.2018 Vergabebeschluss: FB 66-B-2018-010 - Stadt Halle 
(Saale) - Salzmünder Straße, Bauabschnitt II - Straßen- und Kanalbauarbeiten - 
gemeinsame Ausschreibung Stadt Halle (Saale) und Stadtwerke HWS GmbH und EVH 
Netz GmbH 

 VI/2018/04186 Stadtrat 24.10.2018 Änderung des Baubeschlusses Ausbau Umgestaltung 
der Salzmünder Straße von Zufahrt Tankstelle bis Heidebahnhof vom 21.06.2017 Vorlagen-
Nr.: VI/2017/02923 
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Darstellung des Projektfortschritts 
Die Firma Naumburger Bauunion GmbH & Co. Bauunternehmung KG mit Firmensitz in 
Mertendorf/OT Görschen ist mit der Bauleistung beauftragt. 
Die Maßnahme wird im Zeitraum vom 16.07.2018 bis 29.02.2020 realisiert.  
Die Arbeiten liegen im Zeitplan. 
 
Innerhalb der Baumaßnahme sind 12 Baufeldabschnitte gebildet. Hintergrund ist die 
erforderliche einspurige Verkehrsführung mit Ampelregelung durch die Baustelle. Die 
Salzmünder Straße ist die Verbindungsstraße zwischen den Stadtteilen Halle-Neustadt und 
Dölau und hat eine wichtige Erschließungsfunktion des stadtübergreifenden Umlandes und des 
Krankenhauses Martha-Maria.  
Die Fahrbahn und die Gehwege in den Abschnitten 1 bis 6 ab Baubeginn Einfahrt Tankstelle 
sind auf einer Länge von ca. 375 m fertiggestellt.  
 
Aktuell wird die Verbreiterung des Fahrstreifens für die Umfahrung des 7 – 11 Bauabschnittes 
vorbereitet. Im erwähnten Bauabschnitt erfolgte die Verlegung der Ver- und 
Entsorgungsleitungen, Herstellung der Frostschutzschicht und des Planums.  
 
Das Verfahren zur eingereichten Klage einer Anliegerin gegen die Lage der neu zu errichtenden 
Bushaltestelle läuft noch. 
 
Themen Projektumsetzung 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschloss am 24.10.2018 die Änderung des 
Baubeschlusses vom 21.06.2017 mit den angepassten Gesamtkosten in Höhe von 4.123.100 
Euro. 
Die aus dem Lärmschutzgutachten hervorgegangenen Lärmschutzmaßnahmen wurden 
konkretisiert. Abstimmungen mit den Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer 
erfolgen zum jetzigen Zeitpunkt. 
 
Kostenstruktur gemäß Baubeschluss  
Die Finanzierung erfolgt aus dem Finanzhaushalt der Stadt Halle (Saale).  
Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar. 
Gesamtkosten: 2.632.370,00 Euro 
Baukosten: 2.112.000,00 Euro 
Planungskosten:  470.370,00 Euro 
Schallschutzmaßnahmen: 50.000,00 Euro 
 
Fördermittel: 1.654.800,00 Euro 
Ausbaubeiträge:  275.000,00 Euro 
Eigenmittel: 702.570,00 Euro 
 
Kostenstruktur nach Genehmigung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigung und 
Änderung Baubeschluss vom 24.10.2018 
Gesamtkosten:        4.123.100,00 Euro 
Baukosten           3.602.700,00 Euro 
Planungskosten              470.400,00 Euro 
Schallschutzmaßnahmen:              50.000,00 Euro 
 
Fördermittel: 2.937.600,00 Euro 
Ausbaubeiträge 626.600,00 Euro 
Zuschüsse Versorgungsunternehmen: 110.000,00 Euro 
Eigenmittel: 453.900,00 Euro 
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