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Erläuterung Bericht Projektstand 

Zielstellung: Kurzbericht über Stand im Bau befindlicher Projekte

Inhalt: Wesentliche Aussagen zum generellen Umfang des Projektes inklusive Projektzeitraum 

vertiefte Aussagen zu Projektstand (Ausführung und Vergaben), Finanzierungsstand 

(verfügbares Budget Haushaltsanmeldung, Kostenprognose, Problemdarstellung) und 

Einzugstermin 

Vermittlung Ist-Situation zu geplanter Situation mit Hilfe eines Ampelsystems

IST 

entspricht 

SOLL

Keine Maßnahmen erforderlich

IST

verschoben zu 

SOLL

Maßnahmen nach Abwägung erforderlich

IST

entspricht nicht

SOLL

Maßnahmen erforderlich
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Projekte mit STARK III-Förderung 

Bauprojekte in Ausführung und Fertigstellung 2019 bis 2023



Lernzentrum Halle-Neustadt

Projekt: Energetische und Allgemeine

Sanierung STARK III plus EFRE

(1. Tranche)

Baubeschluss: VI/2017/03479 vom 13.12.2017

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / 4. Quartal 2020

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie 

Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (separater Beschluss und Finanzierung)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2020 neu ausgestattet (Mobiliar und IT), Anschluss Glasfasernetz (ITN-XT) 

Projektstand: Stand Rohbau, Dach und Fenster 100 %, 

Fassade 90 % , Ausbau Nordtrakt 90 %, 

Mitteltrakt 70 %, Südtrakt 85 %  

Stand Vergaben 100 % 

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 12.019.433 €

Kostenprognose: 12.274.038 €

(Differenz wird in Haushaltsanmeldung berücksichtigt)

Einzug: Oktober 2020
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Turnhalle Lernzentrum Halle-Neustadt

Projekt: Energetische und Allgemeine

Sanierung STARK III plus EFRE

(1. Tranche)

Baubeschluss: VI/2017/03500 vom 27.11.2017

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / 4. Quartal 2020

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie 

Erschließung, 

Ausstattung und IT: Objekt wird 2020 neu ausgestattet (Mobiliar und IT), Anschluss Glasfasernetz (ITN-XT) 

Projektstand: Stand Rohbau 80 %, Dach 85 %, WDVS 90 %, 

Stand Vergaben 100 %

Stand Beauftragung 100 % 

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 3.427.109 €

Kostenprognose: 3.551.417 €

(Differenz wird in Haushaltsanmeldung berücksichtigt)

Einzug: Januar 2021
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Außenanlagen Lernzentrum Halle-Neustadt

Projekt: Energetische und Allgemeine

Sanierung STARK III plus EFRE

(1. Tranche)

Baubeschluss: VII/2020/00830 vom 20.01.2020

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2020 / 3. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Herrichtung der Außenanlagen und Sportstätten

Projektstand: Arbeiten begonnen 07/2020

Fertigstellung bis 10/2020

Restleistungen bis Frühjahr 2021

Stand Vergaben 100 % 

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 1.250.000 €

Kostenprognose: 1.200.000 €
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Grundschule Hanoier Straße

Projekt: Energetische und Allgemeine

Sanierung STARK III plus EFRE

(1. Tranche)

Baubeschluss: VI/2017/03511 vom 18.12.2017

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / voraussichtl. 3. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung,

Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen 

(separater Beschluss und Finanzierung)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Ausweichstandort: Ottostraße 25 seit 08/2019

Projektstand: Stand Bautätigkeit ca. 30 %

Beginn Dach, Rohbau, Ausbau

Erneute Ausschreibung Dach notwendig, 

Baustelle hat zwischenzeitlich geruht – Baubetrieb 

wieder aufgenommen

Stand Vergaben ca. 90 %

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 6.971.480 €

Kostenprognose: 7.552.327 €

(Differenz wird in Haushaltsanmeldung berücksichtigt)

Einzug: voraussichtl. Sommer 2021
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Grund- und Gemeinschaftsschule

Kastanienallee

Projekt: Energetische und Allgemeine

Sanierung STARK III plus EFRE 

(1. Tranche)

Baubeschluss: VII/2017/03496 vom 13.12.2017

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / 1. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, 

barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (separater Beschluss und 

Finanzierung)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2020 neu ausgestattet (Mobiliar und IT), Anschluss Glasfasernetz (ITN-XT) 

Ausweichstandort: Schule am Holzplatz seit 08/2019

Projektstand: Stand Rohbau 95 %, Dach 100 %, Fassade 80 %, 

Ausbau 70 %, Fenster 100 %, Maler 60 % 

Stand Beauftragung 100 % 

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 11.932.600 €

Kostenprognose: 12.114.067 €

(Differenz wird in Haushaltsanmeldung berücksichtigt)

Einzug: Dezember 2020
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Außenanlagen Grund- und

Gemeinschaftsschule Kastanienallee

Projekt: Energetische und Allgemeine

Sanierung STARK III plus EFRE 

(1. Tranche)

Baubeschluss: VII/2020/00832 vom 20.01.2020

Baubeginn/-ende: 2. Quartal 2020 / 2. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Herrichtung der Außenanlagen

Ausweichstandort: Schule am Holzplatz seit 08/2019

Projektstand: Bautätigkeiten ab 09/2020

Stand Vergaben ca. 100 % 

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 2.412.900 €

Kostenprognose: 2.300.000 €
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Gymnasium Südstadt

Projekt: Energetische und Allgemeine

Sanierung STARK III plus EFRE

(1. Tranche)

Baubeschluss: VI/2017/03510 vom 15.11.2017

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / 2. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, 

barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (separater Baubeschluss und 

Finanzierung) 

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Projektstand: Stand Bautätigkeit ca. 36 %

Beginn Rohbau, Ausbau, Dach, Betonsanierung 

und Fenster, Rohinstallation HLS, ELT 

Stand Vergaben ca. 85 %

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 12.426.672 €

Kostenprognose: 12.439.256 €

(Differenz wird in Haushaltsanmeldung berücksichtigt) 

Einzug: August 2021
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Turnhalle Gymnasium Südstadt

Projekt: Energetische und Allgemeine

Sanierung STARK III plus EFRE

(1. Tranche)

Baubeschluss: VI/2017/03510 vom 15.11.2017

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / 2. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, 

barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Projektstand: Stand Bautätigkeit ca. 27 %

Beginn Rohbau, Ausbau, Dach, Betonsanierung 

und Fenster, Rohinstallation HLS, ELT 

Stand Vergaben ca. 85 %

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 3.474.860 €

Kostenprognose: 2.600.000 €

(Differenz wird in Haushaltsanmeldung berücksichtigt) 

Einzug: August 2021
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Grundschule „Hans Christian Andersen“

Projekt: Energetische und Allgemeine

Sanierung STARK III plus EFRE

(1. Tranche)

Baubeschluss: VI/2017/03514 vom 28.02.2019 

(Modifizierter Baubeschluss) 

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / 3. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie 

Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (separater Beschluss und Finanzierung)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Ausweichstandort: Modulbauweise, Grundstück Mötzlicher Straße 15b 

in Nutzung seit Sep. 2019

Projektstand: Stand Bautätigkeit ca. 15 %

Beginn Rohbau und Fenster, 

Abbruch/Entkernung erfolgt 

Stand Vergaben ca. 85 % 

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 10.319.669 €

Kostenprognose: 9.715.423 €

Einzug: August 2021
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Grundschule „Albrecht Dürer"

Projekt: Energetische und Allgemeine

Sanierung STARK III plus EFRE

(2. Tranche)

Baubeschluss: VI/2017/3523 vom 25.04.2019

Baubeginn/-ende: 4. Quartal 2019 / 3. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, 

Herrichtung der Außenanlagen (separater Beschluss und Finanzierung)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Ausweichstandort: Dölauer Straße 71 seit Okt. 2019

Projektstand: Stand Bautätigkeit ca. 15 %

Beginn Fassade und Dach, Einbau Fenster gestartet

erneute Ausschreibung Rohbauarbeiten Achse A

aufgrund fehlender Angebote

Stand Vergaben ca. 85 % 

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 8.443.693 €

Kostenprognose: 8.253.000 €

Einzug: August 2021
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Grundschule „G. E. Lessing“

Projekt: Energetische und Allgemeine

Sanierung STARK III plus EFRE

(2. Tranche)

Baubeschluss: VI/2018/03745 vom 30.05.2018

Baubeginn/-ende: 1. Quartal 2021 / 4. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie 

Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (separater Beschluss und Finanzierung)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Ausweichstandort: Holzplatz 4

Projektstand: Start Bauarbeiten ab Januar 2021, 

Leistungsverzeichnisse liegen zum großen Teil vor, 

Start Vergabeprozess erfolgt 

Stand Ausschreibung: 50 % 

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 6.669.620 €

Kostenprognose: 7.632.582 €

(Differenz wird in Haushaltsanmeldung berücksichtigt)

Durch Bauzeitverkürzung (ca. 6 Monate) sind 

Mehrkosten von 30 % zu erwarten.

Einzug: Dezember 2021

1414Bauprojekte in Ausführung und Fertigstellung 2019 bis 2023



Grundschule „Auenschule"

Projekt: Energetische und Allgemeine

Sanierung STARK III plus EFRE

(3. Tranche)

Baubeschluss: VI/2019/04815 vom 25.04.2019

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2020 / 4. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, 

Herrichtung der Außenanlagen (separater Beschluss und Finanzierung)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Ausweichstandort: Regensburger Straße 35

Projektstand: Baustart 07/2020 erfolgt, Bauschild steht

Entkernungsarbeiten begonnen

Schadstoffe gefunden, Mehrkosten noch nicht bezifferbar

Stand Vergaben ca. 90 % 

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 9.406.121 €

Kostenprognose: 8.803.994 €

Einzug: Februar 2022
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Grundschule „Silberwald“  und

Förderschule „Janusz Korczak“

Projekt: Energetische und Allgemeine

Sanierung STARK III plus EFRE

(3. Tranche)

Baubeschluss: VI/2019/04942 vom 18.03.2019 

Baubeginn/-ende: voraussichtlich 4. Quartal 2020 / 1. Quartal 2022

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie 

Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (separater Beschluss und Finanzierung)

Ausweichstandort: Grundschule „Silberwald“ - Ottostraße 25 (abhängig vom Auszug GS Hanoier Straße)

Förderschule „Janusz Korczak“ - Trakehner Str. (abhängig vom Auszug FÖS Makarenko)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2022 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Projektstand: Baustart für November.2020 geplant 

Beginn Ausschreibung und Vergabe

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 13.470.127 €

Kostenprognose: 13.029.443 €

Einzug: Juli 2022
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Berufsbildende Schule III „Johann Christoph 

von Dreyhaupt“, Harzgeroder Straße 63-65

Projekt: Energetische und Allgemeine

Sanierung STARK III plus EFRE

(3. Tranche)

Baubeschluss: VI/2019/04901 vom 24.04.2019

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2020 / 4. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie 

Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (separater Beschluss und Finanzierung)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Projektstand: Baubeginn 07/2020 erfolgt

Beschleunigende Maßnahme: Bauen in zwei 

Bauabschnitten (BA) 

Erneute Ausschreibung Dach aufgrund geändertem 

Aufbau notwendig 

Stand Vergaben ca. 85 %

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 14.151.686 €

Kostenprognose: 14.291.303 €

(Differenz wird in Haushaltsanmeldung berücksichtigt)

Einzug: Januar 2022
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Sekundarschule „Am Fliederweg“

Projekt: Energetische und Allgemeine

Sanierung STARK III plus EFRE

(3. Tranche)

Baubeschluss: VI/2019/04909 vom 08.03.2019

Baubeginn/-ende: 1. Quartal 2021 / 4. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie 

Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (separater Beschluss) + Anbau von 6 

Klassenräumen, Änderungsbaubeschluss Schule 

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Ausweichobjekt: Holzplatz 4 

Projektstand: 1. BA als vorgezogene Maßnahme notwendig

Fensteraustausch Juli 2020 erfolgt 

Stand Vergaben 

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 7.741.849 € (nur Stark III Sanierung)

Kostenprognose: 11.172.401 €

Die Kostenprognose umfasst alle drei Teilbauabschnitte,  

► 1. STARK III Sanierung, 

► 2. Anbau von 6 Klassenräumen und  

► 3. Neugestaltung der Außenanlagen

Einzug: Februar 2022 für STARK III, August 2022 für Anbau
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Projekte ohne STARK III-Förderung 
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Außenstelle Sekundarschule 

„Johann Christian Reil“

Projekt: Modulbau Rainstraße 

Baubeschluss: VI/2019/05204 vom 28.06.2019

Baubeginn/-ende: 1. Quartal 2020 / 3. Quartal 2020

Sanierungsumfang: Neubau modulares Schulgebäude

Ausstattung und IT: Ausstattung und IT im Rahmen der Nutzung als Außenstelle (z. T. vorhandene Möbel und IT)

Projektstand: Fertigstellung Container zum neuen Schuljahr

Restarbeiten aktuell

Stand Vergaben: 100 % 

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 719.959 €

Kostenprognose: 1.020.259 €

(Differenz wird in Haushaltsanmeldung berücksichtigt)

Mehrkosten aufgrund Schadstoffen im Baugrund

Einzug: zum Schuljahr 20/21 
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Lyonel-Feininger-Gymnasium 

Projekt: Grundsanierung 

Baubeschluss: VI/2017/03645 vom 30.01.2018

Baubeginn/-ende: 2.+3. Bauabschnitt (BA)

2. BA: 2. Quartal 2019 / 2. Quartal 2021

3. BA: 1. Quartal 2021 / 2. Quartal 2022 

Sanierungsumfang: Dreyhauptstraße - Grundsanierung 

Gutjahrstraße - Brandschutzgrundsicherung 

Ausstattung und IT: Ausstattung mit Mobiliar und IT wird mit Schule abgestimmt

Projektstand: Aktuell Rohbau, ELT, Sanitär

in Bearbeitung: Planung und Umsetzung 

Freiflächengestaltung der Schulinnenhöfe

Stand Vergabe 2. BA: 55 % 

Stand Vergabe 3. BA: 0% (Beginn nach 2. BA) 

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 14.201.542 €

Kostenprognose: 10.437.542 €

Einzug: 31. Juli 2022
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Marguerite Friedlaender Gesamtschule

Projekt: Neubau Aula 

Baubeschluss: VI/2019/05031

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2020 / 3. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Neubau

Ausstattung und IT: Objekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobiliar und Technik)

IT-Infrastruktur > über Schulgebäude angebunden

Projektstand: Baustart erfolgt 08/2020

Planungsstand 80 % (LpH 5 - 6) 

Ausschreibungsstand 30 % 

(Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Rohbau, Gerüst)

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 3.109.846 €

Kostenprognose: 3.109.846 €

Nutzung: 3. Quartal 2021 
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Grundschule „Am Kirchteich“

Förderschule „Christian Gotthilf Salzmann“

Projekt: Rettungswegtürme / 

Zweiter baulicher Rettungsweg

Baubeschluss: VII/2019/00200 vom 27.11.2019

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2020 / 4. Quartal 2020

Sanierungsumfang: Anbau von 4 Rettungswegtürmen 

für den 2. Rettungsweg aus den Giebelräumen, 

Renovierung der betroffenen 16 Klassenräume

Ausstattung und IT: Veraltete Anlage, Schule soll 2023 saniert werden

Ausstattung mit Mobiliar und IT wird mit Schule abgestimmt

Projektstand: Start Bautätigkeiten 07/2020 erfolgt, 

aktuell Fundamentarbeiten

Alle Aufträge vergeben

Finanzierungsstand: Verfügbares Budget: 1.126.508 € 

Kostenprognose: 1.081.508 €

Nutzung: Geplant im 4. Quartal 2020 
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Informationen zu IT an Schulen
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Informationen zu IT an Schulen

Investitionshöhe: 35 Mio. € 

Ziel: Zukunftsfähige Schulen 

mit schnellem Internet in allen Schulen,

LAN und WLAN in Unterrichtsräumen,

moderner Präsentationstechnik und mobilen

Endgeräten für Lehrende und Lernende

IT-Programm: Datenverkabelung, Stromnetz, Beleuchtung, Außenbeschattung

Breitband: Anschluss aller Schulen bis Sommer 2022

Glasfaser mit 1 GBit/s über ITN-XT (Landesdatennetz)

und über Sachsen-Anhalt NGA-Breitband EFRE 

DigitalPakt: Förderprogramm im Zeitraum bis Ende 2024 

Strukturierte Gebäudeverkabelung

Ausstattung mit IT-Technik
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2020 Antragstellung

Ausstattung von 4 Schulen

2021 Ausstattung von 9 Schulen

2022 Ertüchtigung und Sanierung

Ausstattung von 29 Schulen

2023 Ausstattung von 13 Schulen

2024 Sanierung 

Ausstattung von 9 Schulen
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Zeitplan zu IT an Schulen
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Weitere Projekte in Planung 

Bauprojekte in Ausführung und Fertigstellung 2019 bis 2023



Weitere Projekte in Planung und 

Vorbereitung (Auszug aus Gesamtmaßnahme)

• Grundschule Büschdorf – Erweiterungsbau 

• Grundschule „August Hermann Francke“ – Brandschutzgrundsanierung 

• Campus Kastanienallee – Neubau 

• Grundschule Schimmelstraße – Neubau einer 4-zügigen Grundschule 

• Ausweichstandort Förderschule „Astrid Lindgren“ Ludwig-Bethcke-Straße 11 -

Komplexsanierung zum Schulstandort (Gebäude als Kita erbaut)

• Berufsbildende Schule IV „Friedrich List“, Haus 1, Charlottenstraße 15 –

Brandschutzgrundsanierung, 

Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude

• Berufsbildende Schule IV „Friedrich List“, Haus 2, Waisenhausring 13 –

Brandschutzgrundsanierung, 

Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude

• Grundschule Johannes - Komlexsanierung
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