
In der Vergangenheit wurden der Ausschuss für Planungsangelegenheiten und Stadtrat 
regelmäßig über den Stand der vorgesehenen Stadtbahnprogrammprojekte in einem 
Quartalsbericht informiert. Der letzte Bericht II/2020 hatte den Stand 30.06.2020. Zu den 
einzelnen Projekten fragen wir:  
 
Stufe 1 - Vorhaben Dessauer Straße / Verknüpfungspunkt Frohe Zukunft  
Wie ist der aktuelle Stand des Vorhabens? Wie ist der aktuelle Stand der Prüfungen der durch 
den Stadtrat beauftragten neuen Variante für den Abschnitt nördlich des Hauses Dessauer 
Straße 157 (Verlängerung der Straßenbahnlinie, neue Endhaltestelle)? Wann kann dem Stadtrat 
dazu ein Vorschlag vorgelegt werden? Wann ist mit einer baulichen Realisierung der Abschnitte 
zu rechnen?   
 
Stufe 1 - Vorhaben nördlicher Böllberger Weg Nord (Bereich Künstlerhaus/Kreuzung 
Torstraße)/Böllberger Weg Süd/Südstadtring   
Wie ist der aktuelle Stand der Vorhaben? Liegt bezüglich der Förderfähigkeit des Abschnitts 
nördlicher Böllberger Weg Nord inzwischen ein Prüfergebnis des Fördermittelgebers vor? Wann 
ist aktuell mit einer baulichen Realisierung in den Abschnitten zu rechnen? 
 
Stufe 2 - Vorhaben Mansfelder Straße West  
Wie ist der aktuelle Stand des Vorhabens? Wie ist der aktuelle Stand zur Erarbeitung der 
Planungen für einen Ersatzneubau der Elisabethbrücke? Wann werden dem Stadtrat die 
Planungen vorgelegt? Wann ist mit einer baulichen Realisierung der Abschnitte zu rechnen? 
 
Stufe 2 - Vorhaben Magdeburger Straße  
Wie ist der aktuelle Stand des Vorhabens? Wann werden dem Stadtrat die Planungen mit den 
untersuchten Varianten vorgelegt? Wann ist mit einer baulichen Realisierung zu rechnen? 
 
Stufe 2 - Vorhaben Merseburger Straße Mitte und Süd  
Im letzten Statusbericht (Stand 30.06.) wurde für den Abschnitt Merseburger Straße Mitte ein 
Baubeginn im IV. Quartal 2020 benannt. Begonnen wurde allerdings bisher nicht. Wann ist mit 
einer baulichen Realisierung dieses Abschnitts zu rechnen? Wann werden dem Stadtrat 
Varianten für den Abschnitt Merseburger Straße Süd vorgelegt? 
 
Stufe 2 - Vorhaben Zwischenendstelle Neustadt   
Wann ist aktuell mit einer baulichen Realisierung zu rechnen? 
 
Stufe 2 - Vorhaben Zwischenendstelle Hauptbahnhof 
Wie ist der aktuelle Stand der Planungen? Wurde geprüft, ob die inzwischen geplante 
Erschließung des ehemaligen RAW-Geländes Auswirkungen auf die Notwendigkeit der 
Zwischenendhaltestelle haben könnte? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Wenn nein, aus 
welchen Gründen nicht? Wann ist mit einer baulichen Realisierung zu rechnen? 
 
Stufe 3  
Für das Jahr 2020 wurde ursprünglich eine Vorlage für den Stufenbeschluss der Stufe 3 des 
Stadtbahnprogramms angekündigt. Benannt wurden in diesem Zusammenhang der Bereich 
Giebichenstein zwischen Seebener Straße, Reilstraße und Mühlweg, sowie die Freiimfelder 
Straße, die Bernburger Straße, die Elsa-Brändström-Straße, die Paul-Suhr-Straße, die 
Damaschkestraße/Vogelweide und Trassenverbesserungen in der Silberhöhe. Außerdem 
wurden Prüfungen für die Integration von Neubaustrecken Heide-Nord/Lettin und in der 
Industriestraße in eine Stufe 3 des Stadtbahnprogramms angekündigt. Wann kommt der 
betreffende Stufenbeschluss als Beschlussvorlage in den Stadtrat? Wie ist der aktuelle 
Planungsstand der einzelnen Vorhaben? In welchem Zeitraum sollen die Projekte der Stufe 3 



nach aktuellem Planungsstand umgesetzt werden? Wurde geprüft den Bereich nördliche 
Reilstraße/Trothaer Straße/Köthener Straße in ein Stadtbahnprogramm Stufe 3 einzubeziehen? 
Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Wenn nein, aus welchen Gründen nicht?   
 
 

gez. Dr. Inés Brock 
Fraktionsvorsitzende 

gez. Melanie Ranft 
Fraktionsvorsitzende 

 


