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Erläuterung Bericht Projektstand 

Zielstellung: Kurzbericht über Stand im Bau befindlicher Projekte

Inhalt: Wesentliche Aussagen zum generellen Umfang des Projektes einschließlich 

Projektzeitraum 

Vertiefte Aussagen zu Projektstand, Ausführung und Vergaben, Kosten und Einzugstermin 

Visualisierung Projektstand mittels Ampelsystems

Keine Maßnahmen erforderlich

Maßnahmen eingeleitet  

Maßnahmen erforderlich, Lösung noch offen
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Projekte mit Nutzungsbeginn

Schuljahr 2021/2022



Turnhalle Lernzentrum Halle-Neustadt

Projekt: Energetische und Allgemeine

Sanierung STARK III plus EFRE

(1. Tranche)

Baubeschluss: VI/2017/03500 vom 27.11.2017

(Bauzeit: 3. Quartal 2019 - 2. Quartal 2020

Kosten: 2,41 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / 2. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie 

Erschließung

Ausstattung und IT: Objekt wird 2021 neu ausgestattet 

Projektstand: Übergabe erfolgte am 20.07.2021 

Kosten: 3,6 Mio. €
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Grundschule Hanoier Straße

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung 

STARK III plus EFRE (1. Tranche)

Baubeschluss: VI/2017/03511 vom 18.12.2017

(Bauzeit: 3. Quartal 2019 - 4. Quartal 2020

Kosten: 5,56 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / 3. Quartal 2021

Außenanlagen Teilfertigstellung für Schulbetrieb 

Gesamtfertigstellung 4. Quartal 2021 

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie 

Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (separater Beschluss und Finanzierung)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Projektstand: Nutzungsbeginn ab Schuljahr 2021/22

Kosten: 9,3 Mio. €
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Gymnasium Südstadt

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung 

STARK III plus EFRE (1. Tranche)

Baubeschluss: VI/2017/03510 vom 15.11.2017

(Bauzeit: 3. Quartal 2019 - 4. Quartal 2020

Kosten: 9,24 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / 3. Quartal 2021

Außenanlagen Teilfertigstellung für Schulbetrieb 

Gesamtfertigstellung 2. Quartal 2022

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie 

Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (separater Baubeschluss und Finanzierung) 

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Projektstand: Nutzungsbeginn ab Schuljahr 2021/22, 

Fertigstellung Fachunterrichtsräume 4. Quartal 2021

Kosten: 14,8 Mio. €
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Laufende Projekte mit STARK III-

Förderung 
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Turnhalle Gymnasium Südstadt

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung 

STARK III plus EFRE (1. Tranche)

Baubeschluss: VI/2017/03504 vom 23.11.2017

(Bauzeit: 1. Quartal 2019 - 4. Quartal 2019

Kosten: 2,02 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / 3. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie 

Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen

Projektstand: Bautätigkeit: ca. 85 %

Außenbereich: Fassadenarbeiten, Fundament

Lüftungsgerät

Innenbereich: HLS, ELT, Innentüren, Maler,

Ausbaugewerke, Trockenbau 

Vergaben: 95 %

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz 2021 ff.: 2.810.774 €

Kostenprognose: 2.660.000 €

Nutzungsbeginn: 3. Quartal 2021
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Grundschule „Hans Christian Andersen“

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung

STARK III plus EFRE (1. Tranche)

Baubeschluss: VI/2017/03514 vom 28.02.2019 

(Bauzeit: 3. Quartal 2019 - 2. Quartal 2021

Kosten: 7,17 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / 3. Quartal 2023

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie 

Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (separater Beschluss und Finanzierung)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2022 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Projektstand: Bautätigkeit: ca. 40 % - Rohbau, HLS, ELT,

Fenster, Dach, Beginn mit Innenausbau 

Vergaben: ca. 95 % 

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz 2021 ff.: 11.319.869 €

Kostenprognose: 13.800.000 €

(ÜPL im Gremienlauf Juli 2021, Deckung aus mehreren 

Positionen) 

Nutzungsbeginn: 3. Quartal 2023
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Grundschule „Albrecht Dürer"

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung

STARK III plus EFRE (2. Tranche)

Baubeschluss: VI/2017/3523 vom 25.04.2019

(Bauzeit: 3. Quartal 2019 - 4. Quartal 2020

Kosten: 7,05 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 4. Quartal 2019 / 3. Quartal 2023

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, 

Herrichtung der Außenanlagen (separater Beschluss und Finanzierung)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2022 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Projektstand: Bautätigkeit: 45 %, Verzögerung Bauablauf durch

Umverlegung Fernwärmetrasse durch EVH

Rohbau, Fassade, Fenster; HLS, ELT, Beginn Innenausbau 

Vergaben: ca. 95 % 

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz 2021 ff.: 11.242.793 €

Kostenprognose: 11.200.000 €

Nutzungsbeginn: 3. Quartal 2023
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Grundschule „G. E. Lessing“

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung

STARK III plus EFRE (2. Tranche)

Baubeschluss: VI/2018/03745 vom 30.05.2018

(Bauzeit: 3. Quartal 2020 - 4. Quartal 2021

Kosten: 5,63 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 1. Quartal 2021 / 4. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie 

Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (separater Beschluss und Finanzierung)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2022 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Projektstand: Bautätigkeit: 60 %, Alle gebundenen Gewerke vor Ort

Vergaben: 90 % 

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz 2021 ff.: 7.319.720 €

Kostenprognose: 7.319.720 €

Einzug: 1. Quartal 2022
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Turnhalle 2. IGS 

(Marguerite Friedlaender Gesamtschule)

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung 

STARK III plus EFRE (2. Tranche)

Baubeschluss: VI/2017/03625 vom 24.04.2018

(Bauzeit: 1. Quartal 2019 - 4. Quartal 2019

Kosten: 2 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 4. Quartal 2019 / 4. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie 

Erschließung

Projektstand: Bautätigkeit: 85 %, Arbeiten im Sozialtrakt bei ca. 50 %

Vergaben: 100 % 

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz 2021 ff.: 4.256.700 €

Kostenprognose: 4.256.000 €

Nutzungsbeginn: 3. Quartal 2021 
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Grundschule „Auenschule"

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung 

STARK III plus EFRE (3. Tranche)

Baubeschluss: VI/2019/04815 vom 25.04.2019

(Bauzeit: 2. Quartal 2020 - 3. Quartal 2021

Kosten: 8,37 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2020 / 2. Quartal 2022

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, 

Herrichtung der Außenanlagen (separater Beschluss und Finanzierung)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2022 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Projektstand: Bautätigkeit: 55 %

Vergaben: 90 % 

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz 2021 ff.: 9.491.121 €

Kostenprognose: 10.284.841 € 

(ÜPL im Gremienlauf September 2021, 

Deckung aus mehreren Positionen) 

Einzug: 3. Quartal 2022

Fertigstellung Sporthalle 1. Quartal 2023 

13Projektstand Schulbauprojekte, August 2021



Grundschule Silberwald  und

Förderschule „Janusz Korczak“

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung 

STARK III plus EFRE (3. Tranche)

Baubeschluss: VI/2019/04942 vom 18.03.2019

(Bauzeit: 3. Quartal 2020 - 1. Quartal 2022

Kosten: 11,19 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 1. Quartal 2021 / 4. Quartal 2022

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie 

Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (separater Beschluss und Finanzierung)

Ausweichstandort: Grundschule „Silberwald“ - Ottostraße 25 (abhängig vom Auszug GS Hanoier Straße)

Förderschule „Janusz Korczak“ - Trakehner Str. (Umzug ist erfolgt)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2022 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Projektstand: Bautätigkeit: 10 % 

Vergaben: 15 % 

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz 2021 ff.: 13.468.636 €

Kostenprognose: 17.807.983 €

(Differenz in Haushaltsanmeldung berücksichtigt, 

Einsparungen werden geprüft)

Einzug: 1. Quartal 2023
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Berufsbildende Schule III „Johann Christoph 

von Dreyhaupt“, Harzgeroder Straße 63-65

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung 

STARK III plus EFRE (3. Tranche)

Baubeschluss: VI/2019/04901 vom 24.04.2019

(Bauzeit: 3. Quartal 2020 - 4. Quartal 2021

Kosten: 11,99 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2020 / 4. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie 

Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (separater Beschluss und Finanzierung)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Projektstand: Bautätigkeit: 70 % 

Vergaben: ca. 95 %

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz 2021 ff.: 14.693.686 €

Kostenprognose: 14.600.000 €

Einzug: 1. Quartal 2022
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Sekundarschule „Am Fliederweg“

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung 

STARK III plus EFRE (3. Tranche)

Baubeschluss: VI/2019/04909 vom 08.03.2019

(Bauzeit: 1. Quartal 2021 - 4. Quartal 2021

Kosten: 7,43 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 2. Quartal 2021 / 3. Quartal 2022

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie 

Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (separater Beschluss) + Anbau von 6 

Klassenräumen, Änderungsbaubeschluss Schule 

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird neu ausgestattet (Mobiliar und IT)

Projektstand: Bautätigkeit: 15 %, 

Abbruch, Rohbaugewerke gebunden

Vergaben: ca. 45 %  

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz 2021 ff.: 11.617.549 € 

Kostenprognose: 11.684.000 €

(Differenz in Haushaltsanmeldung berücksichtigt)

Einzug: August 2022 für STARK III und Anbau
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Turnhalle Sekundarschule „Am Fliederweg“

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung 

STARK III plus EFRE (3. Tranche)

Baubeschluss: VI/2019/04934 vom 24.04.2019

(Bauzeit: 3. Quartal 2020 - 2. Quartal 2021

Kosten: 2,15 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 1. Quartal 2021 / 1. Quartal 2022

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie 

Erschließung

Projektstand: Bautätigkeit: 15 %

Rohbau, Abbruch

Vergaben: 95 %  

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz 2021 ff.: 2.699.017 €

Kostenprognose: 2.589.921 €

Nutzungsbeginn: 2. Quartal 2022
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Projekte ohne STARK III-Förderung 
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Lyonel-Feininger-Gymnasium 

Projekt: Grundsanierung 

Baubeschluss: VI/2017/03645 vom 30.01.2018

(Bauzeit: 3. Quartal 2018 - 3. Quartal 2020

Kosten: 11,26 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 2.+3. BA: 2. Quartal 2019 / 3. Quartal 2021

4. BA: 1. Quartal 2021 / 2. Quartal 2022

Sanierungsumfang: Dreyhauptstraße – Grundsanierung, Ausbau Dachgeschoss

Gutjahrstraße – erweiterte Brandschutzgrundsicherung, Errichtung Schulinnenhöfe 

Ausstattung und IT: Ausstattung mit Mobiliar und IT ist mit Schule abgestimmt

Projektstand: Rohbau: 95 %, Ausbau gesamt: 80 %

mod. Baubeschluss für Gremienlauf September 2021

Vergaben: 80 %

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz 2021 ff.: 15.213.521 €

Kostenprognose: 16.200.021 €

mod. Baubeschluss für Gremienlauf Oktober 2021

Einzug: 3. Quartal 2021 Übergabe weiterer Unterrichtsräume 

4. Quartal 2021 (2. und 3. BA – Dreyhauptstraße) 

3. Quartal 2022 (4. BA – Gutjahrstraße) 
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Marguerite Friedlaender Gesamtschule

Projekt: Neubau Aula 

Baubeschluss: VI/2019/05031

(Bauzeit: 1. Quartal 2020 - 2. Quartal 2021

Kosten: 2,07 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2020 / 2. Quartal 2022

Sanierungsumfang: Neubau

Ausstattung und IT: Objekt wird 2022 neu ausgestattet (Mobiliar und Technik)

IT-Infrastruktur > über Schulgebäude angebunden

Projektstand: Erdarbeiten, Fundamente und Fertigteil-Rohbau 

abgeschlossen, Errichtung Bodenplatte und innere 

Räume

Vergaben: 60 % 

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz 2021 ff.: 3.139.900 €

Kostenprognose: 3.749.708 €

(Differenz in Haushaltsanmeldung berücksichtigt)

Nutzung: voraussichtlich 3. Quartal 2022
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Grundschule „Am Kirchteich“

Förderschule „Christian Gotthilf Salzmann“

Projekt: Rettungswegtürme / 

Zweiter baulicher Rettungsweg

Baubeschluss: VII/2019/00200 vom 27.11.2019

(Bauzeit: 1. Quartal 2020 - 2. Quartal 2020

Kosten: 950 T €)

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2020 / 3. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Anbau von 4 Rettungswegtürmen 

für den 2. Rettungsweg aus den Giebelräumen, 

Renovierung der betroffenen 16 Klassenräume

Ausstattung und IT: Neuausstattung erfolgt bei weiterer Sanierungsmaßnahme

Projektstand: Bautätigkeit: ca. 95 %

Vergaben: 100 % 

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz 2021 ff.: 1.126.449 €

Kostenprognose: 1.081.508 €

Nutzung: 3. Quartal 2021 
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IT an Schulen

IT an Schulen bis 2024



IT an Schulen

Netzwerk und Ausstattung 

Inhalt Interaktive Tafeln, Tafelsysteme mit Display, 

Laptops, PC-Kabinett

Server, Switch, Firewall, WLAN-Access Points

2020: 3 Schulen Lernzentrum Halle-Neustadt GS Kastanienallee GMS Kastanienallee

2021: 13 Schulen GS Glaucha Dritte IGS GS "Rosa Luxemburg" 

M. Friedlaender Gesamtschule GS Hanoier Straße GS Friedenschule 

GMS August Herrmann Francke Gymnasium Südstadt Sprachheilschule Halle

H.-D.-Genscher-Gymnasium Sek. Halle-Süd L.-Feininger-Gymnasium

C.-Wolff-Gymnasium

2022: 18 Schulen 8 Schulen Vernetzung von 4 Räumen + 10 Schulen Ausstattung 

2023: 25 Schulen 6 Schulen Phase 1 + 19 Phase 2 strukturierte Verkabelung

2024: 5 Schulen 5 Schulen Brandschutz, IT-Infrastruktur und Ausstattung
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IT an Schulen

Strukturierte Verkabelung, Netzwerk und Ausstattung 

Projektphase 1

Inhalt Erneuerung der Netzwerkverkabelung, Starkstromverkabelung 

Austausch der Leuchtmittel gegen LED

Beginn/ Ende Q4 2020 / 31.12.2023

Stand Start Planer Q4 2021

Sportschulen Halle (Saale) BBS „Gutjahr" Halle (Saale) Grundschule Dölau 

KGS „Wilhelm von Humboldt“ LILIEN-Grundschule GMS Heinrich Heine 

Projektphase 2

Inhalt Realisierung Internetanschluss und Netzwerkzugänge

Vernetzung von bis zu 4 Unterrichtsräumen

Beginn/ Ende Q4 2021 / 31.12.2022

Stand Prüfung Angebote

BBS IV „Friedrich List“ GS Radewell GS Am Kirchteich

GS Kanena/Reideburg GS Südstadt FÖS „Helen Keller“

GS Heideschule Schule des zweiten Bildungsweges
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IT an Schulen

Strukturierte Verkabelung, Netzwerk und Ausstattung 

Projektphase 3

Inhalt Erneuerung der Netzwerkverkabelung und Neuverlegung der Starkstromverkabelung 

Austausch der Leuchtmittel gegen LED

Beginn/Ende Q4 2020 / 31.12.2023

Stand Start Planer Q2 2022

GS Nietleben FÖS Am Lebensbaum GS Am Ludwigsfeld 

KGS Ulrich von Hutten FÖS Comenius Georg‐Cantor‐Gymnasium

GS Frohe Zukunft GS Neumarkt GS Karl Friedrich Friesen

IGS Halle Am Steintor FÖS Pestalozzischule GS Ulrich von Hutten 

GS Diesterweg Sekundarschule J.C. Reil Grundschule Wittekind 

BbS V Klosterstraße GS Kröllwitz Thomas-Müntzer-Gymnasium

GS Am Heiderand
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IT an Schulen Zusammenfassung
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Fördermittelprogramm DigitalPakt

Umsetzungsstand

Fertigstellungen

Bewilligt 13,1 Mio €

Vorbereitung Vergabe 4,6 Mio €

Ausgeschrieben 1,0 Mio €

Fertiggestellt 0,5 Mio €

2020: 
3 Schulen

3. Quartal 2021:
4 Schulen

4. Quartal 2021:
9 Schulen

1. HJ 2022:
8 Schulen

2022:
10 Schulen

2023:
25 Schulen

2024:
5 Schulen



IT an Schulen

Breitbandausbau

Inhalt Glasfaser mit 1 GBit/s 

Anschluss aller Schulen bis Ende 2022

Beginn 4. Quartal 2019

Stand

Ende 31.12.2022
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Schulen umgesetzt bis Ende 2021 bis Ende 2022

Anzahl 12 32 64

entspricht 18% 48% 100%
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Weitere Projekte in Planung 

Bauprojekte in Ausführung und Fertigstellung bis 2024



Weitere Projekte in Planung und 

Vorbereitung (Auszug aus Gesamtmaßnahme)

• Grundschule Büschdorf – Erweiterungsbau Realisierung ab 3. Quartal 2022

• Grundschule „August Hermann Francke“ – Brandschutzgrundsanierung 

Realisierung Sommerferien 2022

• Campus Kastanienallee – Neubau Realisierung ab 3. Quartal 2024

• Grundschule Schimmelstraße – Neubau einer 3-zügigen Grundschule 

Grundsatzbeschluss gefasst, Wettbewerb wird durchgeführt, Realisierung ab 3. 

Quartal 2023

• Ausweichstandort Förderschule „Astrid Lindgren“ Ludwig-Bethcke-Straße 11 

Realisierung ab 3. Quartal 2023  

• Berufsbildende Schule IV „Friedrich List“, Brandschutzgrundsanierung

Realisierung ab 3. Quartal 2024

• Erweiterung KGS Hutten – Neubau Technikkabinett Realisierung ab 3. Quartal 

2023 

• Grundschule Johannes – Komplexsanierung Realisierung ab 4. Quartal 2022

29Bauprojekte in Ausführung und Fertigstellung bis 2024


