
Grundschule Auenschule - Sporthalle

Projekt: Ersatzneubau der Sporthalle 

zur Grundschule Auenschule

Baubeschluss: VII/2020/01720 vom 25.11.2020

(Bauzeit: 2. Quartal 2021 - 4. Quartal 2022

Kosten: 4,4 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2023 / 4. Quartal 2024

Sanierungsumfang: Ersatzneubau einer Sporthalle am Schulstandort

Ausstattung und IT: Sporthalle wird komplett neu ausgestattet

Projektstand: Start Ausschreibung Mai 2023, 

Baubeginn Oktober 2023

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz: 5.042.000 €

Kostenprognose: 5.000.000 € 

Nutzungsbeginn: 1. Quartal 2025

1Projektstand Schulbauprojekte, Mai 2023



Grundschule Auenschule - Außenanlagen

Projekt: Barrierefreie Sanierung 

der Außenanlagen zur Grundschule Auenschule

Baubeginn/-ende: 2. Quartal 2022 / 2. Quartal 2023 (1. BA)

3. Quartal 2024 / 1. Quartal 2025 (2. BA)

Sanierungsumfang: Herrichtung der Außenanlagen

Projektstand: Bautätigkeit: 88 % (Umfeld Sporthalle als 2. BA)

Vergaben: 100 % 

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz: 1.910.000 €

Kostenprognose: 1.900.000 € 

Nutzungsbeginn: 1. BA zum Schuljahr 2022/23

2. BA nach Fertigstellung Sporthalle (2. Quartal 2025) 

2Projektstand Schulbauprojekte, Mai 2023

Baubeschluss: VII/2020/01118 vom 15.07.2020

(Bauzeit: 4. Quartal 2020 - 4. Quartal 2021

Kosten: 1,65 Mio. €)


