
Trotz Proteste der BI Hubertusplatz/Brandbergweg wurde auf der Seite der künftigen 
Straßenbahntrasse und auf der gegenüber liegenden Seite sehr radikal abgeholzt. Offenbar war 
man sich nicht einig, auf welcher Seite die Gasleitungen verlegt werden sollten, obwohl es einen 
Straßenbahnlückenbeschluss Brandbergweg/Umgestaltung Hubertusplatz vom 27.03.2002 gibt. 
 
Wir fragen: 
 

1. Welche Unstimmigkeiten gab es im Bezug auf die Verlegung der Gasleitung? 
Warum wurde die Bäume auf beiden Seiten entfernt? 

 
2. In wessen Verantwortung liegt die Wiederbegrünung der Flächen? Bei den 

Stadtwerken oder bei der Stadtverwaltung? 
 

3. Was unternimmt die Stadtverwaltung im Bezug auf die Sanierung der ehemaligen 
Gaststätte Hubertus? 

 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
 
Das Vorhaben der HAVAG „Geplanter Neubau der Gleisanlagen zwischen den Gleisschleifen 
Hubertusplatz und Kröllwitz einschließlich dem geplanten Umbau der Gleisschleife 
Hubertusplatz in der Stadt Halle (Saale)“ wurde mit Beschluss des Landesverwaltungsamtes 
Sachsen-Anhalt am 07.07.2004 (Az. 308.5.3.-30243/GA Schleife Hubertus) planfestgestellt. 
Im Rahmen der weiteren Bearbeitung der Maßnahme stellte sich bei der Entwurfsplanung des 
Trogbauwerkes für den Abwasserkanal der HWA GmbH heraus, dass eine Bauzeit von ca. 6,5 
Monaten erforderlich ist und diese nur in der Zeit vom 04.04.2005 bis 14.10.2005 realisiert 
werden kann. In der Planfeststellungsunterlage war vorgesehen, dass die Gashochdruckleitung 
der EVH GmbH westlich der umverlegten Abwasserleitung der HWA GmbH verlegt wird. Bei der 
Umverlegung der Gashochdruckleitung ist jedoch zu beachten, dass die Versorgungssicherheit 
mit Gas in der Zeit zwischen 31.08. eines Jahres bis 01.05. des darauf folgenden Jahres 
gewährleistet sein muss. 
Durch die Bauzeit der Abwasserleitung, die die Unterbrechung der Gashochdruckleitung 
voraussetzt, kommt es zu Überschneidungen der Bauzeit mit den Zeiten der Sicherstellung der 
Gasversorgung von 1 Monat im April und 1,5 Monaten im September/Oktober. 
Da die Sicherstellung der Versorgung mit Gas gewährleistet sein muss, insbesondere für den 
nördlichen Teil von Halle mit den Einrichtungen des Gesundheitswesens und die Bauzeit der 
Abwasserleitung mit Trogbauwerken nicht verkürzt werden kann, wurde eine neue 
Trassenführung für die Gashochdruckleitung auf der Ostseite des Brandbergweges unabhängig 
vom Bau der Abwasserleitung untersucht. Diese neue Trassenführung quert nördlich der 
Einmündung der Straße „Am Heiderand“ den Brandbergweg und verläuft in einem 
Leitungsstreifen stillgelegter Mittelspannungsleitungen zwischen Brandbergweg und dem östlich 
angrenzenden Geh- und Radweg. Mit in dieser Trasse werden 2 Stränge 
Mittelspannungsleitungen verlegt. Die stillgelegten Stränge der Mittelspannungsleitungen 
werden im Baubereich zurückgebaut. 
In Folge dieser Leitungsverlegungen kommt es zu Eingriffen in dem im Laufe der Jahre 
zugewachsenen Leitungsstreifen. Dadurch ist das Fällen von 13 Bäumen mit einem 
Stammumfang von 10 – 50 cm und 28 Bäumen mit einem Stammumfang von > 50 cm 
erforderlich. Die Fällungen auf beiden Seiten erfolgten in einem zusammenhängenden 
Arbeitsgang durch eine von der HAVAG beauftragte Firma. Parallel zu den zurzeit laufenden 
Schachtarbeiten im Auftrag der EVH GmbH für die Elektro- und Gasleitungen legte der 
Fachbereich Umwelt mit dem von der HAVAG beauftragten Landschaftsplanungsbüro mögliche 



neue Baumstandorte fest. Diese Neupflanzungen werden von der HAVAG als Ersatzmaßnahme 
für die erfolgten Rodungen bezahlt. Ziel ist es, nach Abschluss der Umverlegungsmaßnahmen 
möglichst viele Bäume auf der Ostseite unterzubringen, jedoch muss der neue Leitungsbestand 
dabei berücksichtigt werden. Die Bäume, die aus der festgelegten Ersatzpflanzung nicht im 
Brandbergweg untergebracht werden können, werden in der näheren Umgebung gepflanzt. 
Die Leitungsumverlegung auf die Ostseite des Brandbergweges und die damit verbundenen 
Konsequenzen wurden im Ergebnis des „1. Planänderungsverfahrens für den geplanten Neubau 
der Gleisanlagen zwischen den Gleisschleifen Hubertusplatz und Kröllwitz einschließlich dem 
geplanten Umbau der Gleisschleife Hubertusplatz in der Stadt Halle (Saale)“ durch das 
Landesverwaltungsamt mit dem 1. Änderungsbeschluss (Az: 308.5.3-30243-ÄF44.04) vom 
26.01.2005 zum o.g. Planfeststellungsbeschluss vom 07.07.2004 entschieden. 
[Anmerkung: Gleichlautend ist die Anfrage der Stadträtin Dr. Gesine Haerting – BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN - zur Abholzung  von Bäumen und zur Verlegung der Gasleitung am 
Brandbergweg (Vorlagen-Nr.: IV/2005/04796) beantwortet.] 
Zur Frage nach der Sanierung der ehemaligen Gaststätte „Hubertus“ kann wie folgt informiert 
werden: 
Das Grundstück der ehemaligen Gaststätte „Hubertus“ befindet sich in Privatbesitz. Der 
Eigentümer versucht das Grundstück zu vermarkten. Hin und wieder werden zum Grundstück 
Bauvoranfragen gestellt, meist mit der Nutzungsabsicht Pflegestation oder ähnliches. Ein 
konkretes Vorhaben ist nach unserem Kenntnisstand nicht in Vorbereitung. 
Die Möglichkeit der Einflussnahme der Stadt auf die Verbesserung des Erscheinungsbildes des 
Grundstücks bleibt auf die Beratung und Unterstützung der privaten Bauherren beschränkt. 
 
gez. Dr. Thomas Pohlack 
Beigeordneter 
 
 
Die Antwort der Verwaltung wurde ohne Anmerkungen zur Kenntnis genommen. 
 


