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Sanierung Schulen

- Mehrkosten -

Stand: 28.06.2023

Bauprojekte in Ausführung befindlich

Erläuterung Mehrkosten Schulen
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Ursache Begründung

1.Bauzeitverlängerung

/ Marktpreiserhöhung

310.000 €

- gestiegene Materialkosten durch Ukrainekrieg und 

COVID-19 (Metallbau, Starkstrom, Heizung, 

Gebäudeautomation, Lüftung/Klima und Dach) 

- Neuausschreibung Gewerke aufgrund Kündigungen 

wegen erheblicher Bauzeitverschiebung

- längere Vorhaltung für Gerüst, Baustelleneinrichtung und 

Baustrom

2. Mehraufwand 

Sporthalle

270.000 €

- Erneuerung Sportboden, Heizung, Lüftung, Fassade und 

Sportgeräte

3. Küche

65.000 €

- Erneuerung der Anschlüsse und Leitungen im Zuge der 

Umbaumaßnahmen 

4. Abhängung Decken

200.000 €

- Statisch erforderlich 

- Feststellung im Zuge der Baumaßnahmen 

Grundschule „Hans Christian Andersen“ (1)
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Ursache Begründung

5. Vandalismus

85.000 €

- Mutwillige Beschädigung Sanitärcontainer

- Diebstahl von Baumaterial

- Zusätzliche Überwachung durch Kameras

6. Betoninstandsetzung

130.000 €

- Erhebliche Schäden im vorhandenen Bestand 

- Feststellung im Zuge der Baumaßnahmen

7. Vorbereitende 

Maßnahmen 

Abdichtung

90.000 €

- Desolater Zustand der Außenwände 

- Feststellung im Zuge der Baumaßnahmen

Mehrkosten Gesamt: 

1.150.000 €

Zeitliche Unaufschiebbarkeit:

- Bindung an zeitnahe Schulnutzung, um Ausweichcontainer 

für weitere Baumaßnahmen zu nutzen

Familienverträglichkeit:

- Verbesserte Lehrbedingungen für die Schulkinder und das 

Lehrpersonal

Grundschule „Hans Christian Andersen“ (2)
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Ursache Begründung

1. Bauzeitverlängerung

/ Marktpreiserhöhung

450.000 €

- gestiegene Materialkosten durch Ukrainekrieg und 

COVID-19 (Metallbau, Starkstrom, Heizung, 

Gebäudeautomation, Lüftung/Klima und Dach) 

- Neuausschreibung Gewerke aufgrund Kündigungen 

wegen erheblicher Bauzeitverschiebung

- längere Vorhaltung für Gerüst, Baustelleneinrichtung und 

Baustrom

2. Mehraufwendungen

Statik

100.000 €

- Diverse Schwachstellen am Tragsystem des Gebäudes

- Feststellung im Zuge der Baumaßnahmen

3. Vorbereitende 

Maßnahmen 

Abdichtung

80.000 €

- Desolater Zustand der Außenwände 

- Feststellung im Zuge der Baumaßnahmen

4. Mehrkosten aus 

Insolvenz

80.000 €

- Insolvenz Fensterbauer während Baumaßnahme

- Neuausschreibung der Leistung notwendig

Grundschule „Albrecht Dürer“ (1)
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Ursache Begründung

5. Vandalismus

80.000 €

- Mutwillige Beschädigung

- Diebstahl von Baumaterial

- Zusätzliche Überwachung durch Kameras, Bestreifung

6. Mehraufwendung 

Sporthalle

270.000 €

- Erneuerung Sportboden, Prallwand, Heizung, Lüftung, 

Fassade und Sportgeräte

- Feststellung im Zuge der Baumaßnahmen

7. Foyer

80.000 €

- Verkleinerung des Foyers

- Installation zusätzlicher WC-Anlagen

Mehrkosten Gesamt: 

1.140.000 €

Zeitliche Unaufschiebbarkeit:

- Bindung an zeitnahe Schulnutzung, um zusätzliche Kosten 

für Schülerbeförderung und lange Schulwege zum 

Ausweichstandort zu vermeiden

Familienverträglichkeit:

- Verbesserte Lehrbedingungen für die Schulkinder und das 

Lehrpersonal

Grundschule „Albrecht Dürer“ (2)
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Ursache Begründung

1. Mehraufwendungen 

Fassade

300.000 €

- Mängel in Form von ausgewaschenen Fugen und 

Fehlstellen im Bereich der Klinker

- Behebung der festgestellten Mängel in Vorbereitung der 

Errichtung der Innenhöfe 

2. Mehrkosten

Innenhöfe

250.000 €

- Erschwerte Errichtung aufgrund beschränkter 

Zugangsmöglichkeiten und laufendem Schulbetrieb 

- Materialkostenerhöhung aufgrund geopolitischer Lage 

und COVID19-Pandemie

3. Brandschutzertüch-

tigung

Bestandstüren

140.000 €

- Auflagen der Bauordnung, des Brandschutzprüfers und 

des Denkmalschutzes

4. Nutzeranforderungen

50.000 €

- Ausstellungszimmer für Kunstprojekte und vorhandene 

Sammlungen

- Zusätzlicher Kopierraum zur Einhaltung des 

Gesundheitsschutzes

Lyonel-Feininger-Gymnasium (1)
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Ursache Begründung

5. Baustellen-

einrichtung

50.000 €

- Längere Vorhaltung und Komprimierung der 

Baustelleneinrichtung aufgrund des laufenden 

Schulbetriebes und Verzögerungen im Bauablauf

Mehrkosten Gesamt: 

790.000 €

Zeitliche Unaufschiebbarkeit:

- Mit neuem Schuljahr werden 939 Schülerinnen und Schüler

in 36 Klassen erwartet. Somit ist die Fertigstellung 

zwingend notwendig 

Familienverträglichkeit:

- Verbesserte Lehrbedingungen für die Schulkinder und das 

Lehrpersonal

Lyonel-Feininger-Gymnasium (2)
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