
Anlage 1 - Bericht 

 

Aktueller Sachstand 

Kunst im öffentlichen Raum 

2022 – 2027  

 

Bei der feierlichen Übergabe des restaurierten Wandbildes von Josep Renau „Einheit der 
Arbeiterklasse und Gründung der DDR“ (1974) konnte zusammen mit der Wüstenrot Stiftung 
am 25.04.2023 verkündet werden, dass die Kosten für die Sanierung des Wandbildes 
unterschritten wurden, und der nicht benötigte Teil der städtischen Mittel für die Erhaltung von 
Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Halle (Saale) eingesetzt werden sollen. 

Vorgesehen waren für die aufwändige substanzerhaltende und restauratorische 
Instandsetzung des unter Denkmalschutz stehenden Wandbildes in den Jahren 2021 – 2023 
insgesamt 200.000 € aus dem Budget zur Erhaltung der Kunst am Bau/Kunst im öffentlichen 
Raum der Stadt Halle (Saale). Davon wurden folgende Mittel benötigt: 

Kosten Stadt 2021: 70.000 € 
Kosten Stadt 2022: 44.433 € 
Gesamtsumme Stadt Halle: 114.433 € (statt der geplanten 200.000 €) 
Summe Wüstenrot Stiftung: 457.734 € (statt der geplanten 800.000 €) 
Gesamtsumme der Restaurierungsmaßnahme: 572.167 € (statt der geplanten 1.000.000 €) 

Damit hat die Stadt Halle (Saale) 20% der benötigten Summe getragen, die anderen 80% 
wurden von der Wüstenrot Stiftung übernommen. 

Von den dem Budget zur Erhaltung der Kunst am Bau/Kunst im öffentlichen Raum in den 
Jahren 2021 – 2023 entnommenen und somit für andere Projekte nicht zur Verfügung 
stehenden 200.000 € können somit 85.567 € zurückgeführt werden. Zusammen mit den 
eingeplanten Mitteln für andere Projekte 2023 in Höhe von 25.000 € ergibt sich damit eine 
Gesamtsumme von 110.567 €. 

Neben kleineren Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an den städtischen 
Kunstwerken sind die in der Anlage 2 aufgeführten Projekte in den Jahren 2022 – 2027 
teilweise schon umgesetzt, beziehungsweise sie sind zur Umsetzung vorgesehen. 
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Anlage 2 – Projektübersicht 2022 – 2027 



2022 Restaurierung

Hermann Heidel: Georg-Friedrich-Händel-Denkmal, 1859

Neufassung Inschrift (Denkmalschutz), Kosten: 850 € (abgeschlossen)
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Stand: 23.08.2023 



2022 Restaurierung

Christof Traub: Gedenktafel 17. Juni 1953, 1998

Neufassung Inschrift, Kosten: 930 € (abgeschlossen)
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Stand: 23.08.2023 



2022 Restaurierung

Heinz Beberniß: Völkerfreundschaft, 1967/72

Substanzerhaltung des Kunststeins (Denkmalschutz)

Kosten: 11.720 € (abgeschlossen)
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Stand: 23.08.2023 



2022 Restaurierung

Josep Renau: Einheit der Arbeiterklasse und Gründung 

der DDR, 1974, Kosten: 572.167 € (abgeschlossen)
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Stand: 23.08.2023 



2022 Restaurierung

Barbara Seidel: Lebensbaum, 1995

Translozierung, Kosten: 3.500 € (abgeschlossen)
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Stand: 23.08.2023 



2022 Restaurierung

Günter Hünecke: Vier Vögel, 1967, Grundschule 

„Hans Christian Andersen“ (Trotha), Restaurierung und 

Wiederanbringung (Denkmalschutz), Kosten ca.: 14.200 € (in Umsetzung)
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Stand: 23.08.2023 



2022 Turnusmäßige Prüfung

Christoph Reichenbach: Harlekin, 1999 

Kosten: 860 € (abgeschlossen)
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Stand: 23.08.2023 



2023 Wiederaufstellung

Rudolf Hilscher: Turnende Kinder, 1984

(Denkmalschutz), Kosten: 2.120 € (abgeschlossen)
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Stand: 23.08.2023 



2023 Wiederaufstellung

Rudolf Hilscher: Sportliche Übung, 1983

(Denkmalschutz), Kosten: 2.240 € (abgeschlossen)
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Stand: 23.08.2023 



2023 Restaurierung

Otto Leibe: Birkenhainbildstock, 1970

Kosten ca.: 1.710 € (beauftragt)
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Stand: 23.08.2023 



2023 Restaurierung

Hans-Joachim Triebsch: Traumlandschaft, 1999 

Kosten ca.: 12.260 € (in Umsetzung)
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Stand: 23.08.2023 



2023 Restaurierung

Kurt Großmann, Klaus Fleischmann: Dekorativer Leuchter,

1968, Erneuerung Korrosionsschutz der Stahlprofile (Denkmalschutz)

Kosten ca.: 14.760 € (in Umsetzung)
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Stand: 23.08.2023 



2023 Restaurierung

Hartmut Renner, Rainer Henze: Labyrinth über blauem Garten, 

1996/97, Kostenschätzung: 7.500 € (Kostenangebote angefordert)
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Stand: 23.08.2023 



2023 Wiederaufstellung 

Wilfried Fitzenreiter: Schwimmerin, 1967/81

Wiederaufstellung an neuem Standort: An der Schwimmhalle (Denkmalschutz)

Kostenschätzung: 15.000 € (Denkmalrechtliche Genehmigung beantragt)
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Stand: 23.08.2023 

(Visualisierung)



2023 Translozierung

Martin Hadelich: Ziegenreiterin, 1970

Translozierung an neuen Standort (Denkmalschutz)

Kostenschätzung: 5.000 € (Abstimmung Standort mit Denkmalpflege)
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2023 Restaurierung 

Heinz Möhrdel: Wappenstelen Halle-Neustadt, 1987

Substanzerhaltende Beton- und Kunststoffrestaurierung (Denkmalschutz)

Kostenschätzung: 35.000 € (Erneuerung Denkmalrechtliche Genehmigung)
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2024 Restaurierung 

Hannes H. Wagner: Dorothea Erxleben, 1973

Sicherung/Konservierung/Restaurierung der Malerei (Denkmalschutz)

Kostenschätzung: 70.000 € (Erneuerung Denkmalrechtliche Genehmigung)
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Stand: 23.08.2023 



2025 Restaurierung 

Gerhard Geyer: Kinderkreuzzug, 1974

Translozierung an neuen Standort (Denkmalschutz)

Kostenangebot: 31.500 € (Abstimmung mit Denkmalpflege)
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Stand: 23.08.2023 



2025 Restaurierung 

Michael Weihe: Früchte des Meeres, 1995, Querfurter Straße / 

Anhalter Platz, Umbau der Brunnenanlage inkl. Restaurierung der Kunst

Kostenschätzung: 60.000 €
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2026 Restaurierung 

Steffen O. Rumpf: Flamme der Revolution, 1967/2004, Reinigung 

und restauratorische Instandsetzung (vorher Betonsanierung nötig)
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2026 Restaurierung 

Kriegerdenkmal Halle-Lettin (Friedensplatz)

Instandsetzung (Denkmalschutz)

Kostenschätzung: 10.000 €
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2027 Restaurierung 

Peter Michael: Kaktusbrunnen, 1983, Carl-Schorlemmer-Ring, 

restauratorische Instandsetzung in Vorbereitung der Wiederinbetriebnahme, vsl. 

an neuem Standort (Denkmalschutz), Kostenschätzung: 50.000 €
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Stand: 23.08.2023 



2027 Restaurierung 

Richard Horn: Gedenkstein für August Bebel, August-Bebel-Platz

Restauratorische Instandsetzung, Fugenverschluss (Denkmalschutz)

Kostenschätzung: 10.000 €
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Stand: 23.08.2023 
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