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43. Quartalsbericht  
Projekt Straßenbahn Halle-Neustadt - Riebeckplatz/H bf. - Büschdorf   
an den Stadtrat der Stadt Halle  
   
Planungsstand   
 
Für die Bauabschnitte 1 – 7 (Halle-Neustadt und Mansfelder Str. bis Waisenhausring) und 
Bauabschnitt 10 (Riebeckplatz) werden die extern bestätigten Verwendungsnachweise beim 
Landesverwaltungsamt geprüft.  
Die Zusammenstellungen der Verwendungsnachweise für die restlichen Bereiche des 2. 
Hauptabschnitts (Innenstadt) wurden dem externen Prüfer im November 2008 übersandt. 
Nach der Vorlage des Prüfberichts erfolgt die Übergabe an das Landesverwaltungsamt. 
 
Für den Ausbau der Delitzscher Straße inkl. der Straßenbahnanlagen und der 
Streckenverlängerung bis Büschdorf wurden die Planungen fortgesetzt. Die 
Baubeschlussvorlage für den östlichen Projektbereich ab Kanenaer Weg wurde in die 
Ausschüsse eingebracht und ist für die Stadtratssitzung im Februar 2009 vorgesehen. 
 
Im Zusammenhang mit dem Planfeststellungsverfahren erfolgten weitere Untersuchungen 
und schriftliche Antwortstellungnahmen an die Einwender. Es wurden mit weiteren Anliegern 
und Betroffenen Abstimmungsgespräche geführt. 
Die verschobenen Erörterungstermine im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens werden 
vom 11.02. bis 13.02.2009 durchgeführt. 
Hinsichtlich der Straßenausbaubeitragssatzung erfolgten Kosteninformationen für die 
Anlieger und eine Beteiligungsveranstaltung (Bereich Spargelweg bis Reideburg) wurde am 
10. Dezember 2008 durchgeführt. 
 
 
In Abhängigkeit von o. g. Vorgängen sind in 2009 Baumaßnahmen im Bereich Kanenaer 
Weg bis Grenzstraße (Straße und Straßenbahn) und Spargelweg bis Reideburg (Straße) 
sowie ggf. im Zusammenhang mit den Maßnahmen der Haupterschließungsstraße Ost 
(HES) vorgesehen. 
 
In den Schnittstellenbereichen zwischen den Projekten Delitzscher Straße und der 
Haupterschließungsstraße Ost (HES) bestehen vielfältige Abhängigkeiten. Dies erfordert, 
insbesondere durch die unterschiedlichen Projektstände, umfangreiche planerische und 
koordinierende Bearbeitungen.  
 
 
Grunderwerb 
 
Im Bereich Franckeplatz bis Riebeckplatz/Hauptbahnhof ist der Grunderwerb weitgehend 
erfolgt. Des Weiteren sind Vermessungen und die Vertragsabwicklungen noch 
abzuschließen. 
 
Für den 3. Hauptabschnitt erfolgten Abstimmungen zum Grunderwerb und zur 
vorübergehenden Nutzung. Für den ersten Baubereich sind bereits Notarverträge und 
Gestattungsverträge abgeschlossen worden.    
Der weitere Grunderwerb wird zurzeit vorbereitet. 
 
 
 
 
 
 
Fördermittelbewilligung 



 
Die Bewilligungsbescheide für das Jahr 2008 sind für die Straßenbauleistungen und die 
Straßenbahnanlagen erfolgt. Die Mittel wurden für den Ausbaubereich Am Güterbahnhof bis 
Kanenaer Weg verwendet.  
Die Fördermittel setzten sich aus verschiedenen Förderprogrammen zusammen (EU: EFRE; 
Bund: GVFG; Land: EntflechtG).  
In welchem Umfang die für 2009 in Aussicht gestellten Mittel genutzt werden können, hängt 
von o. g. Beschluss- und Entscheidungsprozessen ab. 
 
 

 
Bauarbeiten: 
Die Baumaßnahmen für den Ausbau der Delitzscher Straße und den 3. Hauptabschnitt der 
Straßenbahnneubaustrecke schreiten voran. Die Wiederinbetriebnahme der 
Straßenbahnverbindung zwischen Hauptbahnhof und Freiimfelder Straße konnte 
termingemäß zusammen mit der Fahrplanumstellung am 22. Dezember 2008 erreicht 
werden. Der Straßen- und Wegebau für die restlichen Bereiche ist witterungsabhängig und 
soll gemäß Terminplanung Ende Februar 2009 abgeschlossen werden.  
 
 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Delitzscher Straße / 3. Hauptabschnitt der 
Straßenbahnstrecke erfolgten Presseinformationen, Pressetermine und Veröffentlichungen. 
Hierbei wurde über die Linienführung des ÖPNV und der Umleitungsführung des KFZ- 
Verkehrs berichtet. 
 
Eine weitere Veranstaltung zum Beteiligungsverfahren gemäß Straßenausbaubeitrags-
satzung wurde durchgeführt. 
  
Mit verschiedenen Anliegern im Bereich Delitzscher Straße wurden weitere Gespräche zu 
den Planungen geführt bzw. wurden schriftliche Stellungnahmen erstellt. Durch detaillierte 
Informationen konnten einige Probleme der Betroffenen im gegenseitigen Einvernehmen 
gelöst werden. Die Anträge und Anfragen von Stadträten wurden bearbeitet. 
   
 
 


