
Nr. Vorgangsname

1 Mittelfraigabe nach Fördermittelbescheid

2

3 Planung

4 Baugrundgutachten

5 Ausführungsplanung Kunstrasenplatz

6

7 Ausschreibungsverfahren

8

9 Baubeginn

10

11 Neubau Kunstrasentrainingsplatz

12 Baustelleneinrichtung

13 Abbrucharbeiten und Erschließung

14 Bodenarbeiten

15 Entwässerungsarbeiten

16 Herstellung des Spielfeldes

17 Ausstattung

18

19 Abnahme

Planung

Baugrundgutachten

15 Tage?

Ausführungsplanung Kunstrasenplatz 

15 Tage?

Ausschreibungsverfahren

40 Tage?

Neubau Kunstrasentrainingsplatz

Baustelleneinrichtung

2 Tage?

Abbrucharbeiten und Erschließung

10 Tage?

Bodenarbeiten

25 Tage?

Entwässerungsarbeiten

12 Tage?

Herstellung des Spielfeldes

25 Tage?

Ausstattung

2 Tage?
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Vorgang

Unterbrechung

In Arbeit

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

EigenBetrieb
Zentrales GebäudeManagment

Neubau Kunstrasentrainingsplatz im Stadion Halle-Neustadt Stand: Februar 2010

ZGM-Stadion HaNeu-Kunstrasenplatz-10-02-18.mpp , Sigrid Frost Do 18.02.10 
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