
  
 

            
 
 
Beschlussvorlage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss für städtische 
Bauangelegenheiten und Vergaben 
nach der VOB, VOL, HOAI und VOF 

20.05.2010 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 26.05.2010 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff: Übertragung einer Angelegenheit vom Stadtr at auf den Vergabeaus-

schuss, hier: Vergabe Sanierung der Berliner Straße  von Gothaer Straße 
bis Gleisquerung im Rahmen des Konjunkturpaketes II  

  
 
Beschlussvorschlag:  Der Stadtrat ermächtigt den Vergabeausschuss, für das Vorhaben  
                                     Sanierung der Berliner Straße von Gothaer Straße bis Gleisquerung  
                                     im Rahmen des Konjunkturpaketes II den Vergabebeschluss zu  
                                     fassen.                                        
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkung:                                                               
 
Haushaltsstelle: VerwHH :       
     VermHH : 2.6300.950000.276 
 
 
 
 
Dr. Pohlack 
Bürgermeister 
 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  V/2010/08825 
Datum:   21.04.2010 
Bezug-Nummer.   
Kostenstelle/Unterabschnitt:  
Verfasser:    
Plandatum:        



Begründung der Dringlichkeit der Vergabe des Vorhab ens 
 
 
Die Sanierung der Berliner Straße in Halle zwischen der Eimündung der Gothaer Straße und 
der DB-Gleisquerung erfolgt mit Zuwendungen des Konjunkturpaketes II der Bundes-
regierung. 
Es wird eine Lärmsanierung der vorhandenen lärmintensiven Oberfläche (Pflaster) 
durchgeführt mit dem Ziel, die von der Straße ausgehende Lärmemission um mindestens  
2 dB(A) zu senken. 
 
Die Baumaßnahme umfasst die Sanierung in einer Länge von 796 m zuzüglich der 
Einmündungsbereiche von ca. 140 m. 
 
Für die Berliner Straße wurde von einer Bauzeit vom 30.06.2010 bis 30.06.2011 
ausgegangen. 
Der planmäßige Baubeginn setzt zwingend die Fertigstellung der laufenden Baumaßnahmen 
in der Apoldaer Straße voraus. 
 
Aufgrund der witterungsbedingten Unterbrechung der Bauarbeiten in der Apoldaer Straße 
verschiebt sich das Bauende in die 34. KW 2010.  
 
In diesem Zusammenhang kann aus technologischen und versorgungstechnischen Gründen 
das Vorhaben Berliner Straße erst am 24.08 2010 begonnen werden. 
 
Zur Gewährung eines kontinuierlichen Ausschreibungsprozesses und um gegebenenfalls bei 
Verschiebungen der Abläufe reagieren zu können, wird die Maßnahme mit der Veranlassung 
der Vergabe ab dem 23.04.2010 begonnen. Der Stadtrat ist nach unserer Hauptsatzung für 
Vergaben über 1 Mio. Euro im Baubereich zuständig. Das geschätzte Auftragsvolumen für 
die Sanierung der Berliner Straße von Gothaer Straße bis Gleisquerung im Rahmen des 
Konjunkturpaketes II übersteigt diesen Betrag. Da im Juli keine Stadtratssitzung stattfindet, 
wäre die Entscheidung durch den Vergabeausschuss erforderlich, um den Baubeginn nicht 
zu verzögern. Ein früherer Beginn des Vergabeverfahrens wäre unzweckmäßig, da 
Nachträge aus Bauzeitverzögerungen möglichst vermieden werden. 
 
Mit einem späteren Beginn der Maßnahme kann der vom Fördermittelgeber als Auflage 
vorgegebene Bewilligungszeitraum nicht mehr gewährleistet werden. 
 


