
Ergänzung zur Informationsvorlage für den Stadtrat am 27.04.2011 
 
TOP:   9.2 
Vorlagen-Nummer: V/2011/09644 
 
 
Betreff: Information des Projektsteuerers IPM an den Stadtrat der Stadt Halle (Saale) 
             „1. Halbjahresbericht 2011 zum Projekt Straßenbahn  

Riebeckplatz/Hbf. – Büschdorf“ 
 

1. Terminsituation 
 

Witterungsbedingt gibt es einen zeitlichen Verzug. Es werden aber trotzdem folgende 
Termin angestrebt: 

• Bis Ende 2011                   Straßenbahnverkehr bis Fiete-Schulz-Str. 
• Bis Mitte 2012                    Straßenbahnverkehr bis Endstelle Spargelweg 
• Bis Ende 2012                   Gesamtfertigstellung bis Schönnewitzer Str. 

Damit erfolgt die Gesamtfertigstellung annähernd wie geplant. 
Zeitlichen Verzug von 3 bis 4 Monaten gibt es bei der Aufnahme des 
Straßenbahnverkehrs bis zur Endstelle. 
 

2. Terminbedingte Kostenfolgen 
 
Es gibt einen wesentlichen Nachtrag der primär aus dem witterungsbedingten 
Zeitverzug des vergangenen Winters resultiert. 
Dieser ist noch unverhandelt, so dass zu der Höhe der Kosten zum jetzigen Zeitpunkt 
keine Aussagen getroffen werden können.  
Das Nachtragsvolumen verteilt sich auf Stadt und HAVAG. 
 

3. Rechtliche Auseinandersetzungen mit Anliegern 
 
Im Juli 2011 ist der Verhandlungstermin vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg für 
ein anhängiges Verfahren angesetzt. 
Das Gutachten des vom Gericht bestellten Gutachters bestätigt in dieser konkreten 
Fragestellung die städtische Planung. 
Die Umsetzung des Vorhabens wird durch das laufende Verfahren nicht behindert. 
 
Aus dem Planfeststellungsverfahren sind keine weiteren Rechtstreitigkeiten 
anhängig. 
Die verbleibenden Grunderwerbsvorgänge befinden sich auf dem Verhandlungsweg. 
Bisher konnten alle Vorgänge einer gütlichen Einigung zugeführt werden. Dies ist 
auch für die laufenden Vorgänge zu erwarten.  

 
 
 
 
 


