
Nr. Aufgabe Anfang Ende
1 Übergreifendes Di 01.02.11 Fr 23.12.11

2 Einrichtung und Herstellung Arbeitsfähigkeit
zentrales Forderungsmanagement

Di 01.02.11 Di 31.05.11

3 Aufbereitung des Datenbestandes im Bereich der
offenen Forderungen durch zentrales
Forderungsmanagement

Mi 01.06.11 So 30.10.11

4 Absicherung der Stammdatenpflege in der
Kämmerei

Di 01.02.11 Do 30.06.11

5 Abstimmung mit ZGM zu Planungs- und
Bewirtschaftungsfragen

Di 05.04.11 Mi 15.06.11

6 Anpassung der kameralen
Verwaltungsvorschriften an die Doppik

Di 01.03.11 Fr 23.12.11

7 organisatorische Zuordnung des ZGM-Vermögens Di 01.02.11 Di 31.05.11

8 Anbindung des Moduls MM für
Einkauf/Beschaffung an das doppische System

Di 01.02.11 Mi 30.11.11

9 Begleitung der Ablösung WAUS/WEIN Di 01.02.11 Mi 30.11.11

10 Datenbereinigung Vorschuss- und Verwahrkonten Di 01.02.11 So 31.07.11

11 Installation Internes Kontrollsystem (IKS) Di 01.02.11 Mi 30.11.11

12 Aufgabenbereich Haushalt und KLR Mo 01.11.10 Sa 31.12.11

13 Erarbeitung eines Produktkatalogs und
Beschreibung der Produkte

Di 01.02.11 Di 31.05.11

14 Definition von Kennzahlen und Zielen Di 01.02.11 Di 31.05.11

15 Schaffung der Voraussetzungen für eine aktive
Verfügbarkeitskontrolle

Di 01.02.11 Do 30.06.11

16 Umsetzung Budgetierungskonzept im Haushalt Di 15.03.11 Do 30.06.11

17 Entwicklung sonstiger Auswertungen (Berichte) Di 01.02.11 Sa 31.12.11

18 Aktualisierung Fachkonzept Di 01.02.11 Do 30.06.11

19 Nutzer-Berechtigungen: Definition
Nutzerkreis+Ausprägung

Mo 01.11.10 Mi 15.06.11

20 Aufgabenbereich Bewirtschaftung Mo 01.11.10 So 30.09.12

21 Umsetzung aktive Verfügbarkeitskontrolle Di 01.02.11 Do 30.06.11

22 Umsetzung Budgetierungskonzept in der
Bewirtschaftung

Di 15.03.11 Do 30.06.11

23 Abstimmung zur Bewirtschaftung der
personalwirtschaftlichen Rückstellungen

Di 01.02.11 So 31.07.11

24 Gestaltung und Abstimmung zum Beleglayout Di 01.02.11 Do 30.06.11

25 Entwicklung und Programmierung von sonstigen
Berichten und Bescheiden

Di 01.02.11 So 31.07.11

26 Feinabstimmung zur Ablauforganisation Di 01.02.11 Mi 30.11.11

27 Aktualisierung Fachkonzept Di 01.02.11 Mi 31.08.11

28 Klärung und Abbildung der Hand- und
Vorschusskassen

Mo 01.11.10 Di 31.05.11

29 Tests zu den modulübergreifenden
Bewirtschaftungsvorgängen und zu den
Jahresabschlussbuchungen

Di 01.02.11 So 30.09.12

30 Berechtigungen: Definition Nutzerkreis +
Ausprägung

Mo 01.11.10 So 31.07.11

31 Aufgabenbereich Vorverfahren Di 01.02.11 Mi 30.11.11

32 Analyse der Vorverfahren bzw. nachgelagerter
Verfahren

Di 01.02.11 Di 31.05.11

33 Definition und Anpassung der Kontierungsobjekte Fr 01.04.11 Fr 30.09.11

34 Funktionstests Do 30.06.11 Mi 30.11.11
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35 Aufgabenbereich Kasse Mo 01.11.10 Mi 30.11.11

36 Bearbeitung nicht zugeordneter Einzahlungen im
elektronischen Kontoauszug

Mo 01.11.10 Do 30.06.11

37 Organisation und Durchführung Tagesabschluss Mo 01.11.10 Do 30.06.11

38 Klärung Aufrechnung offener Forderungen gegen
Verbindlichkeiten

Mo 01.11.10 Do 30.06.11

39 Festlegung Berichtswesen Kasse Mo 01.11.10 Do 30.06.11

40 Organisatorische Fragen zur Jobeinplanung und
Nachtverarbeitung

Mo 01.11.10 So 31.07.11

41 Abwicklung Amtshilfeersuchen-Vollstreckung Mo 01.11.10 So 31.07.11

42 Anbindung AVVISO (Programm für
Vollstreckungswesen)

Mo 01.08.11 Mi 30.11.11

43 Funktionstest Geschäftsprozesse Kasse Mo 01.08.11 Mi 30.11.11

44 Aktualisierung Fachkonzept Kasse Mo 01.11.10 So 31.07.11

45 Nutzer-Berechtigungen: Definition Nutzerkreis +
Ausprägung

Mo 01.11.10 So 31.07.11

46 Aufgabenbereich Anlagenbuchhaltung Mo 01.11.10 Mo 30.04.12

47 Überarbeitung und Bestätigung
Bewertungsrichtlinie

Di 01.02.11 So 30.10.11

48 Aktualisierung und Bestätigung Inventurrichtlinie Di 01.02.11 So 30.10.11

49 Überarbeitung und Bestätigung
Forderungsrichtlinie

Di 01.02.11 Do 30.06.11

50 Abgleich Vermögenswerte Gesamtstadt Di 01.02.11 Mo 30.04.12

51 Stammdatenoptimierung Di 01.03.11 Do 30.06.11

52 Aktualisierung und Vervollständigung im System
Kommunales Anlagevermögen (KAV)

Di 01.02.11 Mi 30.11.11

53 Übernahme Daten der Anlagenbuchhaltung aus
System Kommunales Anlagevermögen (KAV) in
das SAP-System

Di 01.02.11 Mi 30.11.11

54 Aktualisierung Fachkonzept Anlagenbuchhaltung Di 01.02.11 Do 30.06.11

55 Erabeitung und Bestätigung Verwaltungsvorschrift
Anlagenbuchhaltung

Di 01.03.11 Mi 30.11.11

56 Berechtigungen: Definition Nutzerkreis +
Ausprägung

Mo 01.11.10 So 31.07.11

57 Aufgabengebiet Eröffnungsbilanz Di 15.03.11 Sa 30.06.12

58 Erfassung immaterielles Anlagevermögen Di 15.03.11 Sa 30.06.12

59 Erfassung Investitionsfördermaßnahmen Di 15.03.11 Sa 30.06.12

60 Erfassung unbewegliches Sachanlagevermögen Di 15.03.11 Sa 30.06.12

61 Erfassung städtebauliche Förderprogramme Di 15.03.11 Sa 30.06.12

62 Erfassung bewegliches Sachanlagevermögen Di 15.03.11 Sa 30.06.12

63 Erfassung Finanzanlagen: Ausleihungen Di 15.03.11 Sa 30.06.12

64 Erfassung Vorräte Di 15.03.11 Sa 30.06.12

65 Erfassung Forderungen Di 15.03.11 Sa 30.06.12

66 Erfassung liquide Mittel Di 15.03.11 Sa 30.06.12

67 Erfassung Sonderposten Di 15.03.11 Sa 30.06.12

68 Erfassung Rückstellungen Altersteilzeit Di 15.03.11 Sa 30.06.12

69 Erfassung sonstige Rückstellungen Personal Di 15.03.11 Sa 30.06.12

70 Erfassung sonstige Rückstellungen Di 15.03.11 Sa 30.06.12

71 Erfassung Verbindlichkeiten Di 15.03.11 Sa 30.06.12

72 Erfassung Verbindlichkeiten PPP Di 15.03.11 Sa 30.06.12

73 Aufgabenbereich Bewertung Finanzanlagen Fr 01.04.11 Do 31.05.12
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74 Fortschreibung Bewertung der städtischen

Beteiligungen
Fr 01.04.11 Do 31.05.12

75 Aufgabenbereich Migration der Altdaten Mo 01.11.10 Mi 30.11.11

76 Analyse und Aufbereitung der Migrationsdaten Mo 01.11.10 Do 30.06.11

77 Realisierung der Altdatenübernahme Mo 01.11.10 Mi 30.11.11

78 Aufgabenbereich Technik Di 01.02.11 Mi 30.11.11

79 Veranlassung der Schnittstellenprogrammierung
zur Anbindung der vor- und nachgelagerten
Fachverfahren

Sa 30.04.11 Fr 30.09.11

80 Integrationstests zur Überprüfung der technischen
Anbindung der vor- und nachgelagerten
Fachverfahren

Do 30.06.11 Mi 30.11.11

81 technische Realisierung der Berechtigungen der
Musterrollen

So 31.07.11 Mi 31.08.11

82 Koordination Funktionstests Berechtigungen Do 01.09.11 Fr 30.09.11

83 technische Realisierung der Ausprägung der
Berechtigungen nach Ämtern und
Nutzungszuordnung

Sa 01.10.11 Mi 30.11.11

84 Aktualisierung Fachkonzept Di 01.02.11 Sa 10.09.11

85 Aufgabenbereich Schulungen Di 01.02.11 Mi 30.11.11

86 Organisation der SAP-Schulungen
Bewirtschaftung und Anlagenbuchhaltung für
Führungskräfte

Di 01.02.11 Do 30.06.11

87 Organisation der SAP-Schulungen
Anlagenbuchhaltung für Info-User

Di 01.03.11 Mi 30.11.11

88 Organisation der SAP-Schulungen für die
Mitarbeiter/innen der Stadtkasse

Di 01.03.11 Mi 30.11.11

89 Organisieren der SAP-Schulungen für Nachzügler Di 01.03.11 Mi 30.11.11

90 Organisation der Schulung für politische
Mandatsträger

Di 01.02.11 Do 15.09.11

91 Verbundenes Projekt SAP-HCM für
Personalwirtschaft

Di 01.02.11 Di 31.01.12

92 Simulation der Personalabrechnung Di 01.02.11 Fr 30.09.11

93 manuelle Eingabe der doppischen Kostenstellen
im SAP-HCM für Personalfälle

Mo 23.05.11 Fr 10.06.11

94 Rückstellungen Alterteilzeit-Planung Di 15.02.11 Mi 15.06.11

95 Rückstellungen Altersteilzeit-Bewirtschaftung und
Bilanz

Di 15.02.11 Fr 30.09.11

96 sonstige Rückstellungen (Urlaub, Jubiläen) Di 15.02.11 Di 31.01.12

97 Endabstimmung zum Haushaltslayout Stellenplan Di 15.02.11 Do 30.06.11
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