
 

 

 

Sanierung Grundschule O. Preußler, Wolfgang-Borchert-Str. 42 
Datum: 

05.08.2024 

Thema: Sachstandsbericht Nr. 1/24  

Bearbeiter: FB 24.3 - Hr. Stahl 

Verteiler: - Akte 

 

Vorbemerkung zum aktuellen Stand vom 02.08.2024:  

 

Planungen: planmäßig 

 

Ausschreibungen: planmäßig 

 

Vergaben:  planmäßig 

 

Bauausführung:  planmäßig 

 

Projektdefinition:  Sanierung Grundschule Otfried Preußler 
 

Kostenrahmen  

entspr. HH-Plan 2024:  11,9 Mio. €, keine Fördermittel 
 

Aktuelle Kostenprognose 

Incl. Risikozuschläge: 12,8 Mio. € 
 

Baubeschluss:  VI/2017/03614 vom 30.10.2018 
 
 
 
 
 



 

 

Stand Planung:   
 

- Objektplanung / Tragwerk  
Leistungsphase 5 + 6 + 7 +8 (Ausführungsplanung; Vorbereitung Vergabe, Verga-
ben, Bauüberwachung) 

- Freianlagenplanung 
Leistungsphase 5 + 6 

- Technische Planung (HLS, ELT) 
Leistungsphase 5 + 6 

 
 

Stand Ausschreibungen/Vergaben:  
 

- Los 301 – Baustelleneinrichtung, beauftragt, Ausführung 60 % 
- Los 301b – Videoüberwachung, in Ausschreibung 
- Los 302 – Abbruch, beauftrag, Ausführung 15 % 
- Los 303 – Abbruch mit Gefahrstoffen, in Ausschreibung 
-  Los 304 – Rohbau, in Vorbereitung Vergabe 
-  Los 310 – Fenster, in Vorbereitung Vergabe 
- Los 401 – Baustrom, beauftragt, Ausführung 5 % 
- Los 404 – Aufzug, in Vorbereitung Vergabe 

 
 

Stand Ausführung: 

 
- Umzug der Schule und Beräumung sind planmäßig erfolgt 
- Beginn der Baustelleneinrichtungsarbeiten sowie Baustrom sind planmäßig erfolgt: 

 Stellung Bauzaun abgeschlossen 

 Stellung Bauwasseranschluss abgeschlossen 

 Stellung Bau-WC abgeschlossen (Foto 1.2) 

 derzeit Herstellung Schutzbeläge aus OSB-Platten zum Schutz der Terrazzoboden-
platten in Treppenhäusern und Fluren (Foto 1.5) 

 derzeit Herstellung Baustromanlage bis Ende 32. KW 
- Beginn Abbruchleistungen ist planmäßig erfolgt:  

 Stellung Entsorgungscontainer abgeschlossen & laufend (Foto 1.1; 1.3)  

 Ausbau Türen und Türzargen zu 90 % erfolgt (Foto 1.4; 1.5; 1.6; 1.7) 

 Beginn Rückbau Bodenbeläge ab 32. KW 

 Beginn Rückbau Fliesenbeläge ab 34. KW 
- Beginn Abbruchleistungen mit Gefahrstoffen ab 30.09.2024 
- Rohbauarbeiten: 

 Beginn Ausschreibung 33. KW 

 Beginn Ausführung ab Mitte November 
- Aufzug: 

 Beginn Ausschreibung 34. KW 

 Beginn Ausführung (Werk- u. Montageplanung) ab Mitte November 
- Ausbaugewerke (z.B. Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär, Trockenbau usw.): 

 Beginn Ausschreibung ab Oktober / November 2024 

 Beginn Ausführung ab 2. Quartal 2025 
- Freianlagen: 

 Beginn Ausschreibung ab Mai 2025 

 Ausführung ab August / September 2025 
 
 
 
 
 



1.1_Ansicht von Westen



1.2_Ansicht von Norden



1.3_Ansicht von Osten
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