

Zeitschiene Weihnachtsmarkt 2012 - Vorbereitung, Aufbau und Abbau

Januar – Februar 2012	Erarbeitung der Konzeption und Einbringen in die Beratungsfolge
Januar – November 2012	monatliche Koordinierungsrunde mit Stadtmarketing, Interessengemeinschaft Markthändler und Kulturbüro
Januar – Mai 2012	Erfassen und Vervollständigen der Anträge, Anlegen der Deckblätter
Februar – April 2012	Sichtung und Auswahl des Weihnachtsbaumes, Einholen sämtlicher Genehmigungen die zum Fällen und zum Transport notwendig sind
29. Februar 2012	Beschluss des Weihnachtsmarktconzeptes im Stadtrat
14. März 2012	Öffentliche Ausschreibung im Amtsblatt
30. April 2012	Bewerbungsende für Teilnehmer
Mai/Juni 2012	Beratung im Beirat
Juni 2012	Entscheidung über Zulassung zum Weihnachtsmarkt Erstellen einer kompletten Händlerliste mit vollständigen Standgrößen, Energie und Wasserbedarf Erstellen der Bescheide und Kostenbescheide, Zusagen und Absagen Erarbeiten der Aufstellvariante (Plan)
Juli 2012	Technische Ausschreibung der Gewerke Antrag auf Festsetzung – Stellungnahmen Amt für Brandschutz, IHK und Gewerbeaufsichtsamt
September – Oktober 2012	Abstimmung mit den Gewerken (was, wann, wo, wie) Marktfestsetzung

Aufbau/ Abbau Weihnachtsmarkt 2012

05.11.2012 -16.11.2012	Anbringen der Lichterketten in der Leipziger Straße und an den Hausmannstürmen, Anbringen der Schmuckelemente am Stadthaus und an den Laternen auf dem Marktplatz
16.11.2012 bis 22.11.2012	Montage der Elektroanlagen Marktplatz und Bereich Ulrichskirche
16.11.2012	Aufstellen des Weihnachtsbaumes, Aufbau Hütten und Eigengeschäfte, Beginn Aufbau Eisbahn
17.11.2012	Aufbau Hütten und Eigengeschäfte, Beginn mit der Dekoration, legen der Elektroanschlüsse
18.11.2012	Arbeitsruhe (Volkstrauertag)
19.11.2012 – 23.11.2012	Aufbau Eigengeschäfte, legen der Wasser- und Elektroanschlüsse, Dekoration, Stellen des Bürocontainers Aufbau Eigengeschäfte, Weihnachtskrippe, Hütten vom Märchenwald und Rentiergehege, Dekoration, Legen der Wasser- und Elektroanschlüsse Aufbau Eigengeschäfte, legen der Wasser- und Elektroanschlüsse, Übergabe der Hütten an Betreiber
24.11.2012	Setzen Toilettencontainer, Anschluss Wasser und Strom, Aufbau Leipziger Straße- Elektroanschlüsse, Märchenfiguren einordnen, Dekoration, Aufbau finnisches Dorf
25.11.2012	Arbeitsruhe (Totensonntag)
26.11.2012	Abnahme des Weihnachtsmarktes durch Sicherheitsbehörden
07.01.2013	Abschmücken Weihnachtsbaum
07.01.2013 bis 14.01.2013	Demontage der Lichterketten und Ornamente Marktplatz, Leipziger Straße und an den Hausmannstürmen