

**Anfrage des Stadtrates Herrn Dieringer aus der Sitzung des Ausschusses für Planungsangelegenheiten**  
**Herr Dieringer hatte sich zur Verkehrsfreigabe im Kreuzungsbereich Delitzscher Straße/Grenzstraße erkundigt. Dies sollte im Juli erfolgen der Fall sein. Da die Freigabe nicht erfolgt ist, erneuerte er seine Anfrage.**

Antwort der Verwaltung

Im Bauabschnitt 13 A (Knoten Grenzstraße-Knoten Fiete-Schulze-Straße) konnten die Baumaßnahmen termingemäß im Frühjahr 2011 begonnen werden. Auf der Südseite des Knotens Grenzstraße wurden die Maßnahmen der Versorgungsunternehmen und des Verkehrsbaus im Mai 2011 abgeschlossen. Auf der nachfolgenden Nordseite des Bauabschnittes waren zusätzliche Leistungen durch die Versorgungsunternehmen erforderlich (erhöhte Grundwasserstände, Schwemmsande, starke Niederschläge, unbekannte Leitungslagen). Hierdurch kam es zu einem zeitlichen Verzug. Die Verkehrsfreigabe des nördlichen Kreuzungsbereiches Grenzstraße und der nördlichen Fahrbahn bis zur Fiete-Schulze-Straße ist in der 40. KW 2011 geplant.



Uwe Stäglin  
Beigeordneter