

Anlage 2

Berichterstattung zum Beschlusspunkt 4 des Stadtratsbeschlusses zur Feststellung der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle für das Schuljahr 2012/13

In der Fortschreibung waren zu den einzelnen Schulformen Planungsvorhaben anderer Bereiche bzw. die Schulentwicklungsplanung tangierende Bereiche angegeben. Mit Stadtratsbeschluss wurde die Verwaltung beauftragt, im Rahmen der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für das Schuljahr 2013/14 über den Realisierungsstand dieser Vorhaben zu berichten.

Im Folgenden ist der Stand der einzelnen Planungsvorhaben erfasst:

Schulform	Maßnahme	Realisierungsstand
Grundschulen	Brandschutzgrundsicherung Grundschule Frohe Zukunft	Bestandteil des 2. Grundsatz- und Baubeschlusses zur Brandschutzgrundsicherung (Vorlagen-Nr. V/2012/10587) 1. Teilabschnitt – nur Brandschutz
	Erweiterte Brandschutzgrundsicherung Grundschule „Gotthold Ephraim Lessing“	Bestandteil des 1. Grundsatz- und Baubeschlusses zur Brandschutzgrundsicherung (Vorlagen-Nr. V/2011/09809) Erweiterung Aufgabenstellung (Rettungsbalkone) (Fertigstellung III. Quartal 2012)
	Erweiterung Hort für die Grundschule „Gotthold Ephraim Lessing“	Nutzung eines alternativen Erweiterungsstandortes in Schulnähe (Jugendclub Wasserturm) für 2012/13 geplant
	Sanierung Turnhalle Grundschule „Gotthold Ephraim Lessing“	Guter Zustand der Turnhalle z. Z. keine Planungsaktivitäten
	Sanierung der Grundschule Diemitz/ Freimfelde incl. Hort	Bestandteil des 2. Grundsatz- und Baubeschlusses zur Brandschutzgrundsicherung (Vorlagen-Nr. V/2012/10587) 1. Teilabschnitt – Brandschutz, Komplettsanierung noch nicht in Plan eingeordnet
	Sanierung Grundschule Glauchau	Im Investplan für 2013 angemeldet, Vorbereitung und Prüfung der Einordnung in STARK III / 2. Förderperiode
Schulform	Maßnahme	Realisierungsstand

noch Grundschulen	Neubau/Sanierung Grundschule Auenschule	Antrag der Stadt auf Einordnung der Maßnahme in das Förderprogramm STARK III/1. Teilabschnitt vom 10.05.12 (Vorlagen-Nr. V/2012/10480) Nicht in Prioritätenliste des Landes enthalten Prüfung der Einordnung in nachfolgende Förderperioden STARK III
	Sanierung Grundschule Am Heiderand	Fördermittelbescheid (EFRE-Förderung) liegt vor; Baubeginn Sommer 2012
	Neubau Hortgebäude für die Grundschule Johannes	Bisher keine Realisierung Neubau in Planung. Alternativ: Bestandteil des 2. Grundsatz- und Bau- beschlusses zur Brandschutzgrund- sicherung (Vorlagen-Nr. V/2012/10587) 1. Teilabschnitt – nur Brandschutz i.V.m. Eröffnung GS Glaucha gemeinsame Nutzung des Gebäudes für Grundschule und Hort ab 2014 ff.
	Sanierung Grundschule „Karl Friedrich Friesen“	Bestandteil des 2. Grundsatz- und Baubeschlusses zur Brandschutzgrund- sicherung (Vorlagen-Nr. V/2012/10587) Brandschutz und Kellertrockenlegung
	Sanierung Grundschule „Albrecht Dürer“	Aufnahme in 3. Grundsatz- und Baubeschluss zur Brandschutzgrund- sicherung ab 2013 ff. vorgesehen
	Sanierung Grundschule „Hans Christian Andersen“	Aufnahme in 3. Grundsatz- und Baubeschluss zur Brandschutzgrund- sicherung ab 2013 ff. vorgesehen
	Neubau einer Kindertageseinrichtung/Hortes im Bereich Heide-Süd	Planungen durch EB Kita in Verbindung mit SALEG (vgl. SR-Beschluss Nr. V/2012/10561 vom 30.05.2012)
	Sanierung Grundschule „Am Ludwigsfeld“	Bestandteil des 2. Grundsatz- und Baubeschlusses zur Brandschutzgrund- sicherung (Vorlagen-Nr. V/2012/10587) 1. Teilabschnitt – nur Brandschutz
Schulform	Maßnahme	Realisierungsstand
	Brandschutzgrundsicherung	Bestandteil des 1. Grundsatz- und

	Grundschule Südstadt / Ausweichstandort IGS Halle	Baubeschlusses zur Brandschutzgrund- sicherung (Vorlagen-Nr. V/2011/09809) (Fertigstellung Sommer 2012)
Sekundarschulen	Sanierung Sekundarschule „Johann Christian Reil“	Fördermittelbescheid (EFRE-Förderung) liegt vor; Baubeginn Sommer 2012
	Erweiterte Brandschutzgrund- sicherung Sekundarschule Am Fliederweg	Bestandteil des 1. Grundsatz- und Baubeschlusses zur Brandschutzgrund- sicherung (Vorlagen-Nr. V/2011/09809) Erweiterung Aufgabenstellung (Rettungsbalkone) (Fertigstellung III. Quartal 2012)
Gymnasien	Anbau Flucht balkone im Rahmen der Brandschutzgrundsicherung Gymnasium Südstadt	Bestandteil des 2. Grundsatz- und Baubeschlusses zur Brandschutzgrund- sicherung (Vorlagen-Nr. V/2012/10587) 1. Teilabschnitt Brandschutz (2015)
	Anbau Flucht balkone im Rahmen der Brandschutzgrundsicherung Christian-Wolff-Gymnasium	Bestandteil des 2. Grundsatz- und Baubeschlusses zur Brandschutzgrund- sicherung (Vorlagen-Nr. V/2012/10587) 1. Teilabschnitt Brandschutz (2015)
	Sanierung Johann-Gottfried-Herder- Gymnasium	Bestandteil des 2. Grundsatz- und Baubeschlusses zur Brandschutzgrund- sicherung (Vorlagen-Nr. V/2012/10587) Brandschutz und Kellertrockenlegung
Gesamtschulen	Sanierung Integrierte Gesamtschule Halle	Fördermittelbescheid (EFRE-Förderung) liegt vor; Baubeginn Sommer 2012
	Komplettierung Brandschutzgrundsicherung (Rauchschutztüren) Kooperative Gesamtschule „Ulrich von Hutten“	Bestandteil des 1. Grundsatz- und Baubeschlusses zur Brandschutzgrund- sicherung (Vorlagen-Nr. V/2011/09809) (Fertigstellung III. Quartal 2012)
Förderschulen	Sanierung Förderschule Comenius	Bestandteil des 2. Grundsatz- und Baubeschlusses zur Brandschutzgrund- sicherung (Vorlagen-Nr. V/2012/10587) 1. Teilabschnitt – Brandschutz (Realisierung 2013/14)
	Schule Jägerplatz	Schließung zum 31.7.2012, SR-Beschluss vom 18.07.2012 (Vorlagen Nr. V/2012/10877)