

geänderter Beschlussvorschlag:

In Erwartung des Planfeststellungsbeschlusses sind die Ausführungsplanung und die folgende bauvorbereitende Leistungsphase wie folgt zu gestalten:

1. Untergliederung des Planfeststellungsabschnittes 4 in 3 separate Bauabschnitte:
 - a) Delitzscher Straße – Reideburger Landstraße
 - b) Reideburger Landstraße – Berliner Straße
 - c) Berliner Straße – B 100
2. Entwicklung des Bauablaufes mit dem Ziel der schnellstmöglichen Verkehrswirksamkeit ausgehend von der Delitzscher Straße.
3. Beantragung der Fördermittel entsprechend der 3 Bauabschnitte.
4. Parallele Fortsetzung der Planung des Abschnittes c) Berliner Straße – B 100
5. **Der Bauablauf soll entsprechend des Beschlusspunktes 2 mit Terminablauf dem Stadtrat vorgelegt und von ihm vor Baubeginn beschlossen werden.**