



Antrag

TOP:
 Vorlagen-Nummer: **V/2013/11634**
 Datum: 17.06.2013
 Bezug-Nummer.
 PSP-Element/ Sachkonto: 1.11101.06/58110220
 Verfasser: Dr. Köck, Uwe-Volkmar
 Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	24.04.2013	öffentlich Entscheidung
Ausschuss für Planungsangelegenheiten	11.06.2013	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	19.06.2013	öffentlich Entscheidung

Betreff: Antrag des Stadtrates Dr. Uwe-Volkmar Köck (Fraktion DIE LINKE.) zur
 Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Haupterschließungsstraße
 Gewerbegebiet Halle-Ost (HES) 4. Bauabschnitt: Delitzscher Straße bis B
 100

geänderter Beschlussvorschlag:

In Erwartung des Planfeststellungsbeschlusses sind die Ausführungsplanung und die folgende bauvorbereitende Leistungsphase wie folgt zu gestalten:

1. Untergliederung des Planfeststellungsabschnittes 4 in 3 separate Bauabschnitte:
 - a) Delitzscher Straße – Reideburger Landstraße
 - b) Reideburger Landstraße – Berliner Straße
 - c) Berliner Straße – B 100
2. Entwicklung des Bauablaufes mit dem Ziel der schnellstmöglichen Verkehrswirksamkeit ausgehend von der Delitzscher Straße.
3. Beantragung der Fördermittel entsprechend der 3 Bauabschnitte.
4. Parallele Fortsetzung der Planung des Abschnittes c) Berliner Straße – B 100

5. **Der Bauablauf soll entsprechend des Beschlusspunktes 2 mit Terminablauf dem Stadtrat vorgelegt und von ihm vor Baubeginn beschlossen werden.**

gez. Dr. Uwe-Volkmar Köck
Stadtrat

Begründung:

1. Der Antrag zielt darauf, die unkritischen Streckenabschnitte schnellstmöglich verkehrswirksam werden zu lassen und die Entlastungseffekte zu nutzen.
2. Die vorgeschlagene Verfahrensweise erlaubt eine frühere Inanspruchnahme von Fördermitteln, eine bessere zeitliche Verteilung der Inanspruchnahme und eine Streckung.
3. Die unkritischen Bauabschnitte werden vom planungs- und genehmigungsseitig komplizierten Bauabschnitt Berliner Straße – B 100 getrennt und unterliegen auch nicht der Unterordnung des Bauablaufes an bahnseitige Erfordernisse.
4. Diese Verfahrensweise ist auch die für den Haushalt der Stadt günstigste Variante.



Sitzung des Stadtrates am 19.06.2013

**Antrag des Stadtrates Dr. Uwe-Volkmar Köck (Fraktion DIE.LINKE) zur Umsetzung des Grundsatzbeschlusses HAUPTERSCHLIEßUNGSSTRAßE Gewerbegebiet Halle-Ost (HES) 4. Bauabschnitt: Delitzscher Straße bis B 100 im Stadtrat am 24.04.13
Vorlagen-Nummer: V/2013/11634**

Geänderter Beschlussvorschlag:

In Erwartung des Planfeststellungsbeschlusses sind die Ausführungsplanung und die folgende bauvorbereitende Leistungsphase wie folgt zu gestalten:

1. Untergliederung des Planfeststellungsabschnittes 4 in 3 separate Bauabschnitte
 - a) Delitzscher Straße - Reideburger Landstraße
 - b) Reideburger Landstraße - Berliner Straße
 - c) Berliner Straße - B 100
2. Entwicklung des Bauablaufes mit dem Ziel der schnellstmöglichen Verkehrswirksamkeit ausgehend von der Delitzscher Straße.
3. Beantragung der Fördermittel entsprechend der 3 Bauabschnitte.
4. Parallele Fortsetzung der Planung des Abschnittes c) Berliner Straße - B 100
5. **Der Bauablauf soll entsprechend des Beschlusspunktes 2 mit Terminablauf dem Stadtrat vorgelegt und von ihm vor Baubeginn beschlossen werden.**

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung empfiehlt, den Antrag abzulehnen.

Begründung:

Wie in der Stellungnahme der Verwaltung vom 19.04.2013 erläutert, erfolgt bereits jetzt schon die Umsetzung des Grundsatzbeschlusses zum 4. Abschnitt der HAUPTERSCHLIEßUNGSSTRAßE von der Delitzscher Straße bis zur B100.

zu Beschlusspunkt 5:

Auf Grund der Komplexität des Vorhabens und mehrerer am Bau beteiligter Unternehmen (Stadtwerke, DB AG etc.) würde eine Beschlussfassung des Bauablaufes durch den Stadtrat die Flexibilität bei der Realisierung der Maßnahme stark beeinträchtigen. Die Umsetzung der zeitlichen Bauabläufe richtet sich, wie bereits beschrieben, nach den technologischen Erfordernissen. Die Fortschreibung des Bauablaufes während der Realisierungsphase würde eine wiederkehrende Beschlussfassung nach sich ziehen und hätte Bauzeitverzögerungen sowie finanzielle Mehrkosten zur Folge.

Uwe Stäglin
Beigeordneter