

geänderter Beschlussvorschlag:

In Erwartung des Planfeststellungsbeschlusses sind die Ausführungsplanung und die folgende bauvorbereitende Leistungsphase wie folgt zu gestalten:

1. *Untergliederung des Planfeststellungsabschnittes 4 in 3 separate Bauabschnitte:*
 - a) *Delitzscher Straße – Reideburger Landstraße*
 - b) *Reideburger Landstraße – Berliner Straße*
 - c) *Berliner Straße – B 100*
2. *Entwicklung des Bauablaufes mit dem Ziel der schnellstmöglichen Verkehrswirksamkeit ausgehend von der Delitzscher Straße.*
3. *Beantragung der Fördermittel entsprechend der 3 Bauabschnitte.*
4. *Parallele Fortsetzung der Planung des Abschnittes c) Berliner Straße – B 100*
5. ***Der Bauablauf soll entsprechend des Beschlusspunktes 2 mit Terminablauf dem Stadtrat vorgelegt und von ihm vor Baubeginn beschlossen werden.***