

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, über Fortgang und Abschluss aller durch den Stadtrat beschlossenen Bauprojekte sowie ausgewählter weiterer, vom Vergabe-/ Bauausschuss im Zuge der Vergabe Beschlussfassung festzulegender Bauprojekte ab der ersten Gremienbefassung vierteljährlich in einer Informationsvorlage zu berichten.

Die Informationsvorlage soll zu jedem der festgelegten Einzelprojekte ein fortlaufend zu aktualisierendes Projektblatt mit folgenden Angaben in kurzer Darstellung, so weit wie möglich tabellarisch enthalten:

- *Kurzbeschreibung des Projektes/Vorgangs*
- *Hinweis auf zu Grunde liegende Stadtratsbeschlüsse (u.a. zu Gestaltung, Bau und Finanzierung sowie Änderungsbeschlüsse)*
- *geplante Kosten und vorgesehener zeitlicher Ablauf*
- *Kostenstruktur: Eigenmittel, Fördermittel, Straßenausbaubeiträge*
- *Hinweise zur Planung und Vergabe (aktuelle Leistungsphase, ausführende Zuständigkeiten und Haftungsregelungen)*
- *Darstellung des Projektfortschrittes (Kosten- und Umsetzungsstand)*
- *Anzeige von Schwierigkeiten und Kostenaufwüchsen (Ampelfunktion ähnlich Beteiligungsbericht)*
- *Anzeigen von Änderungen bei Fördermitteln (Höhe, Änderungen bei Förderquellen und Förderquote)*
- *Übersicht sämtlicher Nachträge (beantragt, bewilligt, voraussichtliche weitere)*
- *Hinweis auf Darstellung in der Haushaltssatzung / Investitionsplanung (Haushaltsstellen usw.)*

Nach Projektabschluss (Bauabnahme bzw. Inbetriebnahme) erfolgt eine abschließende kurze Stellungnahme zu folgender Fragen:

- o *Gegenüberstellung geplanter und realisierter Kosten und Zeiten*
- o *Differenzen zwischen Planung und Projektumsetzung*
- o *positive und negative Hinweise, Schlussfolgerungen, Erfahrungen aus der Projektumsetzung*