

Kostenberechnung (aktualisiert)

Grundsicherung Brandschutz (1308)

| | | |
|------------------------------|-----------------------|---|
| Beauftragte Leistungen (AUF) | | - Kennzeichen für Einzelleistung inkl. Nachlass: <input type="button" value="<"/> |
| - Auftrag, Netto: | 739.240,31 EUR | - Nachtrag / Änderung / Ergänzung: <input type="button" value="+"/> |
| - Nachlass Gesamt (-0,33%): | -2.456,10 EUR | - In 'Gesamt, Netto' enth. Nachtrag von: 47.260,25 EUR |
| - Gesamt, Netto: | 736.784,21 EUR | - In 'Gesamt, Brutto' enth. Nachtrag von: 56.239,70 EUR |
| - zzgl. MwSt: | 139.988,98 EUR | |
| - Gesamt, Brutto: | 876.773,19 EUR | - Nachlässe sind in 'Gesamt' bei übergeordneten Einträgen der Ebene 1 und 2 eingerechnet und ausgewiesen. |

| Nr. / OZ | Bezeichnung | Teilbetrag | GP, Netto |
|-----------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| 10 | KGR 100 Grundstück <i>Fa: nicht enthalten</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | - |
| 20 | KGR 200 Herrichten und Erschließen <i>Fa: siehe nachfolgende Aufträge</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | - |
| 21 | Los 01 - BE/Abbrucharbeiten <i>Fa: Messerschmidt</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | 29.138,94 34.675,34 |
| 01 | Titel - Baustelleneinrichtung | 6.376,72 | |
| 02 | Titel - Vorbereitende Arbeiten | 807,00 | |
| 03 | Titel - Abbrucharbeiten - komplett | 12.819,89 | |
| 04 | Titel - Abbruch - teilweise | 4.558,08 | |
| 09 | Titel - Änderungen/Nachträge | 4.577,25 | |
| 30 | KGR 300 Bauwerk - Konstruktion <i>Fa: siehe nachfolgende Aufträge</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | - |
| 31 | Los 02 - Maurer-/Gerüst-/Rohbauarbeiten <i>Fa: Scholz Bau GmbH</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | 79.413,97 94.502,62 |
| 01 | Titel - Vorbereitende Arbeiten | 996,00 | |
| 02 | Titel - Gerüstbau | 2.365,08 | |
| 03 | Titel - Demontgearbeiten | 780,00 | |
| 04 | Titel - Öffnungen herstellen/ändern | 49.279,70 | |
| 05 | Titel - Öffnungen schließen | 4.576,50 | |
| 09 | Titel - Änderungen/Nachträge | 23.872,79 | |
| 32 | Los 03 - Trockenbauarbeiten <i>Fa: DVHG mbH</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | 19.746,81 23.498,70 |
| 01 | Titel - Grundauftrag | 11.606,42 | |
| 09 | Titel - Änderungen/Nachträge | 8.140,39 | |
| 33 | Los 05 - Tischlerarbeiten Juli 2013 <i>Fa: Bau- und Möbeltischlerei Wedekind</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | 22.671,00 26.978,49 |
| 01 | Titel - Türelemente | 11.285,00 | |
| 09 | Titel - Änderungen/Nachträge | 11.386,00 | |
| 34 | Maler- und Bodenarbeiten <i>Fa: Kostenberechnung</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | 43.397,95 51.643,56 |
| 01 | Titel - Malerarbeiten | 21.969,91 | |
| 02 | Titel - Bodenbelagsarbeiten | 16.428,04 | |
| 09 | Titel - Änderungen/Nachträge | 5.000,00 | |

Kostenberechnung (aktualisiert)

Grundsicherung Brandschutz (1308)

| Nr. / OZ | Bezeichnung | Teilbetrag | GP, Netto |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| 35 | Estricharbeiten <i>Fa: Kostenberechnung</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | 4.307,52 5.125,95 |
| 01 | Titel - Estricharbeiten | 4.307,52 | |
| 36 | Tischlerarbeiten inkl. Schließanlage <i>Fa: Kostenberechnung</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | 150.990,00 179.678,10 |
| 37 | Schlosserarbeiten <i>Fa: Angebot Metallbau Samleben</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | 1.893,00 2.252,67 |
| 01 | Titel - Änderung Treppenumläufe Hochtrakt | 1.893,00 | |
| 39 | Reinigungsarbeiten <i>Fa: Kostenberechnung</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | 62.920,00 74.874,80 |
| 01 | Titel - Reinigungsarbeiten vor Schulbeginn | 62.920,00 | |
| 40 | KGR 400 Bauwerk - Haustechnik <i>Fa: siehe nachfolgende Aufträge</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | - - |
| 41 | Heizung-Lüftung-Sanitär (HLS) <i>Fa: Kostenberechnung</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | 22.166,34 26.377,94 |
| 01 | Titel - Grundauftrag | 18.666,34 | |
| 09 | Titel - Änderungen/Nachträge | 3.500,00 | |
| 42 | Elektroinstallation - Starkstrom <i>Fa: ETH GmbH</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | 149.419,12 177.808,75 |
| 01 | Titel - Grundauftrag Starkstrominstallation | 127.258,40 | |
| 09 | Titel - Änderungen/Nachträge | 22.160,72 | |
| 43 | Elektroinstallation - Schwachstrom <i>Fa: Schubert Fernmeldetechnik OHG</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | 31.130,33 37.045,09 |
| 01 | Titel - Grundauftrag Schwachstrominstallation | 29.857,05 | |
| 09 | Titel - Änderungen/Nachträge | 1.273,28 | |
| 50 | KGR 500 Außenanlagen <i>Fa: nicht enthalten</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | - - |
| 60 | KGR 600 Ausstattung und Kunstwerke <i>Fa: nicht enthalten</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | - - |
| 70 | KGR 700 Nebenkosten <i>Fa: siehe nachfolgende Aufträge</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | - - |
| 71 | Honorar Tragwerksplanung LP 1-8 <i>Fa: IHT Dipl.-Ing. (FH) A. Tantzschner</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | 25.830,36 30.738,13 |
| 01 | Titel - Grundhonorar Tragwerksplanung | 21.798,28 | |
| 09 | Titel - Nachtrag 01 v. 12.08.2013 | 4.032,08 | |
| 72 | Honorar Architektenleistung LP 5-8 <i>Fa: d-werk planungsgesellschaft mbh</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | 50.761,82 60.406,57 |
| 01 | Titel - Architektenleistung LP 5-8 | 44.593,82 | |
| 09 | Titel - Nachträge | 6.168,00 | |
| 73 | Honorar Fachplaner HLS LP 5-8 <i>Fa: HLS-Haustechnikbüro Gatkowsky</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | 3.011,02 3.583,11 |
| 01 | Titel - Grundauftrag | 2.011,02 | |
| 09 | Titel - Zusatzleistungen | 1.000,00 | |
| 74 | Honorar Starkstrom LP 5-8 <i>Fa: viba Planungsbüro</i> | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | 21.697,41 25.819,92 |
| 01 | Titel - Grundauftrag | 21.697,41 | |

Kostenberechnung (aktualisiert)

Grundsicherung Brandschutz (1308)

| Nr. / OZ | Bezeichnung | Teilbetrag | GP, Netto |
|-----------|---|------------|-----------------|
| 75 | Honorar Schwachstrom LP 5-8 <i>Fa: viba Planungsbüro</i> | | 7.276,28 |
| | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | | 8.658,77 |
| 01 | Titel - Grundauftrag | 7.276,28 | |
| 76 | Stellungnahme Brandschutz <i>Fa: FIROSEC GmbH</i> | | 630,00 |
| | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | | 749,70 |
| 01 | Titel - Stellungnahme Brandschutz | 630,00 | |
| 77 | Baugrundgutachten <i>Fa: entfällt</i> | | - |
| | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | | - |
| 78 | Flucht- und Rettungswegepläne <i>Fa: Kostenberechnung</i> | | 2.500,00 |
| | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | | 2.975,00 |
| 01 | Titel - Umarbeitung der Flucht- und Rettungswegepläne | 2.500,00 | |
| 79 | SiGeKo <i>Fa: Fa. Thurm, Leipzig</i> | | 991,60 |
| | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | | 1.180,00 |
| 01 | Titel - SiGeKo-Leistungen | 991,60 | |
| 80 | Genehmigungsgebühren <i>Fa: Stadt Halle (Saale)</i> | | 4.621,84 |
| | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | | 5.499,99 |
| 01 | Titel - Baugenehmigung | 3.781,50 | |
| 02 | Titel - 1.Nachtrag zur Baugenehmigung | 840,34 | |
| 81 | Prüfgebühren <i>Fa: Prüfstatiker</i> | | 2.268,90 |
| | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | | 2.699,99 |
| 01 | Titel - Genehmigungsstatik | 1.260,50 | |
| 02 | Titel - 1.Nachtrag | 1.008,40 | |

Gesamtsumme: Grundsicherung Brandschutz

| | |
|---|------------------------------|
| Auftrag, Netto: | 739.240,31 EUR |
| <i>(enth. Nachtrag Gesamt: 47.976,43 EUR)</i> | |
| Nachlass Gesamt (-0,33%): | -2.456,10 EUR |
| Gesamt, Netto: | 736.784,21 EUR |
| zzgl. MwSt: | 139.988,98 EUR |
| <u>Gesamt, Brutto:</u> | <u>876.773,19 EUR</u> |