

Auszug aus der Niederschrift.

Anfrage:

Für Gutachten und vorbereitende Leistungen zu Hochwasserschäden (Projektnr.8.11118010) wurden entsprechend des Beschlusses des Stadtrates vom 11.09.2013(V/2013/11938) 475.000 EUR in den Nachtragshaushalt eingestellt. Der finanzielle Ausgleich erfolgt in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 aus Mitteln im Rahmen der avisierten Fluthilfeförderung.

Antwort der Verwaltung:

Für bisher geplante 38 Gutachten und vorbereitende Leistungen nach Teil E, Punkt 2.5 der RL Hochwasser werden insgesamt 770.000 € benötigt. Davon sind derzeit schon 70.000 € im Rahmen der Sofortmaßnahmen finanziert. Die weitere Planung (vergleiche beigefügte Liste) sieht vor, dass 475.000 € im Jahr 2013, 175.000 € im Jahr 2014 und 50.000 € im Jahr 2015 erbracht werden müssen. Da diese Kosten im Rahmen der Beantragung förderfähig sind, wurde eine entsprechende Einnahme Zeitversetzt eingeplant. Es sind hier nur Projekte und Maßnahmen der kommunalen Infrastruktur ohne Berücksichtigung der kommunalen Unternehmen berücksichtigt.

Auszug aus der Niederschrift.

Anfrage:

Herr Knöchel fragte, ob die Maßnahmepläne eingereicht wurden. Er geht davon aus, dass bis 15.09. die Anmeldung und bis 15.10. die Nachreichung der Maßnahmepläne erfolgen musste.

Antwort der Verwaltung:

Um den 15.9. zu erreichen, wurde die Sondersitzung des Stadtrates am 11.9. durchgeführt. Dem LVwA wurde der Maßnahmeplan einschließlich aller untersetzte Einzelmeldungen (266 Stück) mit einer Summe von ca. 275 Mio. € vollständig am 13.09.2013 mit Empfangsbestätigung übergeben. Derzeit werden schon entsprechende Rückfragen beantwortet, um die Schadenskausalität zu bewerten. Die konkreten Anträge werden zeitnah durch die Geschäftsbereiche erstellt, von diesen satzungsgemäß in die Gremien eingebracht und fristgemäß bei den zuständigen Stellen eingereicht.

Goswin van Rissenbeck
Koordinator der AG Investitionen nach den Hochwasser 2013

Geplante Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten für die Wiederherstellung nach Hochwasserschäden

Stand Okt. 2013

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenträger (Antragssteller)	Fördergegenstand	Schadenshöhe (in Euro)	Umsetzungszeitraum		Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten 2.013 €	Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten 2.014 €	Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten 2.015 €
					von	bis			
a	b	c	d	e	i	j	n	o	- €
24	Gimritzer Damm Wasserableitung Überfluteter Bereiche	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Herstellung einer Entlastungsleitung	15.832 €	10.06.2013	27.06.2013	6.000 €		
41	Raumflugplanetarium	Stadt Halle (Saale) FB Kultur	Ersatzneubau	5.400.000 €	17.06.2013	20.12.2016	15.000 €		
49	BR 128 (Hechtgrabenbrücke) 0100128	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Beseitigung von Hochwasserschäden an der Hechtgrabenbrücke	7.677 €	24.06.2013	31.12.2013		10.000 €	
50	Peißnitz Freilichtbühne Neubau	Stadt Halle (Saale) DLZ	Neubau Peißnitzbühne mit Druckstation	3.840.000 €	24.06.2013	20.12.2016	10.000 €		
65	Eissport Wiederherstellung des Sportbetriebes	Stadt Halle (Saale)	Wiederherstellung des Sportbetriebes "Eissport" in der Stadt	26.840.000	01.07.2013	31.12.2016	15.000 €		
69	Bäume: Talstr., Pulverw., Peißnitz, Würfelw., Rabeninsel,	Stadt Halle (Saale) FB Umwelt	Fällen, Neupflanzung	460.000 €	08.07.2013	31.12.2016		20.000 €	
96	Saaleradwanderweg Abschnitt Schwanenbrücke - Talstraße	Stadt Halle (Saale) FB Umwelt	Grundinstandsetzung: Einbau Asphaltdecke, Neubau Stützmauern	813.000 €	01.09.2013	31.12.2015		28.000 €	
103	Am Tagebau	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Ersatzneubau	3.000.000 €	01.10.2013	31.12.2016	18.000 €		
106	Dorfstraße - Radweg zur Schleuse Planena	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Grundinstandsetzung	2.640.000 €	01.10.2013	31.12.2016	17.000 €		
108	Franz-Schubert-Straße	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Grundinstandsetzung	960.000 €	01.10.2013	31.12.2016	2.000 €		

Geplante Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten für die Wiederherstellung nach Hochwasserschäden

Stand Okt. 2013

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmeträger (Antragssteller)	Fördergegenstand	Schadenshöhe (in Euro)	Umsetzungszeitraum		Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten 2.013 €	Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten 2.014 €	Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten 2.015 €
					von	bis			
a	b	c	d	e	i	j	n	o	- €
110	Gimritzer Damm Fuß- und Radwege im Grenzbereich	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Grundinstandsetzung	600.000 €	01.10.2013	31.12.2016	6.000 €		
114	Gimritzer Damm	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Ersatzneubau	14.160.000 €	01.10.2013	31.12.2016	25.000 €		
115	Glauchauer Platz	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Grundinstandsetzung	4.800.000 €	01.10.2013	30.09.2016	22.000 €		
116	Hafenstraße	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Grundinstandsetzung	1.800.000 €	01.10.2013	31.12.2016	6.000 €		
117	Halle-Saale-Schleife	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Ersatzneubau	2.244.000 €	01.10.2013	31.12.2016	17.000 €		
121	Robert-Franz-Ring (Mansfelder Straße bis AOK)	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Grundinstandsetzung	1.740.000 €	01.10.2013	31.12.2016	6.500 €		
122	Klostervorstadt Ankerstraße	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Grundinstandsetzung	1.200.000 €	01.10.2013	31.12.2016	2.500 €		
123	Klostervorstadt Pfälzer Straße	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Grundinstandsetzung	1.000.000 €	01.10.2013	31.12.2016	3.500 €		
124	Klostervorstadt Tuchrähmen	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Grundinstandsetzung	200.000 €	01.10.2013	31.12.2015	1.500 €		
126	Ratswerder	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Grundinstandsetzung	720.000 €	01.10.2013	31.12.2016	4.000 €		

Geplante Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten für die Wiederherstellung nach Hochwasserschäden

Stand Okt. 2013

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenträger (Antragssteller)	Fördergegenstand	Schadenshöhe (in Euro)	Umsetzungszeitraum		Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten 2.013 €	Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten 2.014 €	Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten 2.015 €
					von	bis			
a	b	c	d	e	i	j	n	o	- €
127	Talstraße	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Ersatzneubau	2.400.000 €	01.10.2013	31.12.2016	14.000 €		
131	Vorbereitende Arbeiten und Leistung von Beauftragten	Stadt Halle (Saale) GB I	Fachgutachtl. Leistungen f. Koordination u. Kumulierung	200.000	01.10.2013	31.12.2015	190.000 €		
132	Zum Burgholz	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Ersatzneubau	960.000 €	01.10.2013	31.12.2016	5.000 €		
154	Birkhahnweg, zwischen Nettomarkt und Gartenanlage	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Grundinstandsetzung	720.000 €	01.01.2014	31.12.2014	10.000 €		
155	Brücken insgesamt	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	ca.	13.160.000 €	01.01.2014	31.12.2016	55.000 €		
178	Fritz-Kießling, Wilhelm-Grothe-Straße	Stadt Halle (Saale) FB 66	Grundinstandsetzung	1.560.000 €	01.01.2014	30.10.2016			
179	Kanal- Rennbahn, Geh- und Radweg	Stadt Halle (Saale) FB Umwelt	Grundinstandsetzung: Einbau einer Asphaltdecke	177.000 €	01.01.2014	31.12.2015			
180	Pulverweiden, Geh- und Radweg	Stadt Halle (Saale) FB Umwelt	Grundinstandsetzung: Einbau einer Asphaltdecke	112.000 €	01.01.2014	31.05.2015			
181	Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Ersatzneubau	5.500.000 €	01.01.2014	31.12.2016			
182	Händelhalle / Spitze	Stadt Halle (Saale) ZGM	Schutzmaßnahme Händelhalle	10.800.000 €	01.01.2014	31.02.2016	10.000 €		

Geplante Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten für die Wiederherstellung nach Hochwasserschäden

Stand Okt. 2013

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenträger (Antragssteller)	Fördergegenstand	Schadenshöhe (in Euro)	Umsetzungszeitraum		Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten 2.013 €	Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten 2.014 €	Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten 2.015 €
					von	bis			
a	b	c	d	e	i	j	n	o	- €
183	Holzplatz, Gasometer	Stadt Halle (Saale) ZGM	Wiederverfügbarkeit; Schutzmaßnahmen	2.400.000 €	01.01.2014	31.12.2016	10.000 €		
184	Holzplatz, Kurt-Wabbel-Haus	Stadt Halle (Saale) ZGM	Wiederverfügbarkeit Schutzmaßnahmen	600.000 €	01.01.2014	31.12.2016	10.000 €		
187	Kefersteinstraße	Stadt Halle (Saale) FB Bauen	Grundinstandsetzung	720.000 €	01.01.2014	30.10.2015	14.000 €		
192	Peißnitzhaus	Stadt Halle (Saale) ZGM	Wiederherstellung Funktionsfähigkeit/Nutzbarkeit, Schutzmaßn.	2.760.000 €	01.01.2014	31.12.2016	10.000 €		
193	Rennbahn	Stadt Halle (Saale) ZGM	Wiederherstellg. Funktion sfähig/Gebäudekompl., Schutzmaßnahmen	5.880.000 €	01.01.2014	31.12.2016	15.000 €		
196	BBS III Haus A	Stadt Halle (Saale) ZGM	Schutzmaßnahme Schulgebäude BBS III Haus A	4.200.000 €	01.01.2014	31.02.2016	10.000 €		
197	FS Makarenko	Stadt Halle (Saale) ZGM	Schutzmaßnahme Schulgebäude FS Makarenko	8.400.000 €	01.01.2014	31.02.2016	10.000 €		
259	Osendorfer See Standsicherheitsuntersuchung	Stadt Halle (Saale) FB Umwelt	Gutachterleistung zum Nachweis Standsicherheit	64.000 €	01.10.2014	30.06.2015		16.000 €	48.000 €
0	Geplante Summen für derzeit noch nicht bezifferbare Leistungen						5.000 €	101.000 €	2.000 €
	Schon finanzierte Leistungen im Rahmen der Sofortmaßnahmen						70.000 €		

Geplante Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten für die Wiederherstellung nach Hochwasserschäden

Stand Okt. 2013

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenträger (Antragssteller)	Fördergegenstand	Schadenshöhe (in Euro)	Umsetzungszeitraum		Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten 2.013 €	Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten 2.014 €	Gutachterleistungen und Vorbereitende Kosten 2.015 €
					von	bis			
a	b	c	d	e	i	j	n	o	- €
	Summe			133.053.509 €			475.000 €	175.000 €	50.000 €

AUSGABEN

Gesamtausgabe 2013 - 2015		700.000 €
Geplante Einnahme aus der Beantragung gemäß RL, Teil E, Punkt 2.5	2.014 €	100.000 €
Geplante Einnahme aus der Beantragung gemäß RL, Teil E, Punkt 2.5	2.015 €	100.000 €
Geplante Einnahme aus der Beantragung gemäß RL, Teil E, Punkt 2.5	2.016 €	500.000 €
Geplante Einnahmen 2014 -2016		700.000 €

EINNAHMEN