



Umsetzungsplanung

Ergebnisse der Organisationsuntersuchung in verschiedenen sozialen Diensten der Stadt Halle (Saale) 2014

Information für den Jugendhilfeausschuss
08.10.2015




Ablauf FB 51



Zeit- und Maßnahmeplanung: Umsetzung Grebe-Gutachten

Monat der Jahre 2015					Jan					Feb					Mrz					Apr					Mai					Jun					ab Jul
	Gesamtsteuerung: Frau Brederlow																																		
Nr:	Arbeitsschritte und Organisationstechniken				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	Stellenberechnung ASD anhand Beschäftigtenmatrix																																		
2	Rufbereitschaft ASD																																		
3	Überarbeitung der Leistungsbeschreibungen																																		
3.1	Pflegekinderdienst/ Adoptionsvermittlung																																		
3.2	Jugendgerichtshilfe																																		
3.3	Streetwork																																		
4	Abwägung Zentralisierung																																		
4.1	Argumente pro/contra PKD																																		
4.2	Argumente pro/contra JGH																																		
4.3	Argumente pro/contra Streetwork																																		
5	Entscheidung zur Teamstruktur Sozialpäd. Teams																																		
5.1	Aufbaustruktur erarbeiten																																		
5.2	Prozessdarstellungen erarbeiten																																		
5.3	Geschäftsverteilungsplan (Teilplan)																																		
6	Vorbereiten einer neuen Struktur des FB 51																																		
6.1	IT-Konzept																																		
6.2	Raumkonzept																																		
7.	Umsetzung der Maßnahmen																																		
7.1	Mitbestimmung																																		
7.2	Mitarbeiterinformation der Ergebnisse																																		





Vielen Dank
für
Ihre Aufmerksamkeit