



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Bildung und Soziales

30.01.2017

Sondersitzung des Bildungsausschusses am 17.01.2017
Betreff: Beantwortung zur Anfrage von Herrn Lange zur Ersten Fortschreibung zur Feststellung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schulform Berufsbildende Schulen für die Schuljahre 2016/17 bis 2020/21 (Vorlage Nr. VI/2015/01129)
Vorlagen-Nr. VI/2016/02523
TOP: 4.1

Herr Lange bat um einen konkreten Zeitablauf, wann und wie die einzelnen Schulen umziehen sollen.

Antwort der Verwaltung:

Die Maßnahmen der Schulentwicklungsplanung bezüglich der Fusion der Grundschule „Wolfgang Borchert“ und der Grundschule am Zollrain, die Umsetzung der BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“, die Fusion der Förderschule für Lernbehinderte Fröbelschule und der Förderschule für Lernbehinderte Makarenkoschule sowie auch die Sanierung der Schulgebäude Dreyhauptstraße 1 und Gutjahrstraße 1 als Standort des Neuen städtischen Gymnasiums sind als Einheit zu sehen und in einem vorgegebenen Ablauf zu realisieren.

Katharina Brederlow
Beigeordnete

Anlagen:

1. Übersicht zu Möglichkeiten der zeitlichen Umsetzung der Einzelmaßnahme im vorgesehenen Zeitraum bis 2021 (gemäß Erster Fortschreibung zur Festlegung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schulform Berufsbildende Schulen für die Schuljahre 2016/17 bis 2020/21)
2. Übersicht zu Möglichkeiten der zeitlichen Umsetzung der Einzelmaßnahme im vorgesehenen Zeitraum bis 2021 (unter Einbeziehung der Stellungnahme der BbS III im Bildungsausschuss am 17.01.2017)

Anlage 1: Übersicht zu Möglichkeiten der zeitlichen Umsetzung der Einzelmaßnahme im vorgesehenen Zeitraum bis 2021 (gemäß Erster Fortschreibung zur Festlegung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schulform Berufsbildende Schulen für die Schuljahre 2016/17 bis 2020/21)

Übersicht zu Möglichkeiten der zeitlichen Umsetzung der Einzelmaßnahmen im vorgesehenen Zeitraum bis 2021 (gemäß Erster Fortschreibung zur Festlegung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schulform Berufsbildende Schulen für die Schuljahre 2016/17 bis 2020/21)

Nr.	Standort Adresse	Nutzung im Schuljahr							
		2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
1.	W.-Borchert-Str. 40	FÖS LB Fröbelschule	Bauphase / Leerstand	GS "Wolfgang Borchert"	GS Westliche Neustadt 2)				
2.	W.-Borchert-Str. 42	GS "Wolfgang Borchert"	Bauphase / Leerstand						
3.	Trakehner Str. 1	FÖS LB Makarenkoschule	Leerstand	Leerstand	Leerstand				
4.	Harzgeroder Str. 63	GS am Zollrain	Bauphase / Leerstand	Bauphase / Leerstand	BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“				
5.	Harzgeroder Str. 65	SHS „Albert Liebmann“	SHS „Albert Liebmann“	Leerstand	Leerstand	Bauphase / Leerstand	GS am Zollrain	GS am Zollrain	
6.	Carl-Schorlemmer-Ring 62/64	Leerstand	Leerstand	Leerstand	Leerstand	Bauphase / Leerstand	FÖS LB Neustadt 1)	FÖS LB Neustadt 1)	FÖS LB Neustadt 1)
7.	Gutjahrstr. 1	BbS "Gutjahr", Ast.	BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“	BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“	BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“	Bauphase / Leerzug	Neues städtisches Gymnasium	Neues städtisches Gymnasium	Neues städtisches Gymnasium
8.	Dreyhauptstr. 1	BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“	BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“	BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“	Bauphase / Leerzug	Neues städtisches Gymnasium	Neues städtisches Gymnasium	Neues städtisches Gymnasium	Neues städtisches Gymnasium
9.	Oleariusstr. 7 Teil A	BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“	Neues städtisches Gymnasium	Neues städtisches Gymnasium	Neues städtisches Gymnasium + BbS III	Neues städtisches Gymnasium	VHS	VHS	VHS
10.	Oleariusstr. 7 Teil B	VHS							
11.	An der Schwimmhalle 5					BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“	BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“	BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“	
12.	Bugenhagenstraße 30				BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“				

Anlage 1: Übersicht zu Möglichkeiten der zeitlichen Umsetzung der Einzelmaßnahme im vorgesehenen Zeitraum bis 2021 (gemäß Erster Fortschreibung zur Festlegung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schulform Berufsbildende Schulen für die Schuljahre 2016/17 bis 2020/21)

Legende:



- 1) entsteht durch Fusion der FÖS LB Fröbelschule und FÖS LB Makarenkoschule
- 2) entsteht durch Fusion der GS "Wolfgang Borchert" und der GS am Zollrain

Die einzelnen Bauphasen und die sich daran anschließenden Umzüge können nur nacheinander und in der angegebenen Reihenfolge erfolgen. Eine zeitliche Verschiebung des Beginnes der ersten Sanierungsmaßnahme zieht die zeitliche Verschiebung aller nachfolgenden Maßnahmen nach sich.


Anlage 2: Übersicht zu Möglichkeiten der zeitlichen Umsetzung der Einzelmaßnahme im vorgesehenen Zeitraum bis 2021 (unter Einbeziehung der Stellungnahme der BbS III im Bildungsausschuss am 17.01.2017)

Übersicht zu Möglichkeiten der zeitlichen Umsetzung der Einzelmaßnahmen im vorgesehenen Zeitraum bis 2021 (unter Einbeziehung der Stellungnahme der BbS III im Bildungsausschuss am 17.01.2017)

Nr.	Standort Adresse	Nutzung im Schuljahr							
		2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
1.	W.-Borchert-Str. 40	FÖS LB Fröbelschule	Bauphase / Leerstand	GS "Wolfgang Borchert"	GS Westliche Neustadt 2)				
2.	W.-Borchert-Str. 42	GS "Wolfgang Borchert"	Bauphase / Leerstand						
3.	Trakehner Str. 1	FÖS LB Makarenkoschule	Leerstand	Leerstand	Leerstand				
4.	Harzgeroder Str. 63	GS am Zollrain	Bauphase / Leerstand	Bauphase / Leerstand	BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“				
5.	Harzgeroder Str. 65	SHS „Albert Liebmann“	SHS „Albert Liebmann“	Leerstand	Leerstand	Bauphase / Leerstand	GS am Zollrain	GS am Zollrain	
6.	Carl-Schorlemmer-Ring 62/64	Leerstand	Leerstand	Leerstand	Leerstand	Bauphase / Leerstand	FÖS LB Neustadt 1)	FÖS LB Neustadt 1)	FÖS LB Neustadt 1)
7.	Gutjahrstr. 1	BbS "Gutjahr", Ast.	BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“	BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“	Neues städt. Gymnasium	Bauphase / Leerzug	Neues städtisches Gymnasium	Neues städtisches Gymnasium	Neues städtisches Gymnasium
8.	Dreyhauptstr. 1	BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“	BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“	BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“	Bauphase / Leerzug	Neues städtisches Gymnasium	Neues städtisches Gymnasium	Neues städtisches Gymnasium	Neues städtisches Gymnasium
9.	Oleariusstr. 7 Teil A	BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“	Neues städtisches Gymnasium	Neues städtisches Gymnasium	Neues städtisches Gymnasium	Neues städtisches Gymnasium	VHS	VHS	VHS
10.	Oleariusstr. 7 Teil B	VHS							
11.	An der Schwimmhalle 5				BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“				
12.	Bugenhagenstraße 30				BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“				

Anlage 2: Übersicht zu Möglichkeiten der zeitlichen Umsetzung der Einzelmaßnahme im vorgesehenen Zeitraum bis 2021 (unter Einbeziehung der Stellungnahme der BbS III im Bildungsausschuss am 17.01.2017)

Legende:



- 1) entsteht durch Fusion der FÖS LB Fröbelschule und FÖS LB Makarenkoschule
- 2) entsteht durch Fusion der GS "Wolfgang. Borchert" und der GS am Zollrain

Die einzelnen Bauphasen und die sich daran anschließenden Umzüge können nur nacheinander und in der angegebenen Reihenfolge erfolgen. Eine zeitliche Verschiebung des Beginnes der ersten Sanierungsmaßnahme zieht die zeitliche Verschiebung aller nachfolgenden Maßnahmen nach sich.