



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich
Stadtentwicklung und Umwelt

25. Januar 2017

Beschlusskontrolle Stadtrat
Prüfauftrag aus der Sitzung am 14.12.2016
Mündlich Anfrage des Stadtrates Herrn Scholtyssek (CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale)) zur HES

Frage:

Herr Scholtyssek fragte, wann der Stadtrat die Ausschreibung bekommt. Die letzte musste aufgehoben werden. Weiterhin fragte er, ob sich der Fertigstellungstermin verschiebt.

Das Baulos 4 (Straßenbau Abschnitt Delitzscher Straße bis Berliner Straße) wird im 1. Quartal 2017 ausgeschrieben. Der Vergabebeschluss soll Ende April 2017 gefasst werden. Das Baulos 3 (restlicher Straßenbau) soll dann bis Ende Juni 2017 folgen. Nach aktuellem Terminplan ist die Fertigstellung im 4. Quartal 2018 geplant.

Uwe Stäglin
Beigeordneter