

## Beschlussvorschlag:

1. Unter Berücksichtigung der in §6 der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) getroffenen Festlegungen zu Wertgrenzen und Zuständigkeiten wird die Beschlussfolge für die Planung und Realisierung von Bauprojekten – Hoch-, Tief- und Gartenbau – wie folgt festgelegt:
  - a) ~~Grundsatzbeschluss~~ **Beschreibung von Verwendungszweck und Funktion der jeweiligen Investitionsmaßnahme im Rahmen der Projektbeschreibung im Haushaltsplan**
  - b) ~~Gestaltungsbeschluss~~ **Variantenbeschluss**
  - c) Baubeschluss
  - d) Vergabebeschluss
  - e) ~~Information zum Projektverlauf~~
  - f) ~~Information zum Projektabschluss~~
  - g) **Beschluss zur nachträglichen Änderung Bei zehnpromzentiger (10%) Überschreitung der Vergabesumme ist ein ergänzender Baubeschluss erforderlich**

Die bisher praktizierte Berichterstattung zum Tiefbau wird fortgeführt und um die Berichterstattung zum Hochbau erweitert.

2. Die Beschluss- und Informationsvorlagen sollen enthalten:

- a) ~~Grundsatzbeschluss~~: **Beschreibung von Verwendungszweck und Funktion der jeweiligen Investitionsmaßnahme im Rahmen der Projektbeschreibung im Haushaltsplan:**  
allgemeine Projektziele; Begründung des Projektes
- b) ~~Gestaltungsbeschluss~~: **Variantenbeschluss**  
~~ergebnisoffene~~ Voruntersuchungen zu verschiedenen Planungsvarianten;  
anschließende Beratung in den zuständigen Ausschüssen
- c) Baubeschluss:  
detailliert durchplante Variante entsprechend ~~Gestaltungsbeschluss~~  
**Variantenbeschlusses**
- d) Vergabebeschluss:  
Aufstellung und Empfehlung entsprechend der Ausschreibung
- e) ~~Information zum Projektverlauf~~: ~~Detailliertere Ausführung der Quartalsmäßige~~  
**Berichterstattung zu größeren Maßnahmen**  
~~Liste aller Beschlüsse, Informationen und Anfragen zum Projekt; Darstellung des~~  
~~Projektverlaufs; Erfüllung wichtiger Zwischenschritte; Schwierigkeiten bei der~~  
~~Projektumsetzung; Vergleich von Gestaltungsbeschluss und tatsächlicher Realisierung~~  
~~des Projektes sowie bzgl. geplanter und realisierter Kosten; Aktualisierung der~~  
~~Zeitschiene~~
- f) ~~Information zum Projektabschluss~~:

~~Liste aller Beschlüsse, Informationen und Anfragen zum Projekt; Zusammenfassung zum Projektverlauf; vergleichende Darstellung: Gestaltungsbeschluss und Realisierung des Projektes sowie geplanter und realisierter Kosten und Termine~~

g) ~~Beschluss zur nachträglichen Änderung:~~  
~~Darstellung gravierender Änderungen im Planungs- und Bauverlauf; Begründung der Veränderungen~~

3. §6 der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) wird um einen Absatz wie folgt ergänzt:  
„Unter Beachtung der festgelegten Wertgrenzen und Zuständigkeiten wird für die Planung und Realisierung von Bauprojekten – Hoch-, Tief- und Gartenbau – folgende Beschlussfolge verbindlich festgelegt:

1. ~~Grundsatzbeschluss~~ **Beschreibung von Verwendungszweck und Funktion der jeweiligen Investitionsmaßnahme im Rahmen der Projektbeschreibung im Haushaltsplan-Gestaltungsbeschluss**
2. **Variantenbeschluss**
3. Baubeschluss
4. Vergabebeschluss
5. ~~Information zum Projektverlauf~~
6. ~~Information zum Projektabschluss~~
7. ~~Beschluss zur nachträglichen Änderung~~ **Erneuter Baubeschluss bei Überschreitungen von mehr als zehn Prozent (10%) der Vergabesumme.**